

УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания
регионального проектного комитета
от 06.12.2018 г. № 6

ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование комфортной городской среды»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Жилье и городская среда»		
Краткое наименование регионального проекта	«Формирование комфортной городской среды»	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 - 1 мая 2025
Куратор регионального проекта	Алексеев А.А. – Первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Волошин А.М. - министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Удинцев С.И. - заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710		
Связь с государственными программами Краснодарского края	Государственная программа Краснодарского края "Формирование современной городской среды", утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 года № 655		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение в Краснодарском крае к 2024 году кардинального повышения комфортности городской среды, повышения индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращения в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создания механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличения доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Среднее значение индекса качества городской среды по Краснодарскому краю, %	основной	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
2	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов, %	основной	26	01.07.2018	-	25%	30%	40%	45%	50%	60%
						7	8	10	12	13	16
3	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	основной	5%	01.01.2018	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
					125,53	186,74	281,66	339,49	434,51	543,14	651,77
4	Количество реализованных	дополнитель	-	-	-	1	1	1	1	1	1

	комплексных проектов создания комфортной городской среды, отобранных на конкурсной основе, шт.	ный										
5	Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Краснодарского края, шт.	дополнительный	46	2018	46	50 ¹	325	254	265	185 ¹	— ³	
			24		24	19 ¹	115	108	97	21 ¹	— ³	
6	Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Краснодарского края, шт. ²	дополнительный	45	2018	45	42					—	

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды			
1.	<p>Результат федерального проекта: Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Решение Федеральной комиссии об определении перечня муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено. Срок: ежегодно до 2024 года.</p>		
1.1	<p>В Краснодарском крае определены проекты для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и представлены конкурсные заявки в Федеральную комиссию.</p>	<p>01.04.2019, 01.03.2020, далее ежегодно до 2024 года</p>	<p>Решение межведомственной комиссии Краснодарского края по одобрению проектов для представления в Федеральную комиссию, направление конкурсных заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.</p>
2.	<p>Результат федерального проекта: Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Российской Федерации (в соответствующем году)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); 		

	<ul style="list-style-type: none"> - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. <p>Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен. Срок: ежегодно до 2024 года</p>		
2.1	<p>В Краснодарском крае реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Краснодарского края (в соответствующем году)</p>	31.12.2019, далее ежегодно до 2024 года	<p>Ежегодно на территории муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития.

3.	<p>Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.</p> <p>Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено.</p> <p>Срок: 01.02.2019 года</p>		
3.1	<p>В Краснодарском крае определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.</p>	01.02.2019	<p>Нормативный правовой акт (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края), устанавливающий порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.</p>
4.	<p>Результат федерального проекта: Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.</p> <p>Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено.</p> <p>Срок: 01.03.2019, далее ежегодно до 2024 года</p>		
4.1	<p>В Краснодарском крае проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.</p>	01.03.2019, далее ежегодно до 2024 года	<p>Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.</p>

		<p>В общественных обсуждениях принято участие гражданами в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды:</p> <p>в 2019 году – не менее 186,74 тыс. чел.;</p> <p>в 2020 году – не менее 281,66 тыс. чел.;</p> <p>в 2021 году – не менее 339,49 тыс. чел.;</p> <p>в 2022 году – не менее 434,51 тыс. чел.;</p> <p>в 2023 году – не менее 543,14 тыс. чел.;</p> <p>в 2024 году – не менее 651,77 тыс. чел.</p>
5.	<p>Результат федерального проекта:</p> <p>По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология») и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - актуализированы государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). - сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология») и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. <p>Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено.</p> <p>Срок: 31.03.2019, далее ежегодно до 2024 года.</p>	

5.1	<p>В Краснодарском крае по итогам общественных обсуждений актуализированы действующие муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология») и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.</p>	31.03.2019, далее ежегодно до 2024 года	<p>Актуализированы муниципальные программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты органов местного самоуправления).</p> <p>Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры).</p>
6.	<p>Результат федерального проекта: Внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды с использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости. Характеристика результата федерального проекта: Система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, в которой режиме онлайн Минстроем России, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями размещается информация о ходе и результатах реализации вышеуказанных программ, доступная любому заинтересованному лицу, а также предоставляющая возможность для граждан и организаций оставить свое мнение о ходе и результатах реализации программ. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено. Срок: 01.01.2019.</p>		

6.1	В Краснодарском крае внедрена система мониторинга реализации государственной (муниципальных) программ формирования современной городской среды с использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости	31.12.2019	Система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, в которой в режиме онлайн органами исполнительной власти Краснодарского края, муниципальными образованиями Краснодарского края размещается информация о ходе и результатах реализации вышеуказанных программ, доступная любому заинтересованному лицу, а также предоставляющая возможность для граждан и организаций оставить свое мнение о ходе и результатах реализации программ. В результате внедренной системы повысится качество представляемой информации о реализации государственной (муниципальных) программ в муниципальных образованиях Краснодарского края.
7.	<p>Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Ежегодно на территории муниципальных образований будут:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; 		

	<ul style="list-style-type: none"> - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечения молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях ля общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). <p>Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен. Срок: до 31.12.2024 года</p>		
7.1	<p>В Краснодарском крае реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды.</p>	<p>31.12.2019, далее ежегодно до 2024 года</p>	<p>Ежегодно на территории муниципальных образований Краснодарского края будут:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей, путем благоустройства до 2024 года 1079 общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Краснодарского края: 2019 год – 50 ед.; 2020 год – 325 ед.; 2021 год – 254 ед.; 2022 год – 265 ед., 2023 год – 185 ед. - выполнен комплекс мер по приведению в нормативное состояние

			<p>общественных территорий в муниципальных образованиях;</p> <ul style="list-style-type: none"> - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях Краснодарского края граждан в решение вопросов городского развития; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - повышен индекс качества городской среды в городах Краснодарского края; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).
7.2	В Краснодарском крае реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные государственными муниципальными программами формирования современной городской среды	31.12.2019	<p>Благоустроены 42 дворовые территории, включенные в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Краснодарского края</p>
7.3	К концу 2019 года создан региональный центр компетенций по вопросам городской среды	31.12.2019	<p>Правовой акт о создании регионального центра компетенций по вопросам городской среды.</p> <p>Деятельность регионального центра компетенций по вопросам городской среды обеспечит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - качественную разработку дизайн-проектов, проектно-сметной документации, формирование технического задания на разработку дизайн-проектов и проектно-сметной документации, подготовку заявок Краснодарского края, муниципальных образований для участия в федеральных конкурсах; - программное и методическое сопровождение вовлечения жителей в решение вопросов по городской среде, - взаимодействие органов местного самоуправления; - выработку предложений по совершенствованию законодательства в сфере благоустройства и формирования комфортной городской среды; - разработку предложений по пространственному, архитектурному,

			<p>градостроительному развитию Краснодарского края;</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработку правил художественного, монументально-декоративного, информационно-рекламного оформления территорий муниципальных образований Краснодарского края; - разработку предложений по сохранению памятников истории, архитектуры, культуры; - предварительное рассмотрение и оценку дизайн-проектов и проектно-сметной документации по благоустройству территорий; - активное участие экспертов регионального центра компетенций в деятельности молодых профессионалов (наставничество); - вовлечение молодежи в развитие городской среды; - взаимодействие с ВУЗами и ССУЗами, органами власти, ответственными за реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды, за реализацию молодежной политики; - реализацию образовательных программ, кадровых программ трудоустройства и стажировок, ведение кадровой базы молодых профессионалов; - проведение мероприятий по вовлечению населения в процессы благоустройства (общественные обсуждения, опросы, презентации дизайн-проектов, дизайн-сессии, общественный контроль) с привлечением волонтеров (добровольцев); - усилению конкурентных возможностей муниципальных образований при привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышение компетенции государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - создание дополнительных условий для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержку и создание дополнительных условий развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития.
8.	<p>Результат федерального проекта: Разработан и утвержден паспорт ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Сформирован план конкретных мероприятий, направленных на обеспечение цифровизации городского хозяйства (приказ Минстроя России об утверждении паспорта ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город») и созданы методологические и методические основы для ее проведения.</p> <p>Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено.</p>		

8.1	Разработан и утвержден паспорт регионального проекта Краснодарского края «Умный город»	30.06.2018	Сформирован план конкретных мероприятий, направленных на обеспечение цифровизации городского хозяйства городов Краснодарского края и созданы методологические и методические основы для ее проведения.
9.	<p>Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством. <p>Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено.</p>		
9.1	Формирование мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город», реализация которого предусмотрена на территории Краснодарского края	30.06.2018	Достижение результатов предусматривается в рамках регионального проекта Краснодарского края «Умный город»

Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование задач регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей) 2019-2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<i>Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды</i>							

№ п/п	Наименование задач регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей) 2019-2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.	<i>В Краснодарском крае реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Краснодарского края (в соответствующем году)</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	<i>из них федеральной поддержки проектов-победителей краевого бюджета в целях реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе на отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Российской Федерации</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	консолидированный бюджет Краснодарского края	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование задач регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей) 2019-2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.	<i>В Краснодарском крае проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты краевому бюджету на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в Краснодарском крае</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	консолидированный бюджет Краснодарского края	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование задач регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей) 2019-2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.	<i>В Краснодарском крае внедрена система мониторинга реализации государственной (муниципальных) программ формирования современной городской среды с использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты краевому бюджету на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в Краснодарском крае</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	консолидированный бюджет Краснодарского края	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	<i>В Краснодарском крае реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды</i>	1863,0	-	-	-	-	-	1863,0
1.4.1.	федеральный бюджет	1788,4	-	-	-	-	-	1788,4

№ п/п	Наименование задач регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей) 2019-2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты краевому бюджету на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в Краснодарском крае</i>	1788,4	-	-	-	-	-	1788,4
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.	консолидированный бюджет Краснодарского края	74,6	74,6	74,6	74,6	74,6	74,6	74,6
1.4.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	<i>К концу 2019 года создан региональный центр компетенций по вопросам городской среды</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты краевому бюджету на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в Краснодарском крае</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.	консолидированный бюджет Краснодарского края	-	-	-	-	-	-	-
1.5.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		1863,0	74,6	74,6	74,6	74,6	74,6	2236,0
<i>федеральный бюджет</i> ⁴		1788,4	-	-	-	-	-	1788,4

№ п/п	Наименование задач регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей) 2019-2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
	<i>консолидированный бюджет Краснодарского края</i> ⁵	74,6	74,6	74,6	74,6	74,6	74,6	447,6
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

5. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредствен ный руководитель	Занятость в проекте (процентов) ⁶
1.	Руководитель проекта	Волошин А.М.	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Алексеев А.А.	уточняется
2.	Администратор проекта	Удинцев С.И.	Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Волошин А.М.	уточняется
3	Участник регионального проекта	Рысин Ю.В.	Руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края	Алексеев А.А.	уточняется
4	Участник регионального проекта	Москалева Г.А.	Директор департамента внутренней политики администрации Краснодарского края	Алексеев А.А.	уточняется
5	Участник регионального проекта	Лапина В.Ю.	Министр культуры Краснодарского края	Алексеев А.А.	уточняется

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)⁶
6	Участник регионального проекта	Переверзев А.Л.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	Алексеевко А.А.	уточняется
7	Участник регионального проекта	Воробьева Е.В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Алексеевко А.А.	уточняется
8	Участник регионального проекта	Филиппов Е.Ф.	Министр здравоохранения Краснодарского края	Алексеевко А.А.	уточняется
9	Участник регионального проекта	Мясищев С.А.	Первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края	Алексеевко А.А.	уточняется
10	Участник регионального проекта	Куринный Р.С.	Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края	Алексеевко А.А.	уточняется
11	Участник регионального проекта	Куликов И.А.	Руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края	Алексеевко А.А.	уточняется
12	Участник регионального проекта	Еремин С.Н.	Министр природных ресурсов Краснодарского края	Алексеевко А.А.	уточняется
13	Участник регионального проекта	Юшков Е.В.	Руководитель департамента информатизации и связи	Алексеевко А.А.	уточняется
14	Участник регионального проекта		Главы муниципальных образований Краснодарского края		уточняется
Общие организационные мероприятия по проекту					
1.	Участник регионального проекта	Зазирня Е.В.	Ведущий консультант отдела проектного управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Герих С.А.	уточняется

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредствен ый руководитель	Занятость в проекте (процентов) ⁶
В Краснодарском крае определены проекты для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и представлены конкурсные заявки в Федеральную комиссию					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Удинцев С.И.	Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Волошин А.М.	уточняется
2.	Участник регионального проекта	Панчешная В.Н.	Начальник отдела благоустройства, формирования комфортной городской среды и организации похоронного дела министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Удинцев С.И.	уточняется
3.	Участник регионального проекта	Лашенков А.М.	Заместитель руководителя департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края	Рысин Ю.В.	уточняется
4.	Участник регионального проекта		Муниципальные образования Краснодарского края		уточняется
В Краснодарском крае реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Краснодарского края (в соответствующем году)					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Волошин А.М.	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Алексеев А.А.	уточняется
2.	Участник регионального проекта	Удинцев С.И.	Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Волошин А.М.	уточняется

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов) ⁶
3.	Участник регионального проекта	Панчешная В.Н.	Начальник отдела благоустройства, формирования комфортной городской среды и организации похоронного дела министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Удинцев С.И.	уточняется
4.	Участник регионального проекта		Муниципальные образования Краснодарского края		уточняется
В Краснодарском крае определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Удинцев С.И.	Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Волошин А.М.	уточняется
2.	Участник регионального проекта	Москалева Г.А.	Директор департамента внутренней политики администрации Краснодарского края	Алексеев А.А.	уточняется
3.	Участник регионального проекта	Панчешная В.Н.	Начальник отдела благоустройства, формирования комфортной городской среды и организации похоронного дела министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Удинцев С.И.	уточняется
В Краснодарском крае проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Москалева Г.А.	Директор департамента внутренней политики администрации Краснодарского края	Алексеев А.А.	уточняется

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов) ⁶
2.	Участник регионального проекта	Удинцев С.И.	Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Волошин А.М.	уточняется
3.	Участник регионального проекта	Панчешная В.Н.	Начальник отдела благоустройства, формирования комфортной городской среды и организации похоронного дела министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Удинцев С.И.	уточняется
4.	Участники регионального проекта		Муниципальные образования Краснодарского края		уточняется
<p>В Краснодарском крае по итогам общественных обсуждений актуализированы действующие муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных региональных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология») и соответствующих национальных федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры</p>					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Удинцев С.И.	Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Волошин А.М.	уточняется
2.	Участник регионального проекта	Панчешная В.Н.	Начальник отдела благоустройства, формирования комфортной городской среды и организации похоронного дела министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Удинцев С.И.	уточняется
3.	Участники регионального проекта		Муниципальные образования Краснодарского края		уточняется

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов) ⁶
В Краснодарском крае внедрена система мониторинга реализации государственной (муниципальных) программ формирования современной городской среды с использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Удинцев С.И.	Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Волошин А.М.	уточняется
2.	Участник регионального проекта	Панчешная В.Н.	Начальник отдела благоустройства, формирования комфортной городской среды и организации похоронного дела министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Удинцев С.И.	уточняется
3.	Участник регионального проекта	Юшков Е.В.	Департамент информатизации и связи Краснодарского края	Алексеев А.А.	уточняется
4.	Участник регионального проекта	уточняется	Муниципальные образования Краснодарского края		уточняется
В Краснодарском крае реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственной (муниципальными) программами формирования современной городской среды					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Волошин А.М.	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Алексеев А.А.	уточняется
2.	Участник регионального проекта	Удинцев С.И.	Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Волошин А.М.	уточняется

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов) ⁶
3.	Участник регионального проекта	Панчешная В.Н.	Начальник отдела благоустройства, формирования комфортной городской среды и организации похоронного дела министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Удинцев С.И.	уточняется
4.	Участник регионального проекта	Рысин Ю.В.	Руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края	Алексеев А.А.	уточняется
5.	Участник регионального проекта	Абулгафаров С.В.	Руководитель ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза»	Сергеев В.И.	уточняется
6.	Участник регионального проекта	уточняется	Муниципальные образования Краснодарского края		уточняется
В Краснодарском крае реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные государственной (муниципальными) программами формирования современной городской среды					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Волошин А.М.	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Алексеев А.А.	уточняется
2.	Участник регионального проекта	Удинцев С.И.	Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Волошин А.М.	уточняется
3.	Участник регионального проекта	Панчешная В.Н.	Начальник отдела благоустройства, формирования комфортной городской среды и организации похоронного дела министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Удинцев С.И.	уточняется
4.	Участник регионального проекта	уточняется	Муниципальные образования Краснодарского края		уточняется
К концу 2019 года создан региональный центр компетенций по вопросам городской среды					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов) ⁶
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Рысин Ю.В.	Руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края	Алексеенко А.А.	уточняется
2.	Участники регионального проекта	уточняется			
В Краснодарском крае разработан и утвержден паспорт регионального проекта Краснодарского края «Умный город»					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Юшков Е.В.	Департамент информатизации и связи Краснодарского края	Алексеенко А.А.	уточняется
2.	Участник проекта	уточняется			
В Краснодарском крае сформированы мероприятия по цифровизации городского хозяйства «Умный город», реализация которого предусмотрена на территории Краснодарского края					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Юшков Е.В.	Департамент информатизации и связи Краснодарского края	Алексеенко А.А.	уточняется
2.	Участник проекта	уточняется			

6. Дополнительная информация

Определение и детализация терминологии федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

«кардинальное повышение комфортности городской среды» – кардинальное повышение комфортности городской среды выражается в повышении индекса качества городской среды в городах на 30 процентов и сокращении количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

«повышение индекса качества городской среды на 30 процентов» – индекс качества городской среды будет рассчитываться Минстроем России, исходя из базового значения индекса 2018 года в соответствии с утвержденной методикой. Повышение предполагает постепенный рост значения индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно. Цифровые показатели роста определяются паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» с разбивкой по годам;

«сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза» – понятия «благоприятная», «неблагоприятная» среда будут даны в методике определения индекса качества городской среды. При этом, городская среда будет оцениваться как неблагоприятная в случае, если

значение индекса качества городской среды соответствующего города будет ниже 50% от максимального значения, которое может набрать город в соответствии с методикой. В целях сокращения количества городов с неблагоприятной средой в два раза в приоритетном порядке распределение средств федерального бюджета, предоставляемых в рамках выделения субсидий на выполнение мероприятий по благоустройству, осуществляется в отношении городов;

«создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды» – основным механизмом прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан в городах, в ходе которого жители определяют какие объекты необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке и включать в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, и которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом опыта его проведения в 2018 году). Порядок проведения рейтингового голосования будет установлен субъектами Российской Федерации. Граждане получают право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет. Продолжится внедрение Целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды;

«увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов» – под гражданами, принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, будут учитываться граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие участие в мероприятиях, проводимых на территории городов, в которых реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайн-проектов по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования («Активный гражданин», «Добродел» и т.п.). Измерение количества людей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании отчетной информации, предоставляемой муниципальными образованиями, субъектами Российской Федерации, в том числе размещаемой в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы ЖКХ;

«создание механизмов развития комфортной городской среды» – формирование и реализация мероприятий, предусмотренных паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, а также иных мероприятий, предусмотренных решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министра России по вопросам формирования комфортной городской среды;

«неблагоприятная среда» – состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с методикой определения индекса качества городской среды при котором количество набранных муниципальным образованием, в отношении которых устанавливается индекс качества городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов;

«региональный центр компетенций по вопросам городской среды в субъекте Российской Федерации» – организация, созданная для проектного, экспертного, информационного и методологического содействия муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды в субъекте Российской Федерации. Информация по функционалу, форматах работы и рекомендуемом юридическом статусе региональных центров компетенций по вопросам городской среды определяется соответствующими методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»;

«комплексное развитие городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» – изменение состояния городской среды в результате реализации национального проекта «Жилье и городская среда», характеризующееся повышением индекса качества городской среды в соответствии с целевыми показателями национального проекта в городах, в отношении которых происходит расчет такого индекса в соответствии с методикой определения индекса качества городской среды. Кроме того, на комплексное развитие городов влияют мероприятия, проводимые Министерством обороны Российской Федерации, в том числе, мероприятия по освещению, реализуемые в рамках государственных (муниципальных) программ по формированию комфортной городской среды на территории городов.

Показатели по количеству благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, подлежат ежегодной актуализации на основании данных органов местного самоуправления о количестве планируемых к благоустройству территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды.

Корректировка составляющих регионального проекта «Формирование современной городской среды» осуществляется в рамках постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 марта 2018 года № 98 «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края».

При реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» возможны следующие риски, которые могут повлиять на результат:

- финансовые риски – риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;
- риски, связанные с недобросовестностью контрагента, в случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения им обязательств, предусмотренных контрактом;
- социальные риски – риски, связанные с низкой социальной активностью населения;
- правовые риски – риски, связанные с возможными изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.

В целях снижения вероятности и минимизации вышеуказанных рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств в зависимости от стоимостных значений предусмотренных на соответствующий финансовый год мероприятий;
- включение в контракт требований об обеспечении исполнения контракта и процедуры взыскания сумм неустойки (штрафов, пени);
- активное информирование населения о целях, задачах регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»;
- проведение постоянного мониторинга изменений в законодательство Российской Федерации и Краснодарского края и, при необходимости, корректировка регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Примечания:

¹ - согласно проведенного мониторинга в соответствии с муниципальными программами количество благоустроенных общественных пространств в муниципальных образованиях на 2019 год составляет 235 ед., в т.ч. в городах на 2019 год - 40 ед.

По результатам проведенного в 2018 году отбора муниципальных образований Краснодарского края в 2019 году планируется благоустроить 50 общественных территорий, в т.ч. в городах - 19 общественных территорий, в связи с чем данные показатели указаны на 2019 год. Оставшееся количество запланированных к благоустройству в 2019 году территорий перенесены на 2023 год, (185 общественных территорий, в т.ч. 21 общественная территория, расположенная в городах).

С учетом дополнительного финансирования на 2019 год планируется проведение дополнительного отбора, по результатам которого на 2019 год будет увеличен показатель по благоустроенным общественным территориям.

² - Указано количество дворовых территорий, благоустроенных в 2018 году и отобранных для благоустройства в 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На 2020-2024 годы плановое значение по благоустройству дворовых территорий не обозначено в связи с отсутствием результата по благоустройству дворовых территорий в национальном проекте «Жилье и городская среда», утвержденном Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.09.2018 № 12)

³ - Показатели по количеству благоустроенных общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, в 2024 году, будут уточнены после актуализации органами местного самоуправления муниципальных программ формирования современной городской среды.

⁴ - С учетом результатов проведенного в 2018 году отборов муниципальных образований Краснодарского края, соглашения, заключенного между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и администрацией Краснодарского края от 6.02.2018г. № № 069-08-2018-065, а также возможности проведения дополнительного распределения субсидий, средства бюджетных ассигнований из федерального бюджета в 2019 году планируется направить на реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий. Объемы финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета на период 2020 – 2024 годов будут определены после принятия решения о распределении федеральной субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в субъектах Российской Федерации на соответствующие годы (письмо Минстроя России от 16.11.2018 № 45893-ВЯ/06).

⁵ - Средства местных бюджетов в данный показатель не включены. По итогам проведенного в 2018 году отбора муниципальных образований Краснодарского края на 2019 год объем средств местных бюджетов составляет 147,2 млн. рублей. Размер средств местных бюджетов определяется отдельно по каждому муниципальному образованию в соответствии с приказом министерства финансов Краснодарского края от 20 августа 2018 года № 403 «Об утверждении уровней софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края по муниципальным образованиям Краснодарского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». С учетом объема местных бюджетов сумма средств консолидированного бюджета Краснодарского края на 2019 год составит 221,8 млн. рублей.

⁶ – Планируемая занятость в региональном проекте будет уточнена после согласования паспорта регионального проекта с региональным проектным офисом, заинтересованными органами исполнительной власти Краснодарского края, иными органами и организациями. Согласно п. 16 Методических рекомендаций по подготовке региональных паспортов (письмо Аппарата Правительства РФ от 30.11.2018 № 9861п-П6) планируемая занятость в региональном проекте определяется как доля рабочего времени, на которую работник привлекается в региональный проект (в процентах от общего времени) и подлежит согласованию с руководителем структурного подразделения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного органа или организации, который является непосредственным руководителем привлекаемого в региональный проект работника.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды»

План мероприятий по реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	В Краснодарском крае определены проекты для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и представлены конкурсные заявки в Федеральную комиссию	01.10.2018	01.04.2019	Главы муниципальных образований -	Конкурсные заявки, сформированные в соответствии с пунктом 17 постановления Правительства РФ от 07.03.2018 № 237.	Куратор проекта
1.1	Принятие решения об участии в конкурсе, начале приема предложений от населения, об общественной территории и определении пунктов сбора таких предложений	-	15.12.2018	Орган местного самоуправления	Нормативный правовой акт органа местного самоуправления	Администратор проекта
1.2	Создание общественной комиссии из представителей органа местного самоуправления, политических партий, общественных организаций и иных лиц, за исключением случаев, если общественная комиссия была ранее создана в муниципальном образовании	-	20.12.2018	Орган местного самоуправления	Нормативный правовой акт органа местного самоуправления	Администратор проекта
1.3	Подведение итогов приема предложений от населения, определение общественной территории в отношении которой поступило наибольшее количество предложений для реализации проекта		19.01.2019	Орган местного самоуправления	Протокол заседания общественной комиссии	Администратор проекта
1.4	Определение перечня мероприятий по благоустройству общественной территории	-	19.02.2019	Орган местного самоуправления	Протокол заседания общественной комиссии	Администратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.5	Формирование и представление конкурсной заявки на рассмотрение в межведомственную комиссию по формированию современной городской среды		15.03.2019	Орган местного самоуправления	Конкурсные заявки, сформированные в соответствии с пунктом 17 постановления Правительства РФ от 07.03.2018 № 237.	Руководитель проекта
1.6	Представление конкурсных заявок, одобренных межведомственной комиссией Краснодарского края, в Федеральную комиссию	-	01.04.2019	Волошин А.М.	Конкурсные заявки, одобренные межведомственной комиссией Краснодарского края	Куратор проекта
2.	В Краснодарском крае определены проекты для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и представлены конкурсные заявки в Федеральную комиссию	01.10.2019	01.03.2020	Главы муниципальных образований -	Конкурсные заявки, сформированные в соответствии с пунктом 17 постановления Правительства РФ от 07.03.2018 № 237.	Куратор проекта
2.1	Принятие решения об участии в конкурсе, начале приема предложений от населения, об общественной территории и определении пунктов сбора таких предложений	1.10.2019	01.11.2019	Орган местного самоуправления	Нормативный правовой акт органа местного самоуправления	Администратор проекта
2.2	Создание общественной комиссии из представителей органа местного самоуправления, политических партий, общественных организаций и иных лиц, за исключением случаев, если общественная комиссия была ранее создана в муниципальном образовании	-	06.11.2019	Орган местного самоуправления	Нормативный правовой акт органа местного самоуправления	Администратор проекта
2.3	Подведение итогов приема предложений от населения, определение общественной территории в	-	01.12.2019	Орган местного самоуправления	Протокол заседания общественной комиссии	Администратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	отношении которой поступило наибольшее количество предложений для реализации проекта					
2.4	Определение перечня мероприятий по благоустройству общественной территории		31.12.2019	Орган местного самоуправления	Протокол заседания общественной комиссии	Администратор проекта
2.5	Формирование и представление конкурсной заявки на рассмотрение в межведомственную комиссию по формированию современной городской среды	-	01.02.2020	Орган местного самоуправления	Конкурсные заявки, сформированные в соответствии с пунктом 17 постановления Правительства РФ от 07.03.2018 № 237.	Руководитель проекта
2.6	Представление конкурсных заявок, одобренных межведомственной комиссией Краснодарского края, в Федеральную комиссию	-	01.03.2020	Волошин А.М.	Конкурсные заявки, одобренные межведомственной комиссией Краснодарского края	Куратор проекта
3.	В Краснодарском крае определены проекты для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и представлены конкурсные заявки в Федеральную комиссию	01.10.2020	01.03.2021	Главы муниципальных образований -	Конкурсные заявки, сформированные в соответствии с пунктом 17 постановления Правительства РФ от 07.03.2018 № 237	Куратор проекта
3.1	Принятие решения об участии в конкурсе, начале приема предложений от населения, об общественной территории и определении пунктов сбора таких предложений	1.10.2020	01.11.2020	Орган местного самоуправления	Нормативный правовой акт органа местного самоуправления	Администратор проекта
3.2	Создание общественной комиссии из представителей органа местного самоуправления, политических партий, общественных организаций и иных лиц, за исключением случаев, если общественная комиссия была ранее создана в муниципальном образовании	-	06.11.2020	Орган местного самоуправления	Нормативный правовой акт органа местного самоуправления	Администратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.3	Подведение итогов приема предложений от населения, определение общественной территории в отношении которой поступило наибольшее количество предложений для реализации проекта	-	01.12.2020	Орган местного самоуправления	Протокол заседания общественной комиссии	Администратор проекта
3.4	Определение перечня мероприятий по благоустройству общественной территории		31.12.2020	Орган местного самоуправления	Протокол заседания общественной комиссии	Администратор проекта
3.5	Формирование и представление конкурсной заявки на рассмотрение в межведомственную комиссию по формированию современной городской среды	-	01.02.2021	Орган местного самоуправления	Конкурсные заявки, сформированные в соответствии с пунктом 17 постановления Правительства РФ от 07.03.2018 № 237.	Руководитель проекта
3.6	Представление конкурсных заявок, одобренных межведомственной комиссией Краснодарского края, в Федеральную комиссию		01.03.2021	Волошин А.М.	Конкурсные заявки, одобренные межведомственной комиссией Краснодарского края	Куратор проекта
4.	В Краснодарском крае определены проекты для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и представлены конкурсные заявки в федеральную комиссию	01.10.2021	01.03.2022	Главы муниципальных образований -	Конкурсные заявки, сформированные в соответствии с пунктом 17 постановления Правительства РФ от 07.03.2018 № 237.	Куратор проекта
4.1	Принятие решения об участии в конкурсе, начале приема предложений от населения, об общественной территории и определении пунктов сбора таких предложений	1.10.2021	01.11.2021	Орган местного самоуправления	Нормативный правовой акт органа местного самоуправления	Администратор проекта
4.2	Создание общественной комиссии из представителей органа местного самоуправления,	-	06.11.2021	Орган местного самоуправления	Нормативный правовой акт органа местного	Администратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	политических партий, общественных организаций и иных лиц, за исключением случаев, если общественная комиссия была ранее создана в муниципальном образовании				самоуправления	
4.3	Подведение итогов приема предложений от населения, определение общественной территории в отношении которой поступило наибольшее количество предложений для реализации проекта	-	01.12.2021	Орган местного самоуправления	Протокол заседания общественной комиссии	Администратор проекта
4.4	Определение перечня мероприятий по благоустройству общественной территории	–	31.12.2021	Орган местного самоуправления	Протокол заседания общественной комиссии	Администратор проекта
4.5	Формирование и представление конкурсной заявки на рассмотрение в межведомственную комиссию по формированию современной городской среды	-	01.02.2022	Орган местного самоуправления	Конкурсные заявки, сформированные в соответствии с пунктом 17 постановления Правительства РФ от 07.03.2018 № 237.	Руководитель проекта
4.6	Представление конкурсных заявок, одобренных межведомственной комиссией Краснодарского края, в Федеральную комиссию	–	01.03.2022	Волошин А.М.	Конкурсные заявки, одобренные межведомственной комиссией Краснодарского края	Куратор проекта
5.	В Краснодарском крае реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Краснодарского края	01.01.2019	31.12.2019	Волошин А.М	Отчет о реализации проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в Краснодарском крае	Куратор проекта
5.1	Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края заключено соглашение с	01.12.2018	31.12.2018	Панчешная В.Н.	Соглашение с муниципалитетом – победителем конкурса 2018	Администратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	муниципалитетом – победителем конкурса 2018 года в целях предоставления федеральной поддержки проекта-победителя				года	
5.2	Завершены работы на объекте, реализуемом по проекту победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2018 года	–	31.12.2019	Волошин А.М	Отчет о реализации проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2018 года	Куратор проекта
6.	В Краснодарском крае реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Краснодарского края	02.07.2019	31.12.2020	Волошин А.М	Отчет о реализации проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в Краснодарском крае	Куратор проекта
6.1	Заключено соглашение с Минстроем России в целях предоставления федеральной поддержки проектов-победителей субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены муниципалитеты – победители конкурса 2019 года о предоставлении федеральной поддержки проектов-победителей	02.07.2019	01.08.2019	Удинцев С.И.	Соглашение с Минстроем России	Руководитель проекта
6.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями – победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года	02.08.2019	01.09.2019	Панчешная В.Н.	Соглашения с муниципалитетами – победителями конкурса 2019 года	Администратор проекта
6.3	Завершены работы на объектах, реализуемых по проектам победителей Всероссийского конкурса	–	31.12.2020	Волошин А.М	Отчеты о реализации проектов - победителей	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года				Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года	
7.	В Краснодарском крае реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Краснодарского края	02.07.2020	31.12.2021	Волошин А.М	Отчет о реализации проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в Краснодарском крае	Куратор проекта
7.1	Заключено соглашение с Минстроем России в целях предоставления федеральной поддержки проектов-победителей субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены муниципалитеты – победители конкурса 2020 года о предоставлении федеральной поддержки проектов-победителей	02.07.2020	01.08.2020	Удинцев С.И.	Соглашение с Минстроем России	Руководитель проекта
7.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями – победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года	02.08.2020	01.09.2020	Панчешная В.Н.	Соглашения с муниципалитетами – победителями конкурса 2020 года	Администратор проекта
7.3	Завершены работы на объектах, реализуемых по проектам победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года		31.12.2021	Волошин А.М	Отчеты о реализации проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					2020 года	
8.	В Краснодарском крае реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Краснодарского края	02.07.2021	31.12.2022	Волошин А.М	Отчет о реализации проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в Краснодарском крае	Куратор проекта
8.1	Заключено соглашение с Минстроем России в целях предоставления федеральной поддержки проектов-победителей субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены муниципалитеты – победители конкурса 2021 года о предоставлении федеральной поддержки проектов-победителей	02.07.2021	01.08.2021	Удинцев С.И.	Соглашение с Минстроем России	Руководитель проекта
8.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями – победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2021 года	02.08.2021	01.09.2021	Панчешная В.Н.	Соглашения с муниципалитетами – победителями конкурса 2021 года	Администратор проекта
8.3	Завершены работы на объектах, реализуемых по проектам победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2021 года	–	31.12.2022	Волошин А.М	Отчеты о реализации проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2021 года	Куратор проекта
9.	В Краснодарском крае определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с	10.12.2018	01.02.2019	Москалева Г.А.	Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.				утверждении порядка проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды на территории Краснодарского края	
9.1	Подготовлен проект акта по определению порядка проведения рейтингового голосования	10.12.2018	25.12.2018	Москалева Г.А.	Проект постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края, порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды на территории Краснодарского края	Руководитель проекта
9.2	Внесение в администрацию Краснодарского края проекта постановления главы администрации	25.12.2018	25.12.2018	Москалева Г.А.		Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(губернатора) Краснодарского края об утверждении порядка проведения рейтингового голосования в муниципальных образованиях, в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке					
9.3	Рассмотрение проекта постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении порядка проведения рейтингового голосования в муниципальных образованиях по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке и подготовка к его принятию	26.12.2018	31.01.2019	Москалева Г.А.		Руководитель проекта
10.	В Краснодарском крае при необходимости актуализирован порядок проведения рейтингового голосования	01.11.2019	01.02.2020	Москалева Г.А.	Отчет о проведении актуализации порядка проведения рейтингового голосования в Краснодарском крае (при необходимости)	Куратор проекта
10.1	В Краснодарском крае подготовлен проект акта по актуализации порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости)	01.12.2019	12.01.2020	Москалева Г.А.	Отчет о подготовке нормативного правового акта Краснодарского края по актуализации порядка проведения рейтингового голосования	Администратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.2	В Краснодарском крае принят акт по актуализации порядка проведения рейтингового голосования	12.01.2020	01.02.2020	Москалева Г.А.	Отчет о принятом нормативном правовом акте Краснодарского края по актуализации порядка проведения рейтингового голосования, постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края	Руководитель проекта
11.	В Краснодарском крае при необходимости актуализирован порядок проведения рейтингового голосования	01.11.2020	01.02.2021	Москалева Г.А.	Отчет о проведении актуализации порядка проведения рейтингового голосования в Краснодарском крае (при необходимости)	Куратор проекта
11.1.	В Краснодарском крае подготовлен проект акта по актуализации порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости)	01.12.2020	12.01.2021	Москалева Г.А.	Отчет о подготовке нормативного правового акта Краснодарского края по актуализации порядка проведения рейтингового голосования	Администратор проекта
11.2	В Краснодарском крае принят акт по актуализации порядка проведения рейтингового голосования	12.01.2021	01.02.2021	Москалева Г.А.	Отчет о принятом нормативном правовом акте Краснодарского края по актуализации порядка проведения рейтингового голосования, постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края	Руководитель проекта
12.	В Краснодарском крае при необходимости актуализирован порядок проведения	01.11.2021	01.02.2022	Москалева Г.А.	Отчет о проведении актуализации порядка	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	рейтингового голосования				проведения рейтингового голосования в Краснодарском крае (при необходимости)	
12.1	В Краснодарском крае подготовлен проект акта по актуализации порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости)	01.12.2021	12.01.2022	Москалева Г.А.	Отчет о подготовке нормативного правового акта Краснодарского края по актуализации порядка проведения рейтингового голосования	Администратор проекта
12.2	В Краснодарском крае принят акт по актуализации порядка проведения рейтингового голосования	12.01.2022	01.02.2022	Москалева Г.А.	Отчет о принятом нормативном правовом акте Краснодарского края по актуализации порядка проведения рейтингового голосования, постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края	Руководитель проекта
13.	Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования	01.01.2019	01.03.2019	Москалева Г.А.	Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
13.1	Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды	01.01.2019	15.02.2019	Муниципальные образования Краснодарского края	Отчет об объявлении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды	Руководитель проекта
13.2	Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году	15.02.2019	01.03.2019	Департамент внутренней политики администрации Краснодарского края, муниципальные образования Краснодарского края	Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды	Руководитель проекта
14.	Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования	01.01.2020	01.03.2020	Москалева Г.А.	Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные)	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году	
14.1	Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды	01.01.2020	15.02.2020	Муниципальные образования Краснодарского края	Отчет об объявлении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды	Руководитель проекта
14.2	Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году	15.02.2020	01.03.2020	Департамент внутренней политики администрации Краснодарского края муниципальные образования Краснодарского края	Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды	Руководитель проекта
15.	Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования	01.01.2021	01.03.2021	Москалева Г.А.	Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования				территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году	
15.1	Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды	01.01.2021	15.02.2021	Муниципальные образования Краснодарского края	Отчет об объявлении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды	Руководитель проекта
15.2	Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2022 году	15.02.2021	01.03.2021	Департамент внутренней политики администрации Краснодарского края муниципальные образования Краснодарского края	Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды	Руководитель проекта
16.	Вовлечено 9% граждан от общего количества	01.01.2019	31.12.2019	Москалева Г.А.	Отчет департамента	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в решение вопросов развития городской среды в 2019 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды				внутренней политики администрации Краснодарского края об определении доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (далее – вовлеченные граждане) в 2019 году	
16.1	Сформирован перечень мероприятий посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2019 году (далее – перечень мероприятий по вовлечению)	01.01.2019	01.03.2019	Москалева Г.А., Удинцев С.И., муниципальные образования Краснодарского края	Отчет департамента внутренней политики администрации Краснодарского края о формировании перечня мероприятий в субъектах Российской Федерации по вовлечению на 2019 год, перечень таких мероприятий	Руководитель проекта
16.2	Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования	01.04.2019	01.06.2019	Москалева Г.А., муниципальные образования Краснодарского края муниципальные	Отчет департамента внутренней политики администрации Краснодарского края о промежуточной оценке	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				образования	количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования	
16.3	Проведена оценка количества вовлеченных граждан	–	31.12.2019	Москалева Г.А., муниципальные образования Краснодарского края	Итоговый отчет департамента внутренней политики администрации Краснодарского края о количестве вовлеченных граждан в 2019 году	Куратор проекта
17.	Вовлечено 12% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в решение вопросов развития городской среды в 2020 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды	01.01.2020	31.12.2020	Москалева Г.А.	Отчет департамента внутренней политики администрации Краснодарского края об определении доли вовлеченных граждан в 2020 году	Куратор проекта
17.1	Сформирован перечень мероприятий посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2020 году (далее – перечень мероприятий по вовлечению)	01.01.2020	01.03.2020	Москалева Г.А. Удинцев С.И. муниципальные образования	Отчет департамента внутренней политики администрации Краснодарского края о формировании перечня мероприятий в субъектах Российской Федерации по вовлечению на 2020 год, перечень таких мероприятий	Руководитель проекта
17.2	Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования	01.04.2020	01.06.2020	Москалева Г.А., муниципальные образования	Отчет департамента внутренней политики администрации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Краснодарского края муниципальные образования	Краснодарского края о промежуточной оценке количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования	
17.3	Проведена оценка количества вовлеченных граждан	–	31.12.2020	Москалева Г.А., муниципальные образования Краснодарского края	Итоговый отчет департамента внутренней политики администрации Краснодарского края о количестве вовлеченных граждан в 2020 году	Куратор проекта
18.	Вовлечено 15% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в решение вопросов развития городской среды в 2021 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды	01.01.2021	31.12.2021	Москалева Г.А.	Отчет департамента внутренней политики администрации Краснодарского края об определении доли вовлеченных граждан в 2021 году	Куратор проекта
18.1	Сформирован перечень мероприятий посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2021 году (далее – перечень мероприятий по вовлечению)	01.01.2021	01.03.2021	Москалева Г.А. Удинцев С.И. муниципальные образования	Отчет департамента внутренней политики администрации Краснодарского края о формировании перечня мероприятий в субъектах Российской Федерации по вовлечению на 2021 год, перечень таких мероприятий	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.2	Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования	01.04.2021	01.06.2021	Москалева Г.А., муниципальные образования Краснодарского края	Отчет министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и департамента внутренней политики Краснодарского края о промежуточной оценке количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования	Руководитель проекта
18.3	Проведена оценка количества вовлеченных граждан	–	31.12.2021	Москалева Г.А., муниципальные образования Краснодарского края	Итоговый отчет департамента внутренней политики администрации Краснодарского края о количестве вовлеченных граждан в 2021 году	Куратор проекта
19.	По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях Краснодарского края актуализированы действующие муниципальные программы формирования современной городской среды в 2019 году	02.03.2019	31.03.2019	Удинцев С.И., муниципальные образования Краснодарского края	Нормативные правовые акты органов местного самоуправления	Руководитель проекта
19.1	Разработаны проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления об актуализации действующих муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году	02.03.2019	10.03.2019	Органы местного самоуправления	Отчеты органов местного самоуправления о разработке проектов программ формирования современной городской среды в 2019 году	Администратор проекта
19.2	Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды в 2019	11.03.2019	31.03.2019	Органы местного самоуправления	Отчеты органов местного самоуправления о принятии	Администратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	году				актуализированных программ формирования современной городской среды в 2019 году	
20.	По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях Краснодарского края актуализированы действующие муниципальные программы формирования современной городской среды в 2020 году	02.03.2020	31.03.2020	Удинцев С.И., муниципальные образования Краснодарского края .	Нормативные правовые акты органов местного самоуправления	Руководитель проекта
20.1	Разработаны проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления об актуализации действующих муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году	02.03.2020	10.03.2020	Органы местного самоуправления	Отчеты органов местного самоуправления о разработке проектов программ формирования современной городской среды в 2020 году	Администратор проекта
20.2	Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды в 2020 году	11.03.2020	31.03.2020	Органы местного самоуправления	Отчеты органов местного самоуправления о принятии актуализированных программ формирования современной городской среды в 2020 году	Администратор проекта
21.	По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях Краснодарского края актуализированы действующие муниципальные программы формирования современной городской среды в 2021 году	02.03.2021	31.03.2021	Удинцев С.И., муниципальные образования Краснодарского края .	Нормативные правовые акты органов местного самоуправления	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
21.1	Разработаны проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления об актуализации действующих муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году	02.03.2021	10.03.2021	Органы местного самоуправления	Отчеты органов местного самоуправления о разработке проектов программ формирования современной городской среды в 2021 году	Администратор проекта
21.2	Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды в 2021 году	11.03.2021	31.03.2021	Органы местного самоуправления	Отчеты органов местного самоуправления о принятии актуализированных программ формирования современной городской среды в 2021 году	Администратор проекта
22.	В Краснодарском крае внедрена система мониторинга реализации государственной (муниципальных) программ формирования современной городской среды с использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости	01.01.2019	31.12.2019	Волошин А.М. муниципальные образования Краснодарского края	Модернизирована информационная система (ГИС ЖКХ)	Куратор проекта
22.1	Размещена информация о ходе и результатах реализации вышеуказанных программ	–	31.12.2019	Удинцев С.И. муниципальные образования Краснодарского края	Отчеты органов местного самоуправления Краснодарского края	Руководитель проекта
23.	В Краснодарском крае реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.	01.01.2019	31.12.2019	Волошин А.М.	Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	Куратор проекта
23.1	Заключено соглашение между Министерством	15.01.2019	15.02.2019	Волошин А.М.	Соглашения между	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и администрацией Краснодарского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году				Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и администрацией Краснодарского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году	проекта
23.2	Заключены соглашения между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и муниципальными образованиями Краснодарского края, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в 2019 году	15.01.2019	15.03.2019	Удинцев С.И., муниципальные образования Краснодарского края	Соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при реализации муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по организации благоустройства территорий	Руководитель проекта
23.3	Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Краснодарского края, в 2019 году	15.03.2019	31.12.2019	муниципальные образования Краснодарского края	Отчеты органов местного самоуправления	Куратор проекта
23.4	Проведен отбор муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований	-	31.12.2019	Удинцев С.И. Панчешная В.Н.		Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Краснодарского края в 2020 году					
24.	В Краснодарском крае реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.	15.01.2020	31.12.2020	Волошин А.М.	Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	Куратор проекта
24.1	Заключено соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и администрацией Краснодарского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году	15.01.2020	15.02.2020	Удинцев С.И. Панчешная В.Н.	Соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Администрацией Краснодарского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году	Руководитель проекта
24.2	Заключены соглашения между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и муниципальными образованиями Краснодарского края, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в 2020 году	16.02.2020	15.03.2020	Удинцев С.И., Панчешная В.Н., муниципальные образования Краснодарского края	Соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при реализации муниципальных программ, направленных на	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					реализацию мероприятий по организации благоустройства территорий	
24.3	Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Краснодарского края, в 2020 году	15.03.2020	31.12.2020	Органы местного самоуправления	Отчеты органов местного самоуправления	Куратор проекта
24.4	Проведен отбор муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в 2021 году	-	31.12.2020	Удинцев С.И. Панчешная В.Н.		Руководитель проекта
25.	В Краснодарском крае реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.	15.01.2021	31.12.2021	Волошин А.М.	Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	Куратор проекта
25.1	Заключено соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и администрацией Краснодарского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году	15.01.2021	15.02.2021	Удинцев С.И. Панчешная В.Н.	Соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Администрацией Краснодарского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году	Руководитель проекта
25.2	Заключены соглашения между министерством	16.02.2021	15.03.2021	Удинцев С.И.,	Соглашения о	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и муниципальными образованиями Краснодарского края, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в 2021 году			Панчешная В.Н., муниципальные образования Краснодарского края	предоставлении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при реализации муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по организации благоустройства территорий	проекта
26.3	Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Краснодарского края, в 2021 году	15.03.2021	31.12.2021	муниципальные образования Краснодарского края	Отчеты органов местного самоуправления	Куратор проекта
27.4	Проведен отбор муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в 2022 году	-	31.12.2021	Удинцев С.И. Панчешная В.Н.		Руководитель проекта
28.	В Краснодарском крае реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	01.01.2019	31.12.2019	Волошин А.М.	Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					современной городской среды	
28.1	Заключены соглашения между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и муниципальными образованиями Краснодарского края, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в 2019 году	16.02.2019	01.03.2019	Удинцев С.И., Панчешная В.Н., муниципальные образования Краснодарского края	Соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при реализации муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по организации благоустройства территорий	Руководитель проекта
28.2	Выполнены мероприятия по благоустройству территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Краснодарского края, в 2024 году	01.03.2019	31.12.2019	муниципальные образования Краснодарского края	Отчеты органов местного самоуправления	Куратор проекта
29.	К концу 2019 года создан региональный центр компетенций по вопросам городской среды	09.01.2019	31.12.2019	Рысин Ю.В.	Правовой акт о создании регионального центра компетенций по вопросам городской среды	Куратор проекта
29.1.	Организована работа по созданию и обеспечению функционирования регионального центра компетенций по вопросам городской среды в 2019 году	09.01.2019	01.07.2019	Рысин Ю.В, Волошин А.М.	Дорожная карта по выполнению мероприятий о создании регионального центра компетенций по	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					вопросам городской среды, согласованная с департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
29.2.	Выполнение мероприятий, предусмотренных дорожной картой по выполнению мероприятий о создании регионального центра компетенций по вопросам городской среды	01.07.2021	31.12.2019	Рысин Ю.В.	Правовой акт о создании регионального центра компетенций по вопросам городской среды	Руководитель проекта
30.	Проведен мониторинг реализации мероприятий государственных программ Краснодарского края, направленных на улучшение показателей индекса качества городской среды городов Краснодарского края	01.03.2019	31.12.2021	Удинцев С.И., Рысин Ю.В., Москалева Г.А., Лапина В.Ю., Переверзев А.Л., Воробьева Е.В., Филиппов Е.Ф., Мясищев С.А., Куринный Р.С., Куликов И.А., Еремин С.Н., муниципальные образования Краснодарского края	Протоколы совещаний, письма органов местного самоуправления, письма органов исполнительной власти Краснодарского края	Куратор проекта
30.1	Проведен мониторинг реализации мероприятий государственных программ Краснодарского края, направленных на улучшение показателей индекса	01.01.2019	01.06.2019	Удинцев С.И., Рысин Ю.В., Москалева Г.А.,	Протоколы совещаний, письма органов местного самоуправления,	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	качества городской среды городов Краснодарского края			Лапина В.Ю., Переверзев А.Л., Воробьева Е.В., Филиппов Е.Ф., Мясищев С.А., Куринный Р.С., Куликов И.А., Еремин С.Н., муниципальные образования Краснодарского края (далее – соучастники проекта)	письма органов исполнительной власти Краснодарского края	
30.2	Разработана дорожная карта по комплексу мероприятий, способствующих улучшению показателей индекса качества городской среды городов Краснодарского края в 2020 году		01.08.2019	соучастники проекта	Дорожная карта, утвержденная соучастниками проекта	Администратор проекта
30.3	Проведен мониторинг реализации мероприятий в рамках государственных программ Краснодарского края, направленных на улучшение показателей индекса качества городской среды городов Краснодарского края	01.01.2020	01.06.2020	Удинцев С.И., Рысин Ю.В., Москалева Г.А., Лапина В.Ю., Переверзев А.Л., Воробьева Е.В., Филиппов Е.Ф., Мясищев С.А., Куринный Р.С., Куликов И.А., Еремин С.Н., муниципальные образования Краснодарского края (далее – соучастники проекта)	Протоколы совещаний, письма органов местного самоуправления, письма органов исполнительной власти Краснодарского края	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
30.4	Разработана дорожная карта по комплексу мероприятий, способствующих улучшению показателей индекса качества городской среды городов Краснодарского края в 2021 году		01.08.2020	соучастники проекта	Дорожная карта, утвержденная соучастниками проекта	Администратор проекта
30.5	Проведен мониторинг реализации мероприятий в рамках государственных программ Краснодарского края, направленных на улучшение показателей индекса качества городской среды городов Краснодарского края	01.01.2021	01.06.2021	Удинцев С.И., Рысин Ю.В., Москалева Г.А., Лапина В.Ю., Переверзев А.Л., Воробьева Е.В., Филиппов Е.Ф., Мясищев С.А., Куринный Р.С., Куликов И.А., Еремин С.Н., муниципальные образования Краснодарского края (далее – соучастники проекта)	Протоколы совещаний, письма органов местного самоуправления, письма органов исполнительной власти Краснодарского края	Руководитель проекта
30.6	Разработана дорожная карта по комплексу мероприятий, способствующих улучшению показателей индекса качества городской среды городов Краснодарского края в 2022 году		01.08.2021	соучастники проекта	Дорожная карта, утвержденная соучастниками проекта	Администратор проекта
31.	Сформированы мероприятия по цифровизации городского хозяйства «Умный город», реализация которого предусмотрена на территории Краснодарского края	01.01.2019	30.06.2019	Юшков Е.В.	Отчет о реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» на территории Краснодарского края.	Куратор проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
В Краснодарском крае реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, шт.							
1	К _{дв} - количество дворовых территорий, запланированных к благоустройству в 2019 году, которые определены по результатам отбора, проведенного в 2018 году	2018 год	Органы местного самоуправления	Министерство топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Данные органов местного самоуправления	01.01.2019 – 31.12.2019	–