

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке
эффективности государственной программы Краснодарского
края " Развитие топливно-энергетического комплекса "**
(утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
12 октября 2015 года № 961, количество корректировок в 2017 году – 2)

**Ресурсное обеспечение мероприятий программы Краснодарского
края «Развитие топливно-энергетического комплекса»**

Общий объем финансирования государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса», предусмотренный уточненной бюджетной росписью в 2017 году, составляет 668 205,7 тыс. рублей, из которых предусмотрено за счет средств краевого бюджета – 520 393,2 тыс. рублей, местные бюджеты – 147 812,5 тыс. рублей.

За отчетный 2017 год кассовые расходы субъекта бюджетного планирования из средств краевого бюджета составили 423 775,6 тыс. рублей (81,4 %). Из местных бюджетов профинансировано 132 814,0 тыс. рублей (89,2 %), из внебюджетных источников финансирование составило 35 590,7 тыс. рублей.

Подпрограмма «Газификация Краснодарского края»

*(утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
12 октября 2015 года № 961, количество корректировок в 2017 году – 2)*

Субъект бюджетного планирования: министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем бюджетного финансирования в 2017 году предусмотрен в сумме 389 993,6 тыс. рублей, из них 267 796,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, местные бюджеты – 122 197,5 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы субъекта бюджетного планирования по подпрограмме составили 208 105,6 тыс. рублей или 77,7 % от предусмотренного лимита, в том числе на субсидии муниципальным образованиям Краснодарского края на организацию газоснабжения населения – 199 198,2 тыс. рублей или 78,5%, на предоставление субвенций бюджету города Сочи – 8 907,4 % тыс. рублей, что составляет 63,0% от предусмотренного лимита.

Софинансирование местных бюджетов составило 98 146,3 тыс. рублей или 81,7 % от предусмотренного объема соглашениями.

Неполное финансирование бюджетных средств по подпрограмме обусловлено следующими причинами:

- экономия на торгах по мероприятиям подпрограммы - 12 935,7 тыс. рублей;
- экономия при выполнении работ – 5 385,2 тыс. рублей;

- нарушением подрядными организациями условий муниципальных контрактов 9 949,5 тыс. рублей, в том числе повлекшие их расторжение и судебные разбирательства – 8 767,0 тыс. рублей;
- позднее заключение муниципальных контрактов на выполнение работ в связи с неоднократной отменой результатов конкурсных процедур Управлением Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю – 17 430,5 тыс. рублей;
- расторжением Соглашения по согласию сторон в связи с невозможностью реализации объекта ввиду значительной корректировки проекта – 1 442,2 тыс. рублей;
- необходимостью проведения корректировки проектно-сметной документации – 7 318,2 тыс. рублей;
- Решением Арбитражного суда Краснодарского края об удовлетворении искового заявления поставщика СУГ ООО "НефтоГаз-Сочи" в размере 5 229,2 тыс. руб.

Основные итоги реализации подпрограммы

По итогам 2017 года по мероприятию «Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств по организации газоснабжения населения (поселений)» из 55 объектов в полном объеме завершено строительство на 46 объектах (или 83,6 % от общего количества).

Заказчиками строительства осуществляется оформление соответствующей документации на ввод объектов в промышленную эксплуатацию и пуску газа.

По 9 объектам строительно-монтажные работы выполнены не в полном объеме. Объем незавершенных строительных работ по муниципальным контрактам составил 41 010,3 тыс. рублей (16,1 %), в том числе:

1. Туапсинское городское поселение – 12 810,8 тыс. рублей (42,8 % исполнения планового показателя).
2. Небугское сельское поселение Туапсинского района - 7 581,3 тыс. рублей (57,7 %).
3. Апшеронский район - 12 117,6 тыс. рублей (10,2 %).
4. Город - курорт Сочи – 7 318,9 тыс. рублей (45,4%).
5. Город Горячий Ключ – 1 181,8 тыс. рублей (64,6%).

В муниципальных образованиях Апшеронский район, Небугское сельское поселение Туапсинского района неполное освоение выделенных бюджетных средств произошло по причине неоднократной отмены результатов конкурсных процедур Управлением Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю в связи с поступившими жалобами, что привело к заключению муниципальных контрактов в IV квартале 2017 года, а также отставания от графика завершения работ в установленные сроки.

Реализация данных объектов предусмотрена переходящим строительством и будет продолжена в 2018 году.

В Туапсинском городском поселении Туапсинского района неисполнение бюджетных обязательств обусловлено необходимостью расторжения муниципальных контрактов по причине невыполнения подрядными организациями обязательств по строительству газопроводов.

В муниципальном образовании город - курорт Сочи неполное освоение средств краевого бюджета связано с необходимостью проведения корректировки проектной документации и прохождением повторной государственной экспертизы. Кроме того, подрядными организациями не устранены замечания по выполненным строительным работам, в связи с чем исполнительная документация для оплаты представлена заказчику не в полном объеме.

В муниципальном образовании город Горячий Ключ неполное освоение средств краевого бюджета обусловлено препятствием собственников земельных участков проведению подрядной организацией строительных работ. Муниципальным образованием осуществляется работа по принудительному оформлению частных сервитутов на трассу газопровода. Строительство объекта будет завершено в 2018 году за счет средств местного бюджета.

По мероприятию «Предоставление субвенций бюджету города Сочи в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования город-курорт Сочи, возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий Краснодарского края по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки по оплате услуг газоснабжения сжиженным углеводородным газом» неполное освоение средств краевого бюджета обусловлено вынесением Решения Арбитражного суда Краснодарского края от 09.11.2017 № А-32-1613/2017 о взыскании с Департамента городского хозяйства администрации г. Сочи в пользу поставщика СУГ ООО "НефтоГаз-Сочи" недополученных доходов от реализации сжиженного газа, реализуемого для бытовых нужд в размере 8 152, 4 тыс. рублей.

Вместе с тем, снабжение сжиженным углеводородным газом по цене природного газа 511 квартир в 2017 году обеспечено.

За отчетный год фактическая степень выполнения запланированных мероприятий –100 % (2 мероприятия из 2).

Фактическое достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы составляет 100 % (3 показателя из 3).

По итогам 2017 года выполнен показатель по строительству газопроводов - в общей сложности построено 136,3 км газопроводов высокого, низкого и среднего давления при плановом показателе 112,6 км.

Фактически выполнено строительство газопроводов в 35 населенных пунктах при плановом показателе 30, что превысило плановый целевой показатель.

В результате реализации мероприятий по строительству газопроводов создана техническая возможность подключения к сетям газоснабжения более 20 000 человек.

Среднекраевой уровень газификации природным газом составил 82,2%, что также превышает соответствующий плановый целевой показатель подпрограммы 79,8 %.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края»

(утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 961, количество корректировок в 2016 году – 1)

Субъект бюджетного планирования: министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

На 2017 год финансирование мероприятий подпрограммы из краевого бюджета не предусмотрено, финансирование из внебюджетных источников составляет 35 590,7 тыс. рублей.

Основные итоги реализации подпрограммы

Фактическая степень выполнения запланированных мероприятий – 100 % (3 из 3).

Фактическое достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы составляет 100 % (1 показатель из 1).

Подпрограмма «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае»

(утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 961, количество корректировок в 2017 году – 2)

Субъект бюджетного планирования: министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год составляет 278212,1 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет 252 597,1 тыс. рублей, местный бюджет – 25 615,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы субъекта бюджетного планирования, из средств краевого бюджета составили 215 670,0 тыс. рублей или 85,4 % от предусмотренного лимита. Софинансирование местных бюджетов составило 34 667,7 тыс. рублей (или 88,5 % от предусмотренного объема соглашениями).

Неполное финансирование средств краевого бюджета в 2017 году связано со следующими причинами:

- экономия средств краевого бюджета, возникшая в результате заключения контрактов на меньшую сумму, составила 5 054,1 тыс. рублей;
- экономия при выполнении работ – 2 629,0 тыс. рублей;
- отменой результатов конкурсных процедур Управлением Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю, задержкой получения разрешения на строительство объектов – 28 744,0 тыс. рублей;

- проведением судебных разбирательств с подрядной организацией – 500,0 тыс. рублей.

Основные итоги реализации подпрограммы

В 2017 году в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных по организации теплоснабжения населения (строительство, реконструкция, техническое перевооружение) объектов централизованного теплоснабжения населения (котельных, тепловых сетей, пунктов) осуществлялось строительство на 18 муниципальных объектах теплоснабжения.

За отчетный период в полном объеме завершено строительство на 15 объектах теплоснабжения. Котельные работают в режиме ПНР, ввод объектов в эксплуатацию и переключение абонентов будет возможным после завершения отопительного сезона.

Не в полном объеме завершены строительные работы на 3 котельных в Каневском районе (Стародеревянковское сельское поселение). Неполное освоение выделенных бюджетных средств обусловлено неоднократной отменой результатов конкурсных процедур Управлением Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю, задержкой получения разрешения на строительство объектов, что в итоге сократило расчетные сроки выполнения строительных работ в 2 раза.

Кроме того, в соответствии с проектной документацией, строительство отдельных участков новых теплотрасс технически не могло быть выполнено без демонтажа существующей тепловой сети, что в условиях начатого с октября 2017 года отопительного сезона было невозможным. Кроме того, отсутствует необходимость строительства части тепловой сети ориентировочной стоимостью работ 8 000,0 тыс. рублей.

Таким образом для завершения строительства и ввода 3 объектов теплоснабжения в эксплуатацию необходимо, с учетом отсутствия необходимости выполнения ряда видов работ, порядка 20 000,0 тыс. рублей.

Котельные полностью смонтированы и подключены ко всем подводящим коммуникациям. Для завершения реализации проектов в полном объеме необходимо завершить строительство отдельных участков тепловых сетей, выполнить работы по благоустройству, провести пуско-наладочные работы. Текущие объемы строительной готовности объектов позволяют завершить строительство и ввести котельные в эксплуатацию после завершения отопительного сезона в 2018 году.

В рамках подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае», государственным заказчиком ГКУ КК «Агентство ТЭК» также предусматривалось выполнение мероприятий по строительству и реконструкции социально-важных объектов, находящихся в собственности Краснодарского края на общую сумму 23 700,0 тыс. руб.

Фактическое освоение средств краевого бюджета, составило 23 076,0 тыс. руб. (или 97,3%).

По итогам 2017 года выполнены в полном объеме строительно-монтажные на объектах:

- «Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Плеханова, 42».

Неполное освоение выделенного объема финансирования в сумме 16,5 тыс. рублей возникло по причине падения участников во время торгов.

- «Строительство котельной для ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальной (коррекционной) школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья № 22 города-курорта Анапы Краснодарского края»;

В рамках выполнения строительно-монтажных работ произошла корректировка проектных решений, что привело к уменьшению объемов выполненных работ на 107,4 тыс. рублей.

- «Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Отрадненский район, пос. Пенькозавод, ул. Широкая, 2».

Лимит финансирования объекта предусмотрен на проведение мероприятий по корректировке проектно-сметной документации.

По объекту ведутся судебные разбирательства с подрядной организацией о возврате ранее уплаченных денежных средств, в ходе которых планируется проведение строительной экспертизы с целью определения текущего состояния конструкций и уточнения объемов работ, которые необходимо учесть при корректировке проекта.

В этой связи, корректировка проектно-сметной документации будет осуществлена после получения результатов вышеуказанной строительной экспертизы в 2018 году.

В рамках реализации подпрограммы в 2017 году введено 31,6 МВт новых тепловых мощностей (при плане 35,6 МВт), модернизировано 17 объектов теплоснабжения муниципальной и краевой собственности на территории Краснодарского края.

Фактическое обеспечение финансирования мероприятий подпрограммы в целом составило 85,4 %.

Фактическая степень выполнения запланированных мероприятий – 81 % (17 из 21).

Фактическое достижение целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы 78 % (1 показатель из 2).

Оценка эффективности государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса»

Оценка эффективности мероприятий государственной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие Краснодарского края и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Эффективность выполнения государственной программы оценивается как степень достижения запланированных показателей социально-экономической

эффективности и критериев выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий, входящих в ее состав.

Методика оценки реализации государственной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм, включенных в государственную программу.

$$СР_{\text{М}} = \sum_{1}^{\text{N}} С\text{В}_{\text{Нр}} / \text{N}, \text{ где}$$

$СР_{\text{М}}$ – степень реализации мероприятий;

$С\text{В}_{\text{Нр}}$ – степень выполнения непосредственного результата;

N – количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

Для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$С\text{В}_{\text{Нр}} = \text{Нрф} / \text{Нрп};$$

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$С\text{В}_{\text{Нр}} = \text{Нрп} / \text{Нрф}, \text{ где}$$

$С\text{В}_{\text{Нр}}$ – степень выполнения непосредственного результата;

Нрф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Нрп – плановое значение непосредственного результата.

Подпрограммой "Газификация Краснодарского края" предусмотрено к реализации 2 мероприятия, предусматривающих 2 показателя непосредственного результата, из которых в полном объеме выполнены 2. Степень реализации мероприятий составляет 1.

Подпрограммой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края" предусмотрено к реализации 3 мероприятия, предусматривающих 3 показателя непосредственного результата, из которых выполнены 3. Соответственно степень реализации мероприятий 1.

Подпрограммой "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае" предусмотрено к реализации 4 мероприятия, предусматривающих 4 показателя непосредственного результата, из которых выполнены 2. Соответственно степень реализации мероприятий 0,72.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

$$С\text{Суз} = ((З_{\text{фкб}} + З_{\text{фмб}}) / (З_{\text{пкб}} З_{\text{пмб}})) \times k_{\text{зб}} + (З_{\text{фви}} / З_{\text{пви}}) \times k_{\text{зви}}, \text{ где:}$$

$С\text{Суз}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Z_{\text{фкб}}$ – фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

$Z_{\text{пкб}}$ – плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

$Z_{\text{фмб}}$ – фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств местных бюджетов в отчетном периоде;

$Z_{\text{пмб}}$ – плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств местных бюджетов в отчетном периоде;

$Z_{\text{фви}}$ – фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

$Z_{\text{пви}}$ – плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

$k_{зб}$ – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники ($k_{зб} = 0,6$));

$k_{зви}$ – весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников ($k_{зви} = 0,4$).

Объем финансирования подпрограммы "Газификация Краснодарского края" за счет средств краевого бюджета предусмотрен в размере 267 796,1 тыс. рублей, местных бюджетов – 118 833,0 тыс. рублей.

Фактические расходы составили 208 105,6 тыс. рублей и 97 248,3 тыс. рублей соответственно. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,79.

Объем финансирования подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края" за счет средств краевого бюджета предусмотрен, финансирование осуществлялось из внебюджетных источников. Фактические расходы составили 35 590,7 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1.

Объем финансирования подпрограммы "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае" за счет средств краевого бюджета предусмотрен в размере 252 597,1 тыс. рублей, местных бюджетов – 39 158,4 тыс. рублей. Фактические расходы составили 215 670 тыс. рублей и 34 667 тыс. рублей соответственно. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,86.

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов;

$$E_{\text{ис}} = CP_{\text{м}} \times 0,7 + CC_{\text{уз}} \times 0,3, \text{ где:}$$

$\text{Э}_{\text{ис}}$ – эффективность использования финансовых ресурсов;

$\text{СР}_{\text{м}}$ – степень реализации мероприятий;

$\text{СС}_{\text{уз}}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Подпрограмма "Газификация Краснодарского края": $1 \times 0,7 + 0,78 \times 0,3 = 0,93$.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края": $1 \times 0,7 + 1 \times 0,3 = 1$.

Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае": $0,72 \times 0,7 + 0,87 \times 0,3 = 0,76$

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, включенных в государственную программу.

1) оценка степени реализации подпрограммы.

$$\text{СР}_{\text{п/п}} = \sum_1^{\text{п}} \text{СД}_{\text{п/пв}} / \text{К}_{\text{п/п}}, \text{ где:}$$

$\text{СР}_{\text{п/п}}$ – степень реализации подпрограммы;

$\text{СД}_{\text{п/пв}}$ – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

$\text{К}_{\text{п/п}}$ – количество целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если $\text{СД}_{\text{п/пв}} > 1$, значение $\text{СД}_{\text{п/пв}}$ принимается равным 1.

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$\text{СД}_{\text{п/пв}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}} ;$$

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$\text{СД}_{\text{п/пв}} = \text{ЗП}_{\text{п/пп}} / \text{ЗП}_{\text{п/пф}}, \text{ где:}$$

$\text{СД}_{\text{п/пв}}$ – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

$\text{ЗП}_{\text{п/пф}}$ – значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$\text{ЗП}_{\text{п/пп}}$ – плановое значение целевого показателя подпрограммы.

Подпрограмма "Газификация Краснодарского края": $1 / 1 = 1$, в том числе: "Количество населенных пунктов, в которых выполняется строительство газопроводов, шт." $30 / 32 = 1$;

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края": $41 / 20 = 0,49$.

Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае": $1 / 1 = 1$, в том числе

"Количество модернизированных объектов теплоснабжения, шт." $5 / 14 = 1$;

2) оценка эффективности реализации подпрограммы.

$$\mathcal{E}_{\text{п/п}} = \text{СР}_{\text{п/п}} \times \mathcal{E}_{\text{ис}}, \text{ где:}$$

$\mathcal{E}_{\text{п/п}}$ – эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

$\text{СР}_{\text{п/п}}$ – степень реализации подпрограммы;

$\mathcal{E}_{\text{ис}}$ – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Подпрограмма "Газификация Краснодарского края": $0,93 \times 1 = 0,93$.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края": $1 \times 0,49 = 0,49$.

Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае": $0,77 \times 1 = 0,77$.

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.

1) оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.

$$\text{СР}_{\text{гп}} = \sum_1^K \text{СД}_{\text{гп/гз}} / \text{К}_{\text{гп/п}}, \text{ где:}$$

$\text{СР}_{\text{гп}}$ – степень достижения целей и решения задач государственной программы;

$\text{СД}_{\text{гп/гз}}$ – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

$\text{К}_{\text{гп/п}}$ – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы.

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$\text{СД}_{\text{гп/гз}} = \text{ЗП}_{\text{гп/пф}} / \text{ЗП}_{\text{гп/пп}} ;$$

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$\text{СД}_{\text{гп/гз}} = \text{ЗП}_{\text{гп/пп}} / \text{ЗП}_{\text{гп/пф}}, \text{ где:}$$

$\text{СД}_{\text{гп/гз}}$ – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;

$\text{ЗП}_{\text{гп/пф}}$ – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{гп/пп}$ – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.

Государственная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса": $2 / 2 = 1$, в том числе:

"Среднекраевой уровень газификации природным газом, %" $79,8 / 82,2 = 1$;

"Энергоемкость валового регионального продукта Краснодарского края (для фактических и сопоставимых условиях), т.у.т./млн. руб.": $19 * 18,5 = 1$;

2) оценка эффективности реализации государственной программы.

$$ЭР_{гп} = СР_{гп} \times 0,5 + \sum_1^j ЭР_{п/п} \times k_j \times 0,5$$

, где:

$ЭР_{гп}$ – эффективность реализации государственной программы;

$СР_{гп}$ – степень достижения целей и решения задач государственной программы;

$ЭР_{п/п}$ – эффективность реализации подпрограммы;

k_j – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый по формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi$$

, где:

Φ_j – объем фактических расходов из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Φ – объем фактических расходов из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы.

Государственная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса ":

$$1 \times 0,5 + 0,84 \times 0,5 = 0,92.$$

Подпрограмма "Газификация Краснодарского края": $0,93 \times 0,49 = 0,45$.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края": $0,49 \times 0 = 0$.

Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае": $0,77 \times 0,51 = 0,39$.

На основании вышеизложенного, эффективность реализации государственной программы признается высокой.

Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства проведен анализ факторов, повлиявших на ход

реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса».

Одной из основных причин, повлиявших на ход реализации мероприятий государственной программы явилось повторное проведение конкурсных процедур в связи с поступлением многочисленных обращений в УФАС по Краснодарскому краю от лиц, не участвующих в аукционах, что существенно задержало заключение муниципальных контрактов, критичное отставание от графика реализации программных мероприятий и как следствие, не завершение строительства в установленные сроки.

По мнению министерства ТЭК и ЖКХ КК, необходимо внесение изменений в статью 105 сорок четвертого Федерального закона в части ограничения круга лиц, имеющих право на подачу жалобы в УФАС.

Министерством ТЭК и ЖКХ на регулярной основе проводится работа, направленная на эффективную реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса», а именно:

- при министерстве создана рабочая группа, которая в плановом порядке осуществляет мониторинг хода производства работ;
- осуществляются комиссионные выезды в муниципальные образования на объекты;
- проводится анализ предоставляемой еженедельной отчетности.

В 2017 году на системной основе проводились совещания с участием руководителей органов местного самоуправления Краснодарского края, заказчиков строительства и подрядных организаций.

Также вопросы строительства объектов, реализуемых в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса» заслушивались на заседаниях межведомственной комиссии по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Первый заместитель министра
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края

А.Н. Киселёв

ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей государственной программы Краснодарского края

Развитие топливно-энергетического комплекса

наименование государственной программы

12 месяцев 2017 года

(за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

Номер целевого показателя ¹⁾	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевого показателя за:			Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде ²⁾
			аналогичный отчетный период прошлого года	текущий отчетный период		
				факт	план	
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственная программа Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса"					
1,1	Среднекраевой уровень газификации природным газом	%	82%	79,8	82,2	
1,2	Энергоемкость валового регионального продукта Краснодарского края (для фактических и сопоставимых условиях)	т.у.т./млн. руб.	20	19	14,97	
2	Подпрограммы государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса"					
2,1	Подпрограмма N 1 "Газификация Краснодарского края"					
2,1,1	Количество населенных пунктов, в которых выполняется строительство газопроводов	шт.	20	30	35	
2,2	Подпрограмма N 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края"					
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности						
2,2,1	Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Краснодарского края	%	14,12	14,11	11,05	
2,2,2	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Краснодарского края	%	96,34	100	97,23	Финансирование установки приборов учета программой не предусмотрено. Требование ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ (установлена обязанность собственников помещений по установке приборов учета используемых энергетических ресурсов).

целевого показателя ¹⁾	измерения	аналогичный отчетный период прошлого года	текущий отчетный период		недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде ²⁾	
2,2,3	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Краснодарского края	%	89,4	73,7	85,5	
2,2,4	Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Краснодарского края	%	89,4	90,2	90,2	
2,2,5	Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Краснодарского края	%	82,9	86,2	79	Финансирование установки приборов учета программой не предусмотрено. Требование ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ (установлена обязанность собственников помещений по установке приборов учета используемых энергетических ресурсов).
2,2,6	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Краснодарского края	%	67,1	94	90,8	Финансирование установки приборов учета программой не предусмотрено. Требование ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ (установлена обязанность собственников помещений по установке приборов учета используемых энергетических ресурсов).

целевого показателя ¹⁾	измерения	аналогичный отчетный период прошлого года	текущий отчетный период		недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде ²⁾	
2,2,7	Доля объёма энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объёме энергетических ресурсов, производимых на территории Краснодарского края	%	0,00003	0,011	0,017	Из-за высокой стоимости технологий и оборудования, длительных сроков окупаемости проекты с использованием возобновляемых источников энергии непривлекательны для инвесторов. Существующие генерирующие мощности, отработав свой ресурс, выходят из строя.
2,2,8	Доля объёма производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объёме производства электрической энергии на территории Краснодарского края	%	0,0	0,0041	0,0004	Из-за высокой стоимости технологий и оборудования, длительных сроков окупаемости проекты с использованием возобновляемых источников энергии непривлекательны для инвесторов. Существующие генерирующие мощности, отработав свой ресурс, выходят из строя.
2,2,9	Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Краснодарского края (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)	МВт	0,0	1105	0	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном						
2,2,10	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 кв, метр общей площади)	кВт(*)ч/кв. м	42,3	52,4	54,6	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в органах государственной власти и государственных учреждениях Краснодарского края в программе не запланированы.

целевого показателя ¹⁾	измерения	аналогичный отчетный период прошлого года	текущий отчетный период		недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде ²⁾	
2,2,11	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 кв,метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,046	0,095	0,083	
2,2,12	Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел	18,5	30,1	22,6	
2,2,13	Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел	2,3	3,6	3,0	
2,2,14	Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел	58,0	106,8	94,7	
2,2,15	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Краснодарского края и государственными учреждениями Краснодарского края, к общему объему финансирования региональной программы	%	0,0	0,01	0	Отсутствие инвесторов для заключения энергосервисных договоров (контрактов) в связи с высокими рисками и отсутствием гарантий достижения экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий.
2,2,16	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Краснодарского края и государственными учреждениями Краснодарского края	шт.	1	4	0	Отсутствие инвесторов для заключения энергосервисных договоров (контрактов) в связи с высокими рисками и отсутствием гарантий достижения экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде


целевого показателя ¹⁾		измерения	аналогичный отчетный период прошлого года	текущий отчетный период			недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде ²⁾
2,2,17	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв, метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,032	0,05	0,06	Проведение мероприятий по энергосбережению - обязанность собственников и нанимателей жилья	
2,2,18	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел	19,9	19,8	34,2	Проведение мероприятий по энергосбережению - обязанность собственников и нанимателей жилья	
2,2,19	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел	5,0	6	5,8		
2.2.20	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв,метр общей площади)	кВт(*)ч/кв. м	23,0	54,5	32,8		
2,2,21	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв,метр общей площади)	тыс. куб. м/кв. м	0,0085	0,0084	0,0176	Проведение мероприятий по энергосбережению - обязанность собственников и нанимателей жилья	
2,2,22	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	тыс. куб. м/чел.	0,14	0,18	0,27	Проведение мероприятий по энергосбережению - обязанность собственников и нанимателей жилья	
2,2,23	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т.у.т./кв. м	0,013	0,016	0,02	Проведение мероприятий по энергосбережению - обязанность собственников и нанимателей жилья	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры							
2,2,24	Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями	т.у.т./тыс. МВт.ч	282,2	282,19	312,29	Низкий уровень исполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	
2,2,25	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями	т.у.т./млн. Гкал	82623,1	145215,6	93 209,34		
2,2,26	Доля потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	%	12,90	13,64	12,02		

целевого показателя ¹⁾	измерения	аналогичный отчетный период прошлого года	текущий отчетный период			недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде ²⁾
2,2,27	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт.ч./куб. м	3,69	0,45	1	Низкий уровень исполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2,2,28	Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	8,72	11	11,68	Низкий уровень исполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2,2,29	Доля потерь воды при её передаче в общем объеме переданной воды	%	24,40	22,25	32,4	Большой износ сетей водоснабжения
2,2,30	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб, метр)	тыс.кВт.ч./куб. м	0,744	0,381	0,421	Низкий уровень исполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2,2,31	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения	тыс.кВт.ч./куб. м	0,00044	0,00043	0,00045	Низкий уровень исполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2,2,32	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв, метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормам)	кВт.ч/кв. м	0,44	0,43	0,5	Низкий уровень исполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2,2,33	Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Краснодарского края в сфере промышленного производства	т.у.т./млн. руб.	13,7	13,2	13,3	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном						
2.2.34	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Краснодарским краем	ед.	371	381	602	

целевого показателя ¹⁾	измерения	аналогичный отчетный период прошлого года	текущий отчетный период		недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде ²⁾	
2,2,35	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Краснодарским краем, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией	ед.	344	354	261	Усложнение и удорожание процедур по оформлению мероприятий по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
2,2,36	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Краснодарским краем	ед.	440	426	626	
2,2,38	Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти Краснодарского края, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Краснодарского края, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	ед.	590	600	463	Усложнение и удорожание процедур по оформлению мероприятий по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
2,2,39	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти Краснодарского края, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Краснодарского края	ед.	5	3	12	
2,2,40	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории Краснодарского края	ед.	560	250	626	

целевого показателя ¹⁾	измерения	аналогичный отчетный период прошлого года	текущий отчетный период		недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде ²⁾	
2,2,41	Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Краснодарского края	ед.	31	3	13	
2,3	Подпрограмма N 3 "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае"					
2,3,1	Количество модернизированных объектов теплоснабжения	ед.	7	5	17	
2,4	Подпрограмма N 4 "Модернизация систем электроснабжения муниципальных образований Краснодарского края"					
2,4,1	Количество построенных и (или) реконструированных трансформаторных подстанций	ед.	0	0		Нет финансирования
2,4,2	Мощность построенных и (или) реконструированных трансформаторных подстанций	МВА	0	0		Нет финансирования

Первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ КК



А.Н. Киселев

Исполнитель : И.В.Оркина 253-86-09



ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации государственной программы Краснодарского края

"Развитие топливно-энергетического комплекса"
наименование государственной программы
12 месяцев 2017 года

Номер основного мероприятия, контрольного события, ¹⁾ мероприятия ²⁾	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события ²⁾	Статус	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события ³⁾	Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг)	Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг)	Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг)	Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг)	Повышенное распределение прогноза расходов на выплаты из краевого бюджета, тыс. рублей				Причины несоблюдения планового срока реализации, неисполнения финансирования и меры по исполнению мероприятия или контрольного события				
								I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подпрограмма № 1 "Газификация Краснодарского края"																
1.1.	Мероприятие 1.1.1 "Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на организационные расходы областного бюджета по организации газоснабжения населенных пунктов (поселений) (строительству подводящих газопроводов, распределительных газопроводов)"	-	Начальник отдела реализации программ министерства ТЭК и ЖКХ КК Н.Н. Немовин	09.01.2017	29.12.2017	09.01.2017	29.12.2017									
	Контрольные события 1.1.1. - Нормативный правовой акт главы администрации (Губернатора) Краснодарского края о предоставлении субсидий муниципальным образованиям Краснодарского края по организации газоснабжения населенных (поселений) утверждены	-	Начальник отдела реализации программ министерства ТЭК и ЖКХ КК Н.Н. Немовин	03.04.2017	X	X	30.01.2017	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.2.	Мероприятие 1.1.2 Предоставление субсидий бюджету города Сочи в целях финансового обеспечения расходов областного муниципального образования города-курорт Сочи, возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий Краснодарского края по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки по оплате услуг газоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории газорезервуарных установок для бытовых нужд населения, расположенного на территории строительства многоквартирных объектов города Сочи в жилищных домах, предоставляющие выданы изъятых, до перевода их на природный газ	-	Начальник отдела реализации программ министерства ТЭК и ЖКХ КК Н.Н. Немовин	09.01.2017	29.12.2017	21.09.2017	29.12.2017									
	Контрольные события 1.1.2 Сотражение с муниципальным образованием города-курорт Сочи о порядке взаимодействия по расходованию субсидий, предоставляемой из краевого бюджета бюджету муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки по оплате услуг газоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории газорезервуарных установок для бытовых нужд населения, расположенного на территории строительства многоквартирных объектов города Сочи в жилищных домах, предоставляющие выданы изъятых, до перевода их на природный газ. Заключено		Начальник отдела реализации программ министерства ТЭК и ЖКХ КК Н.Н. Немовин	01.08.2017	29.12.2017	01.08.2017	29.12.2017	X	X	X	X	X	X	X	X	
													0,0	14136,6	8 907, 4	Решение Арбитражного суда КК от 09.11.2017 № А-32-1613/2017 о взыскании с ДПХ администрации г. Сочи в пользу ООО "Нефрод Ин-Сочи" субсидии в размере 8 152, 4 руб.

Количество реализованных мероприятий, ит.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Вывод: Исходя из расчетного значения (таблица 2.1) эффективность реализации государственной программы достигается _____ баллов (наименование, средняя, удовлетворительная, неудовлетворительная)

¹ Удмуртия является субъектом Российской Федерации, поэтому эффективность реализации государственной программы (Приложение № 7 к Порядку) принимается равной эффективности реализации государственной программы (Приложение № 7 к Порядку) принятого решения о разработке федеральной программы реализации и оценки эффективности реализации государственного задания, утвержденного постановлением главы администрации (Удмуртия) Крайнегодального года от 08.04.2014 года № 430

² Номер подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия государственной целевой программы, целевого показателя указывается в соответствии с порядком, приведенной в государственном задании Крайнегодального года (подпрограмма, государственная целевая программа)

Примечание: В форме не указывается название и добавлять графы и считать строки

Первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ КК



(подпись)

А.Н. Киселев

ОТЧЕТ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Краснодарского края
Государственная программа Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса"
наименование государственной программы
за 2017 год


N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель	Сроки принятия нормативного правового акта		Причины несвоевременного принятия нормативного правового акта
				план	факт ¹⁾	
1	2	3	4	5	6	7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой (раздел "Меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы")						
1	Государственная программа Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса"					
1.1.	Газификация Краснодарского края					
	Постановление	О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств по организации газоснабжения населения (строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов)	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	ежегодно до 1 мая	от 30 января 2017 года года № 61	
1.2.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края					
	Постановление	О распределении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	ежегодно до 1 мая	-	в 2017 году не было предусмотрено финансирование из краевого бюджета
1.3.	Модернизация систем электроснабжения муниципальных образований Краснодарского края					
	Постановление	О распределении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	ежегодно до 1 мая	-	в 2017 году не было предусмотрено финансирование из краевого бюджета
1.4.	Модернизация систем теплоснабжения муниципальных образований Краснодарского края					
	Постановление	О распределении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	ежегодно до 1 мая	от 30 марта 2017 года № 211	
II. Иные нормативные правовые акты, принятые в целях реализации государственной программы ²⁾						
2	Государственная программа Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса"					
2.2.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края					
	Приказ	О предоставлении субсидии из краевого бюджета юридическим лицам, зарегистрированным на территории Краснодарского края, в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края" государственной программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса"	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	в течение двух месяцев после утверждения соответствующих лимитов финансирования в краевом бюджет	-	в 2017 году не было предусмотрено финансирование из краевого бюджета

¹⁾Указываются реквизиты (дата и номер).

²⁾За исключением постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края о внесении изменений в соответствующую государственную программу Краснодарского края.

Примечание. В форме не допускается исключать и добавлять графы и скрывать строки.

Первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ КК


(подпись)

А.Н. Киселев
(И.О. Фамилия)

ОТЧЕТ

об объемах финансирования местных бюджетов
в рамках реализации государственной программы Краснодарского края
"Развитие топливно-энергетического комплекса"
(наименование государственной программы)
"ГАЗИФИКАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"
(наименование подпрограммы государственной программы)

Предоставление субсидий по организации газоснабжения населения (строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов)

(наименование субсидии (субвенции, иных межбюджетных трансфертов))

12 месяцев 2017 года

тыс. рублей

Наименование муниципального образования (получателя субсидии, субвенции, иных межбюджетных трансфертов)	Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом				Профинансировано в отчетном периоде				Освоено в отчетном периоде				Дата заключения соглашения с муниципальным образованием (дд.мм.гггг)	Причина неполного (отсутствия) финансирования	Причина неосвоения
	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	иные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	иные источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	иные источники			
Всего:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0		
город-курорт Анапа	-	-	3 831,8	425,7	-	3 831,7	425,7	-	3 831,7	425,7	ГС-23 от 15.03.2017	0,1 тыс. руб-экономика по торгам			
город-курорт Геленджик	-	-	10 299,0	4 414,0	-	9 845,0	4 414,0	-	9 845,0	4 414,0	ГС-31 от 17.03.2017	экономика по торгам 51,5 тыс. рублей; по факту исполнения работ 402,5 тыс. рублей.			
город Горячий Ключ	-	-	3 335,5	3 335,5	-	2 153,6	3 223,3	-	2 153,6	3 223,3	ГС-22 от 10.03.2017	Незавершение работ по МК по причине препятствия собственников з/у на завершение работ подрядной организацией, неосвоено 1 181,9 тр			
город Краснодар	-	-	11 345,6	16 002,6	-	11 155,2	15 734,1	-	11 155,2	15 734,1	ГС-34 от 17.04.2017; 03.08.2017	экономика 190,4 тыс. рублей по факту исполнения работ.			

город Новоросси́ск	-	20 471,0	20 471,1	-	19 918,7	20 471,0	-	19 918,7	20 471,0	ГС-11 от 01.03.2017	Экономия по факту выполненных работ -552,3 тыс. рублей	
город-курорт Сочи	-	13 392,8	13 392,9	-	6 073,9	6 073,9	-	6 073,9	6 073,9	ГС-35 от 24.04.2017	Необходимость корректировки ПСД, завершено работ по МК 7 318,2 тыс. рублей	
Абинский район, всего район и поселения	-	5 583,8	5 583,8	-	2 758,1	2 758,1	-	2 758,1	2 758,1		1383,5 тыс. рублей экономия по торгам.	
Абинское г/п	-	4 141,6	4 141,6	-	2 758,1	2 758,1	-	2 758,1	2 758,1	ГС-14 от 02.03.2017		
Адырское г/п	-	1 442,2	1 442,2	-	-	-	-	-	-	ГС-23 от 14.03.2017	Проект снят с реализации ввиду необходимости проведения корректировки ПСД и повторной госэкспертизы, соглашение расторгнуто по согласию сторон	
Ашшеронский район, всего район и поселения	-	17 301,7	3 129,3	-	5 184,3	2 877,3	-	5 184,3	2 877,3			
Ашшеронский район	-	13 500,0	1 500,0	-	1 382,6	1 248,0	-	1 382,6	1 248,0	ГС-16 от 06.03.2017	экономия по торгам- 2268,3 тыс. рублей;	
Нефтегорское г/п	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Соглашение не заключено	проект снят с реализации	
Новополянское с/п	-	3 801,7	1 629,3	-	3 801,7	1 629,3	-	3 801,7	1 629,3	ГС-28 от 17.03.2017		
Белореченский район, всего район и поселения	-	1 732,7	742,6	-	1 732,7	742,6	-	1 732,7	742,6			
Друженское с/п	-	1 732,7	742,6	-	1 732,7	742,6	-	1 732,7	742,6	ГС-36 от 28.04.2017		
Гулькевский район, всего район и поселения	-	6 243,0	1 735,5	-	5 896,2	1 586,9	-	5 896,2	1 586,9			

Венцы-Заря с/п	-	3 281,6	1 406,4	-	2 934,8	1 257,8	-	2 934,8	1 257,8	-	2 934,8	1 257,8	ГС-2 от 22.02.2017	экономия по торгам - 346,7 тыс. рублей	
Отрадно-Ольгинское с/п	-	2 961,4	329,1	-	2 961,4	329,1	-	2 961,4	329,1	-	2 961,4	329,1	ГС-2 от 22.02.2017		
Динской район, всего район и поселения	-	588,3	252,2	-	588,3	252,2	-	588,3	252,2	-	588,3	252,2	ГС-3 от 22.02.2017		
Первореченское с/п	-	588,3	252,2	-	588,3	252,2	-	588,3	252,2	-	588,3	252,2	ГС-3 от 22.02.2017		
Ейский район, всего район и поселения	-	7 572,1	3 684,4	-	7 007,3	3 455,8	-	7 007,3	3 455,8	-	7 007,3	3 455,8	ГС-27 от 17.03.2017	экономия по торгам- 503,9 тыс.	
Ейский район	-	6 633,0	2 842,9	-	6 072,2	2 614,3	-	6 072,2	2 614,3	-	6 072,2	2 614,3	ГС-10 от 01.03.2017	экономия по факту выполненных работ 4,0 тыс. рублей	
Ейское городское поселение	-	939,1	841,5	-	935,1	841,5	-	935,1	841,5	-	935,1	841,5			
Кавказский район, всего район и поселения	-	9 553,5	2 782,7	-	9 305,3	2 804,5	-	9 305,3	2 804,5	-	9 305,3	2 804,5	ГС-18 от 03.03.2017	По факту исполнения работ - 248,1 тыс. рублей.	
Кавказский район	-	4 581,3	651,8	-	4 333,2	649,1	-	4 333,2	649,1	-	4 333,2	649,1	ГС-21 от 10.03.2017		
Кавказское с/п	-	4 972,2	2 130,9	-	4 972,1	2 155,4	-	4 972,1	2 155,4	-	4 972,1	2 155,4			
Крымский район, всего район и поселения	-	3 700,0	3 700,0	-	732,9	732,9	-	732,9	732,9	-	732,9	732,9		экономия после корректировки проекта и экспертизы сметной стоимости ПСУ - 2 967,1 тыс. рублей	
Крымское г/п	-	3 700,0	3 700,0	-	732,9	732,9	-	732,9	732,9	-	732,9	732,9	ГС-15 от 01.03.2017		
Курганинский район, всего район и поселения	-	3 786,7	842,4	-	3 310,5	836,9	-	3 310,5	836,9	-	3 310,5	836,9		По факту выполнения работ 476,1 тыс. рублей.	
Курганинское г/п	-	2 458,5	273,2	-	1 982,4	267,7	-	1 982,4	267,7	-	1 982,4	267,7	ГС-16 от 01.03.2017		
Октябрьское с/п	-	1 328,2	569,2	-	1 328,1	569,2	-	1 328,1	569,2	-	1 328,1	569,2	ГС-17 от 01.03.17; 13.07.17		
Кутяевский район, всего район и поселения	-	4 428,6	1 894,9	-	4 414,5	1 892,0	-	4 414,5	1 892,0	-	4 414,5	1 892,0			


Кисляковское с/п	-	4 222,8	1 806,7	-	4 209,8	1 804,2	-	4 209,8	1 804,2	-	4 209,8	1 804,2	ГС-9 от 27.02.2017; 17.07.2017	Экономия по факту выполнения работ 13,0 тыс. рублей.	
Новомихайловское с/п	-	205,8	88,2	-	204,7	87,8	-	204,7	87,8	-	204,7	87,8	ГС-13 от 01.03.2017	Экономия по факту выполненных работ 1,1 т.р.	
Дабинский район, всего район и поселения	-	23 500,0	2 610,0	-	23 225,1	2 588,4	-	23 225,1	2 588,4	-	23 225,1	2 588,4	ГС-32 от 17.03.2017; 28.08.2017	По факту выполнения работ 274,9 тыс. рублей.	
Дабинский район	-	23 500,0	2 610,0	-	23 225,1	2 588,4	-	23 225,1	2 588,4	-	23 225,1	2 588,4			
Отраденский район, всего район и поселения	-	33 080,0	8 462,9	-	33 079,8	8 462,9	-	33 079,8	8 462,9	-	33 079,8	8 462,9	ГС-20 от 06.03.2017	экономия по торгам 01, т. руб	
Отраденский район	-	18 000,0	2 000,0	-	17 999,9	2 000,0	-	17 999,9	2 000,0	-	17 999,9	2 000,0			
Передловское с/п	-	1 939,0	831,0	-	1 938,9	831,0	-	1 938,9	831,0	-	1 938,9	831,0	ГС-29 от 17.03.2017	экономия по торгам - 0,1 тыс. рублей	
Рудьявское с/п	-	3 922,5	1 681,2	-	3 922,5	1 681,2	-	3 922,5	1 681,2	-	3 922,5	1 681,2	ГС-25 от 14.03.2017		
Удобненское с/п	-	9 218,5	3 950,7	-	9 218,5	3 950,7	-	9 218,5	3 950,7	-	9 218,5	3 950,7	ГС-24 от 14.03.2017		
Павловский район, всего район и поселения	-	1 425,9	623,1	-	1 425,9	623,1	-	1 425,9	623,1	-	1 425,9	623,1			
Новопластуновское с/п	-	1 425,9	623,1	-	1 425,9	623,1	-	1 425,9	623,1	-	1 425,9	623,1	ГС-39 от 19.08.2017		
Староминский район, всего район и поселения	-	3 701,0	1 586,2	-	2 840,2	1 217,3	-	2 840,2	1 217,3	-	2 840,2	1 217,3			
Расветовское с/п	-	940,4	403,0	-	940,4	403,0	-	940,4	403,0	-	940,4	403,0	ГС-30 от 17.03.2017		
Кульбышевское с/п	-	2 760,6	1 183,2	-	1 899,8	814,3	-	1 899,8	814,3	-	1 899,8	814,3	ГС-38 от от 18.07.2017	Экономия по торгам-860,8 тыс. рублей	
Тоблинский район, всего район и поселения	-	16 279,4	3 427,0	-	12 604,1	2 675,6	-	12 604,1	2 675,6	-	12 604,1	2 675,6			
Ванновское с/п	-	5 072,4	1 433,0	-	5 071,4	1 433,0	-	5 071,4	1 433,0	-	5 071,4	1 433,0	ГС-4 от 22.02.2017	Экономия по факту выполнения работ 0,9 тыс. рублей.	
Довлинское с/п	-	401,3	171,9	-	401,2	171,9	-	401,2	171,9	-	401,2	171,9	ГС-5 от 22.02.2017	экономия по факту работ 0,1 т. руб.	

Нововладимировское с/п	-	8 347,5	927,5	-	6 006,6	667,4	-	6 006,6	667,4	ТС-37 от 29.05.2017	Экономия по торгам 340,9 тыс. рублей	
Тбилиское с/п	-	2 458,2	894,6	-	1 124,9	403,3	-	1 124,9	403,3	ТС-6 от 22.02.2017	Экономия по торгам 1 333,2 тыс. рублей	
Темрюкский район, всего район и поселения	-	2 170,8	930,9	-	2 170,8	930,9	-	2 170,8	930,9			
Краснострельское с/п	-	2 170,8	930,9	-	2 170,8	930,9	-	2 170,8	930,9	ТС-7 от 22.02.2017		
Туапсинский район, всего район и поселения	-	40 336,3	19 069,3	-	19 944,0	12 254,9	-	19 944,0	12 254,9			
Небугское с/п	-	17 933,7	1 992,7	-	10 352,3	1 982,7	-	10 352,3	1 982,7	ТС-33 от 20.03.2017	Неоднократное проведение торгов по причине жалоб в ФАС, незавершение работ по МК - 7 581,4 тыс. руб.	
Туапсинское г/п	-	22 402,6	17 076,6	-	9 591,7	10 272,2	-	9 591,7	10 272,2	ТС-12 от 01.03.2017	Расторжение 2 МК ввиду судебных разбирательств-8 767,0 тыс. руб.; незавершение работ по долевой организацией - 3 16,0 тыс. руб., экономию по торгам-878,9 тыс. рублей	
Усть-Лабинский район, всего район и поселения	-	10 000,0	1 112,0	-	10 000,0	1 112,0	-	10 000,0	1 112,0			
Усть-Лабинский район	-	10 000,0	1 112,0	-	10 000,0	1 112,0	-	10 000,0	1 112,0	ТС-8 от 22.02.2017		

Первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ КК



А.Н. Киселев



ОТЧЕТ

о результативности предоставления субсидии местным бюджетам
 муниципальных образований Краснодарского края в рамках реализации

"Развитие топливно-энергетического комплекса"

(наименование государственной программы)

"Газификация Краснодарского края"

(наименование подпрограммы государственной программы)

Предоставление субсидий по организации газоснабжения населения (строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов)

(наименование субсидии на софинансирование расходного обязательства муниципального образования (далее – МО), возникающего при выполнении полномочий органов местного


12 месяцев 2017 года

(за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование муниципального образования (получателя субсидии, субвенции)*	Наименование показателей результативности субсидии (км) ¹⁾								Причины невыполнения	
	1.		2.		3.		4.			
	Плановое значение, км ²⁾	Фактическое значение, км	Плановое значение ²⁾	Фактическое значение	Плановое значение ²⁾	Фактическое значение	Плановое значение ²⁾	Фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
город-курорт Анапа	1,18	1,18								
город-курорт Геленджик	4,89	4,89								
город Горячий Ключ	5,97	4,97							Незавершение работ по МК по причине препятствия собственников з/у на завершение работ подрядной организацией	
город Краснодар	5,05	5,05								
город Новоросийск	6,80	6,80								
город-курорт Сочи	4,22	1,90							Корректировка ПСД	
Абинский район, всего район и поселения	2,65	2,45	-	-	-	-	-	-		
Абинское г/п	2,45	2,45								
Ахтырское г/п	0,25	0,00							объект снят с реализации по причине необходимости корректировки ПСД и повторной государственной экспертизы, соглашение расторгнуто	
Апшеронский район, всего район и поселения	8,70	5,44	-	-	-	-	-	-		
Апшеронский район	4,30	1,04							Отмена результатов торгов в связи с жалобами в ФАС	
Новополянское с/п	4,40	4,40								
Белореченский район, всего район и поселения	1,08	1,08	-	-	-	-	-	-		
Друженское с/п	1,08	1,08								
Гулькевичский район, всего район и поселения	6,40	6,40	-	-	-	-	-	-		
Венцы-Заря с/п	4,00	4,00								
Отрадно-Ольгинское с/п	2,40	2,40								
Динской район, всего район и поселения	1,20	1,20	-	-	-	-	-	-		
Первореченское с/п	1,20	1,20								
Ейский район, всего район и поселения	11,00	11,00	-	-	-	-	-	-		
Ейский район	8,52	8,52								
Ейское г/п	2,48	2,48								
Кавказский район, всего район и поселения	9,25	9,25	-	-	-	-	-	-		
Кавказский район	4,04	4,04								
Кавказское с/п	5,21	5,21								
Крымский район, всего район и поселения	0,40	0,12	-	-	-	-	-	-		
Крымское г/п	0,40	0,12							корректировка проекта (прохождение трассы газопровода) и экспертизы сметной стоимости	
Курганинский район, всего район и поселения	4,60	4,60	-	-	-	-	-	-		
Курганинское г/п	1,14	1,14								
Октябрьское с/п	3,46	3,46								
Кущевский район, всего район и поселения	4,99	4,99	-	-	-	-	-	-		
Кисляковское с/п	4,77	4,77								
Новомихайловское с/п	0,22	0,22								
Лабинский район, всего район и поселения	4,20	4,20	-	-	-	-	-	-		
Лабинский район	4,20	4,20								
Отраденский район, всего район и поселения	21,72	21,72	-	-	-	-	-	-		
Отраденский район	5,00	5,00								
Передовское с/п	1,11	1,11								
Рудьевское с/п	5,50	5,50								

Удобненское с/п	10,11	10,11							
Павловский район, всего район и поселения	1,66	1,66	-	-	-	-	-	-	
Новопластуновское с/п	1,66	1,66							
Староминский район, всего район и поселения	4,21	4,21	-	-	-	-	-	-	
Рассветовское с/п	1,50	1,50							
Куйбышевское с/п	2,71	2,71							
Тбилисский район, всего район и поселения	16,46	16,46	-	-	-	-	-	-	
Ванновское с/п	8,90	8,90							
Ловлинское с/п	0,48	0,48							
Нововладимировское с/п	5,98	5,98							
Тбилиское с/п	1,10	1,10							
Темрюкский район, всего район и поселения	1,80	1,80	-	-	-	-	-	-	
Краснострельское с/п	1,80	1,80							
Туапсинский район, всего район и поселения	19,51	10,95	-	-	-	-	-	-	
Небугское с/п	4,48	4,43							Неоднократное проведение торгов по причине жалоб в ФАС, незавершение работ по МК
Туапсинское г/п	14,83	8,12							Расторжение 2 МК ввиду судебных разбирательств, незавершение работ подрядной организацией
Усть-Лабинский район, всего район и поселения	4,00	4,00	-	-	-	-	-	-	
Усть-Лабинский район	4,00	4,00							

Первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ КК



А.Н. Киселев



Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
на эл. адрес: monitor@krasnodar.gub.ru

ОТЧЕТ

об объемах финансирования местных бюджетов
в рамках реализации государственной программы Краснодарского края
"Развитие топливно-энергетического комплекса"

(наименование государственной программы)
"Газификация Краснодарского края"
(наименование подпрограммы государственной программы)

Предоставление субвенции бюджету города Сочи в целях осуществления отдельных государственных полномочий
(наименование субсидии (субвенции, иных межбюджетных трансфертов)
за 12 месяцев 2017 года

(за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

тыс.рублей

Наименование муниципального образования (получателя субсидии, субвенции, иных межбюджетных трансфертов)	Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом			Профинансировано в отчетном периоде			Освоено в отчетном периоде			Дата заключения соглашения с муниципальным образованием (дд.мм.гггг)	Причины неполного (отсутствия) финансирования	Причины несоответствия
	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет			
1	-	14 136,60	-	-	8 907,40	-	-	8 907,40	-	21.09.2017	11	13
Всего:	-	14 136,60	-	-	8 907,40	-	-	8 907,40	-			Решение Арбитражного суда КК от 09.11.2017 № А-32-1613/2017 о вынесении с ДПХ администрации г. Сочи в пользу ООО "НефтоГаз-Сочи" субсидии в размере 8 152 418,73 руб.
город-курорт Сочи												

Первый заместитель топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

А.Н. Киселёв



Исполнитель : И.В. Оркина 253-86-09



ОТЧЕТ

о результативности предоставления субсидии местным бюджетам
муниципальных образований Краснодарского края в рамках реализации

Развитие топливно-энергетического комплекса

(наименование государственной программы)

"Газификация Краснодарского края"

(наименование подпрограммы государственной программы)

Предоставление субвенций бюджету города Сочи в целях осуществления отдельных государственных полномочий

(наименование субсидии на софинансирование расходного обязательства муниципального образования (далее – МО), возникающего при выполнении

12 месяцев 2017 года

(за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование муниципального образования (получателя субсидии, субвенции)*	Наименование показателей результативности субсидии (в скобках указать единицы измерения) ¹⁾								Причины невыполнения
	1.		2.		3.		4.		
	Плановое значение ²⁾	Фактическое значение	Плановое значение ²⁾	Фактическое значение	Плановое значение ²⁾	Фактическое значение	Плановое значение ²⁾	Фактическое значение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
город-курорт Сочи	511,00	511,00							

Первый заместитель министра
топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края



А. Н. Киселев



ОТЧЕТ

об объемах финансирования местных бюджетов
в рамках реализации государственной программы Краснодарского края
"Развитие топливно-энергетического комплекса"
(наименование государственной программы)
"Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае"
(наименование подпрограммы государственной программы)

Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на финансирование расходов обязательств муниципальных образований по организации
(наименование субсидии (субвенции, иных межбюджетных трансфертов))

(за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

2017 год

тыс. рублей

Наименование муниципальной-пального образования (получателя субсидии, субвенции, иных межбюджетных трансфертов)	Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом				Профинансировано в отчетном периоде				Освоено в отчетном периоде				Дата заключения соглашения с муниципальным образованием (дд.мм.гггг)	Причины неполного (отсутствия) финансирования	Причины неосвоения
	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет			
Всего:	-	228 897,10	39 158,40	-	192 593,90	34 667,70	-	192 593,90	34 667,70	-	192 593,90	34 667,70	11	12	13
Город-курорт Анапа	-	35 000,00	14 000,00	-	33 396,50	14 000,00	-	33 396,50	14 000,00	-	33 396,50	14 000,00	ТС-5 от 27.04.2017, 07.08.2017	экономика по факту выполненных работ-1 603,5 тыс. рублей	
Белореченский район, всего район и поселения	-	22 133,70	2 627,50	-	20 170,10	2 627,50	-	20 170,10	2 627,50	-	20 170,10	2 627,50		экономика по по торгам-34,7 тыс. рублей	
Белореченский район	-	1 133,70	197,70	-	1 099,00	197,70	-	1 099,00	197,70	-	1 099,00	197,70		экономика по по торгам-34,7 тыс. рублей	
Белореченское г/п	-	21 000,00	2 429,80	-	19 071,10	2 429,80	-	19 071,10	2 429,80	-	19 071,10	2 429,80	ТС-4 от 24.04.2017, от 01.08.2017	экономика по торгам - 1 928,9 тыс. рублей	
Брюховецкий район, всего район и поселения	-	11 701,70	1 300,20	-	10 568,30	1 127,00	-	10 568,30	1 127,00	-	10 568,30	1 127,00		экономика по торгам - 1 133,5 тыс. рублей	
Брюховецкий район	-	11 701,70	1 300,20	-	10 568,30	1 127,00	-	10 568,30	1 127,00	-	10 568,30	1 127,00	ТС-10 от 25.07.2017	экономика по торгам - 1 133,5 тыс. рублей	
Выселковскый район, всего район и поселения	-	30 349,90	5 428,40	-	29 990,70	4 372,40	-	29 990,70	4 372,40	-	29 990,70	4 372,40		экономика по торгам - 359,3 тыс. рублей	
Выселковское с/п	-	30 349,90	5 428,40	-	29 990,70	4 372,40	-	29 990,70	4 372,40	-	29 990,70	4 372,40	ТС-11 от 01.08.2017	экономика по торгам - 359,3 тыс. рублей	
Ейский район, всего район и поселения	-	10 511,90	1 168,00	-	10 327,50	1 161,80	-	10 327,50	1 161,80	-	10 327,50	1 161,80		экономика по факту выполненных работ -184,4 тыс. рублей	
Ейское г/п	-	10 511,90	1 168,00	-	10 327,50	1 161,80	-	10 327,50	1 161,80	-	10 327,50	1 161,80	ТС-12 от 07.08.2017	экономика по факту выполненных работ -184,4 тыс. рублей	
Кавказский район, всего район и поселения	-	21 000,00	2 513,00	-	21 000,00	2 513,00	-	21 000,00	2 513,00	-	21 000,00	2 513,00		экономика по торгам - 1 133,5 тыс. рублей	
Темжикбеское с/п	-	21 000,00	2 513,00	-	21 000,00	2 513,00	-	21 000,00	2 513,00	-	21 000,00	2 513,00	ТС-8 от 03.05.2017	экономика по торгам - 1 133,5 тыс. рублей	

Каневский район, всего район и поселения	-	54 944,00	6 193,40	-	26 064,10	2 938,10	-	26 064,10	2 938,10	-	26 064,10	2 938,10	ТС-1 от 17.04.2017	Экономия на торгах - 136,0 тыс. рублей, 28 744,0 тыс. рублей- объем невыполненных СМР повторное проведение торгов по причине жалоб в УФАС
Крыловский район, всего район и поселения	-	9 537,00	1 060,00	-	7 407,60	1 060,00	-	7 407,60	1 060,00	-	7 407,60	1 060,00	ТС-13 от 16.08.2017	Экономия по выполненным работам-667,3 тыс.рублей, по торгам-1462 тыс. рублей
Крыловский район		9 537,00	1 060,00	-	7 407,60	1 060,00	-	7 407,60	1 060,00	-	7 407,60	1 060,00	ТС-13 от 16.08.2017	Экономия по выполненным работам-667,3 тыс.рублей, по торгам-1462 тыс. рублей
Кувшиновский район, всего район и поселения	-	1 508,70	167,70	-	1 508,70	167,70	-	1 508,70	167,70	-	1 508,70	167,70		
Кувшиновский район		1 508,70	167,70	-	1 508,70	167,70	-	1 508,70	167,70	-	1 508,70	167,70		
Новопольский район, всего район и поселения	-	9 105,40	1 071,90	-	9 055,60	1 071,90	-	9 055,60	1 071,90	-	9 055,60	1 071,90		
Новопольский район		9 105,40	1 071,90	-	9 055,60	1 071,90	-	9 055,60	1 071,90	-	9 055,60	1 071,90	ТС-9 от 03.05.2017г.	49,8 тыс. рублей экономия по факту выполненных работ
Отраденский район, всего район и поселения	-	1 085,00	271,30	-	1 085,00	271,30	-	1 085,00	271,30	-	1 085,00	271,30		
Отраденский район		1 085,00	271,30	-	1 085,00	271,30	-	1 085,00	271,30	-	1 085,00	271,30	ТС-7 от 03.05.2017	
Тушинский район, всего район и поселения	-	7 808,80	1 670,00	-	7 808,80	1 670,00	-	7 808,80	1 670,00	-	7 808,80	1 670,00		
Тушинский район		7 808,80	1 670,00	-	7 808,80	1 670,00	-	7 808,80	1 670,00	-	7 808,80	1 670,00		
Небульское с/п		7 808,80	1 670,00	-	7 808,80	1 670,00	-	7 808,80	1 670,00	-	7 808,80	1 670,00	ТС-3 от 17.04.2017	
Успенский район, всего район и поселения	-	9 711,00	1 107,40	-	9 711,00	1 107,40	-	9 711,00	1 107,40	-	9 711,00	1 107,40		
Успенский район		9 711,00	1 107,40	-	9 711,00	1 107,40	-	9 711,00	1 107,40	-	9 711,00	1 107,40	ТС-2 от 17.04.2017г.	
Первомайский район, всего район и поселения	-	4 500,00	579,60	-	4 500,00	579,60	-	4 500,00	579,60	-	4 500,00	579,60		
Первомайский район		4 500,00	579,60	-	4 500,00	579,60	-	4 500,00	579,60	-	4 500,00	579,60		
Новошарыновское с/п		4 500,00	579,60	-	4 500,00	579,60	-	4 500,00	579,60	-	4 500,00	579,60		

Первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ КК



А.Н. Киселёв



ОТЧЕТ

о результативности предоставления субсидии местным бюджетам
 муниципальных образований Краснодарского края в рамках реализации

"Развитие топливно-энергетического комплекса "
 (наименование государственной программы)

"Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае"
 (наименование подпрограммы государственной программы)

Предоставление субсидий местным бюджетам МО КК на софинансирование расходных обязательств по организации теплоснабжения населения

12 месяцев 2017 года

(за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование муниципального образования (получателя субсидии, субвенции)*	Наименование показателей результативности субсидии (кВт) ¹⁾								Причины невыполнения	
	1.		2.		3.		4.			
	Плановое значение, кВт ¹⁾	Фактическое значение, кВт	Плановое значение ²⁾	Фактическое значение	Плановое значение ²⁾	Фактическое значение	Плановое значение ²⁾	Фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
город-курорт Анапа	2500,00	2500,00								
Белореченский район	200,00	200,00								
Белореченское г/п	1560,00	1560,00								
Брюховецкий район	100,00	100,00								
Выселковское с/п	5000,00	5000,00								
Ейское г/п	1000,00	1000,00								
Темижбекское с/п	4000,00	4000,00								
Стародеревянковское с/п	4000,00	0,00								Не завершение объема работ подрядной организацией
Крыловский район	1080,00	1080,00								
Новопокровский район	600,00	600,00								
Небугское с/п	8400,00	8400,00								
Успенский район	4120,00	4120,00								
Щербиновский район	400,00	400,00								

Первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ КК



А.Н. Киселёв

