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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Сократить непригодный для проживания жилищный фонд до конца 2024 года не меньше чем на 43,17 тыс.кв.метров, с расселением не менее 2,4

тыс.человек (Краснодарский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Расселен непригодный для проживания

жилищный фонд, тыс. кв. м нарастающим

итогом

31.12.2017 0,6400 4,5300 4,5200 5,8800 13,8000 13,8000Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

0,0000

2 Количество граждан, расселенных из

непригодного для проживания жилищного

фонда, тыс. человек нарастающим итогом

31.12.2017 0,0400 0,2500 0,2500 0,3300 0,7800 0,7700Тысяча

человек

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 0

1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

Реализация мероприятий,

направленных на решение

основной задачи в части

устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда, указанной в

положениях Указа Президента

Российской Федерации от 7 мая

2018 года № 204 "О

национальных и стратегических

задачах развития Российской

Федерации на период до 2024

года".

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

29.370.64 5.17 9.69 15.57 43.17
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

220 194,20 690 813,40367 856,34 240 553,70 690 790,80 605 815,70 2 816 024,14

1.1.1. бюджет субъекта

206 026,00 626 261,20330 785,50 225 490,10 603 219,60 540 480,10 2 532 262,50

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

14 168,20 64 552,2037 070,84 15 063,60 87 571,20 65 335,60 283 761,64

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

220 194,20 367 856,34 240 553,70 690 813,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

690 790,80 605 815,70 2 816 024,14

220 194,20 690 813,40367 856,34 240 553,70 690 790,80 605 815,70 2 816 024,14

  бюджет субъекта

206 026,00 626 261,20330 785,50 225 490,10 603 219,60 540 480,10 2 532 262,50

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

14 168,20 37 070,84 15 063,60 64 552,20 87 571,20 65 335,60 283 761,64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество граждан,

расселенных из непригодного

для проживания жилищного

фонда, тыс. человек

нарастающим итогом

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

18.04.2019 228/пр

Об утверждении

официальной статистической

методологии мониторинга

достижения целей

национального проекта

"Жилье и городская среда"

1

Основной показатель:

Расселен непригодный для

проживания жилищный фонд,

тыс. кв. м нарастающим

итогом

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

18.04.2019 228/пр

Об утверждении

официальной статистической

методологии мониторинга

достижения целей

национального проекта

"Жилье и городская среда"

2
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6. Дополнительная информация

Реализация мероприятий, направленных на решение основной задачи в части устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда,

указанной в положениях Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных и стратегических задачах развития

Российской Федерации на период до 2024 года".По состоянию на 1 января 2018 года на территориях 15 городов и районов края имеется 132

многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу, суммарной общей площадью 52,24 тысяч кв. метров, в

которых проживает около 3,9 тыс. человек. Реализация проекта необходима так как аварийный жилищный фонд не только представляет собой

угрозу жизни и здоровью граждан, но и их ухудшает внешний облик населенных пунктов в Краснодарском крае, сдерживает развитие городской

инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность муниципальных образований. В целях обеспечения безопасных условий проживания

граждан одной из основных задач власти является решение вопроса переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда и его сноса.

 В период 2009-2017 годов в Краснодарском крае из 640 многоквартирных домов общей площадью 135 тыс. кв. метров, признанных до 1 января 2012 года

аварийными и подлежащими сносу, переселено свыше 12 тысяч человек в 4600 благоустроенные квартиры в домах-новостройках.На эти цели за

указанный период времени направлено 7 млрд. 150 млн. рублей, в том числе 3 млрд. 700 млн. рублей - финансовая поддержка Фонда содействия

реформирования жилищно-коммунального хозяйства и почти 3 млрд. 450 млн. рублей средств краевого бюджета и местных бюджетов. За 2015-2017 годы

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в край привлечено средств в размере 531, 65 млн. рублей, на софинансирования мероприятий из

консолидированного бюджета края направлено 566,91 млн. рублей. За указанный период переселено 1,5 тыс. человек из 573 жилых помещений общей

площадью почти 21 тыс. кв. метров. Достижение цели и целевых показателей возможно за счет формирования адресной программы Краснодарского края

по расселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019-2024 годы. В рамках реализации Программы должны быть решены

следующие основные задачи:создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселяемых из аварийных многоквартирных домов,

находящихся на территории муниципальных образований - участников Программы, путём переселения их в пригодные для проживания, благоустроенные

применительно к условиям соответствующих населенных пунктов жилые помещения;привлечение и эффективное использование финансовых ресурсов

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;предоставление в установленном законодательством порядке жилья гражданам, переселяемым

из аварийного жилищного фонда;поэтапное сокращение аварийного жилищного фонда.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда (Краснодарский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными программами

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда"0

1

Реализация мероприятий,

направленных на решение основной

задачи в части устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда, указанной в

положениях Указа Президента

Российской Федерации от 7 мая 2018

года № 204 "О национальных и

стратегических задачах развития

Российской Федерации на период до

2024 года".

Трембицкий А. А.,

Министр топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждение региональной

адресной программы "Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на 2019-2025

годы""

1.1

Постановление постановление главы

администрации (губернатора)

Краснодарского края

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

29.03.2019

Мероприятие "Сбор и анализ документов о

непригодности для проживания жилищного

1.1.1

Прочий тип документа Сформирован

реестр многоквартирных домов для

включения в региональную программу

10.01.2019 Пимоненко Е. Г.,

начальник отдела

жилищной политики

20.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

фонда"

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на 2019-2025 годы"

Мероприятие "Проведение мероприятий с

главами муниципальных образований по

привлечению внебюджетных средств в целях

реализации мероприятий по сокращению

непригодного для проживания жилищного

фонда"

1.1.2

Отчет мониторинга

10.01.2019 Пимоненко Е. Г.,

начальник отдела

жилищной политики

31.01.2019

Мероприятие "Разработка проекта региональной

адресной программы «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на 2019-2025

годы»"

1.1.3

Прочий тип документа Разработан

проект региональной адресной

программы «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на 2019-

2025 годы»

21.01.2019 Пимоненко Е. Г.,

начальник отдела

жилищной политики

20.03.2019

Мероприятие "Согласование проекта

региональной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на 2019-2025 годы»"

1.1.4

Прочий тип документа Проект

региональной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на 2019-2025 годы»

15.03.2019 Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

29.03.2019

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.2

Постановление

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка заявки

Краснодарского края на получение в 2019 году

финансовой поддержки за счет средств

Государственной корпорации-Фонда содействия

реформированию ЖКХ"

1.2.1

Заявка Краснодарского края на

получение финансовой поддержки ,

утвержденная главой администрации

(губернатором) Краснодарского края

15.05.2019 Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

15.05.2019

Мероприятие "Утверждение заявки

Краснодарского края на получение в 2019 году

финансовой поддержки за счет средств

Государственной корпорации-Фонда содействия

реформированию ЖКХ"

1.2.2

Решение правления Государственной

корпорации-Фонда содействия

реформированию ЖКХ

15.05.2019 Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

20.05.2019

Мероприятие "Согласование договора между

администрацией Краснодарского края и

Государственной корпорацией -Фондом

содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства о долевом

финансировании региональной адресной

программы «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда, признанного

таковым до 1 января 2017 года»"

1.2.3

Прочий тип документа Проект

договора между администрацией

Краснодарского края и

Государственной корпорацией -

Фондом содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства о

долевом финансировании

региональной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного

таковым до 1 января 2017 года»

01.04.2019 Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

20.05.2019

Мероприятие "Заключение договора между

администрацией Краснодарского края и

Государственной корпорацией -Фондом

1.2.4

Прочий тип документа Договор между

администрацией Краснодарского края

и Государственной корпорацией -

20.05.2019 Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

10.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства о долевом

финансировании региональной адресной

программы «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда, признанного

таковым до 1 января 2017 года»"

Фондом содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства о

долевом финансировании

региональной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного

таковым до 1 января 2017 года»

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "Подписание министерством ТЭК

и ЖКХ Краснодарского края с

муниципальными образованиями соглашения «О

предоставлении в 2019 году субсидии из

краевого бюджета бюджету муниципального

образования на софинансирование мероприятий

региональной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1

января 2017 года»"

1.2.5

Соглашение о предоставлении в 2019

году субсидии из краевого бюджета

бюджету муниципального образования

на софинансирование мероприятий

региональной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного

таковым до 1 января 2017 года»

11.06.2019 Пимоненко Е. Г.,

начальник отдела

жилищной политики

25.06.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок МО Кропоткинское городское

поселение Кавказского района"

1.3

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

08.07.2019

Мероприятие "Включение МО Кропоткинское

городское поселение Кавказского района в план

закупок пробретение жилых помещений"

1.3.1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

28.06.2019 Очкаласов В. Н., Глава

муниципального

образования

Кавказский район

08.07.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план1.4

Прочий тип документа Реестр

Акутин Е. О.,

-

11.07.2019



12

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

закупок МО г.Краснодар"

контрактов

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "Включение МО г.Краснодар в

план закупок приобретение жилых помещений"

1.4.1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

01.07.2019 Первышов Е. А., Глава

муниципального

образования город

Краснодар

11.07.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок МО Крымский район"

1.5

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

11.07.2019

Мероприятие "Включение МО Крымский район

в план закупок приобретение жилых

помещений"

1.5.1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

01.07.2019 Лесь С. О., Глава

муниципального

образования Крымский

район

11.07.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок МО

Крымский район"

1.6

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

-

12.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Краснодарского края

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

МО Крымский район по приобретению жилых

помещений, заключение муниципальных

контрактов "

1.6.1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

11.07.2019 Лесь С. О., Глава

муниципального

образования Крымский

район

12.08.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок МО

г.Краснодар"

1.7

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

12.08.2019

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

МО г. Краснодар по приобретению жилых

помещений, заключение муниципальных

контрактов"

1.7.1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

11.07.2019 Первышов Е. А., Глава

муниципального

образования город

Краснодар

12.08.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок МО

Кропоткинское городское поселение Кавказского

района"

1.8

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

12.08.2019

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

МО Кропоткинское городское поселение

Кавказского района по приобретению жилых

помещений, заключение муниципальных

1.8.1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

08.07.2019 Очкаласов В. Н., Глава

муниципального

образования

Кавказский район

12.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

контрактов"

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок МО г.Горячий Ключ"

1.9

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

14.08.2019

Мероприятие "Включение МО г.Горячий Ключ в

план закупок приобретение жилых помещений"

1.9.1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

01.08.2019 Кильганкин А. Н.,

Глава муниципального

образования город

Горячий Ключ

14.08.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг МО г.Краснодар"

1.10

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

19.08.2019

Мероприятие "МО г. Краснодар приёмка

квартир, регистрация права муниципальной

собственности на приобретенные квартиры"

1.10.

1

Прочий тип документа Свидетельство

о праве муниципальной собственности

12.08.2019 Первышов Е. А., Глава

муниципального

образования город

Краснодар

19.08.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг МО Крымский район"

1.11

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

-

19.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "МО Крымский район приёмка

квартир, регистрация права муниципальной

собственности на приобретенные квартиры"

1.11.

1

Прочий тип документа Свидетельство

о праве муниципальной собственности

12.08.2019 Лесь С. О., Глава

муниципального

образования Крымский

район

19.08.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг МО Кропоткинское городское

поселение Кавказского района"

1.12

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

19.08.2019

Мероприятие "МО Кропоткинское городское

поселение Кавказского района приемка квартир,

регистрация права муниципальной

собственности на приобретенные квартиры"

1.12.

1

Прочий тип документа Свидетельство

о праве муниципальной собственности

12.08.2019 Очкаласов В. Н., Глава

муниципального

образования

Кавказский район

19.08.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок МО

г.Горячий Ключ"

1.13

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

20.09.2019

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур1.13.

Прочий тип документа

14.08.2019 Кильганкин А. Н.,20.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

МО г. Горячий Ключ по приобретению жилых

помещений, заключение муниципальных

контрактов "

1

Муниципальные контракты

Глава муниципального

образования город

Горячий Ключ

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок МО Тихорецкий район"

1.14

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

09.10.2019

Мероприятие "Включение МО Тихорецкий

район в план закупок приобретение жилых

помещений"

1.14.

1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

12.08.2019 Перепелин А. А., Глава

администрации

муниципального

образования

Тихорецкий район

09.10.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок МО

Тихорецкий район"

1.15

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

12.11.2019

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

МО Тихорецкий район по приобретению жилых

помещений, заключение муниципальных

контрактов"

1.15.

1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

09.10.2019 Кильганкин А. Н.,

Глава муниципального

образования город

Горячий Ключ

12.11.2019

Контрольная точка "Произведена приемка1.16

Прочий тип документа Реестр

Акутин Е. О.,

-

19.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг МО Тихорецкий район"

контрактов

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "МО Тихорецкий район приёмка

квартир, регистрация права муниципальной

собственности на приобретенные квартиры"

1.16.

1

Прочий тип документа Свидетельство

о праве муниципальной собственности

12.11.2019 Перепелин А. А., Глава

администрации

муниципального

образования

Тихорецкий район

19.11.2019

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством приобретения готового жилья МО

Кропоткинское городское поселение Кавказского

района"

1.17

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

28.11.2019

Мероприятие "Предоставление МО

Кропоткинское городское поселение Кавказского

района гражданам новых квартир"

1.17.

1

Постановление о предоставлении

жилого помещения

19.08.2019 Очкаласов В. Н., Глава

муниципального

образования

Кавказский район

28.11.2019

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством приобретения готового жилья МО

Крымский район"

1.18

Прочий тип документа Реестра

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "Предоставление МО Крымский

район гражданам новых квартир"

1.18.

1

Постановление о предоставлении

жилого помещения

19.08.2019 Лесь С. О., Глава

муниципального

образования Крымский

район

15.12.2019

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством приобретения готового жилья МО

г.Краснодар"

1.19

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

23.12.2019

Мероприятие "Предоставление МО г.Краснодар

гражданам новых квартир"

1.19.

1

Постановление о предоставлении

жилого помещения

01.10.2019 Первышов Е. А., Глава

муниципального

образования город

Краснодар

23.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.20

Прочий тип документа Проведение

мониторинга исполнения соглашений

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Доведение до муниципальных

образований - участников региональной

программы предельных объемов

финансирования"

1.20.

1

Прочий тип документа Расходное

расписание

26.06.2019 Пимоненко Е. Г.,

начальник отдела

жилищной политики

15.07.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга

исполнения соглашений субъектов РФ на

предоставление финансовой поддержки на

расселение аварийного жилищного фонда"

1.20.

2

Отчет о реализации мероприятий,

предусмотренных региональными

программами в 2019 году

01.07.2019 Зименко Е. В.,

Министр топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством приобретения готового жилья МО

Тихорецкий район"

1.21

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление МО Тихорецкий

район  гражданам новых квартир"

1.21.

1

Постановление о предоставлении

жилого помещения

19.11.2019 Перепелин А. А., Глава

администрации

муниципального

образования

Тихорецкий район

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством выплаты стоимости возмещения

МО г.Краснодар"

1.22

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "Выплачена МО г.Краснодар

стоимость возмещения"

1.22.

1

Соглашение с собственниками жилых

помещений

25.06.2019 Первышов Е. А., Глава

муниципального

образования город

Краснодар

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством выплаты стоимости возмещения

МО Крымский район"

1.23

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2019

Мероприятие "Выплачена МО Крымский район

 стоимость возмещения"

1.23.

1

Соглашение с собственниками жилых

помещений

25.06.2019 Лесь С. О., Глава

муниципального

образования Крымский

район

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством выплаты стоимости возмещения

МО Кропоткинское городское поселение

Кавказского района"

1.24

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2019

Мероприятие "Выплачена МО Кропоткинское

городское поселение Кавказского района

 стоимость возмещения "

1.24.

1

Соглашение с собственниками жилых

помещений

25.06.2019 Очкаласов В. Н., Глава

муниципального

образования

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Кавказский район

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством выплаты стоимости возмещения

МО Тихорецкий район"

1.25

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2019

Мероприятие "Выплачена МО Тихорецкий

район стоимость возмещения"

1.25.

1

Соглашение с собственниками жилых

помещений

25.06.2019 Перепелин А. А., Глава

администрации

муниципального

образования

Тихорецкий район

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.26

Прочий тип документа Протокол РПК;

изменения, вносимые в региональный

проект

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

20.02.2020

Мероприятие "Ежегодная актуализация

регионального паспорта (по необходимости)"

1.26.

1

Протокол Протокол РПК; изменения,

вносимые в региональный проект

20.01.2020 Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

20.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок МО город-курорт Сочи"

1.27

Прочий тип документа План-график

закупок

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.07.2020

Мероприятие "Включение МО город-курорт

Сочи в план закупок приобретение жилых

помещений"

1.27.

1

Прочий тип документа План-график

закупок

20.06.2020 Копайгородский А. С.,

Глава города Сочи

31.07.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок МО Ленинградский район"

1.28

Прочий тип документа План-график

закупок

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.07.2020

Мероприятие "Включение МО Ленинградский

район в план закупок приобретение жилых

помещений"

1.28.

1

Прочий тип документа План-график

закупок

20.06.2020 Гукалов В. Н., Глава

муниципального

образования

Ленинградский район

31.07.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок МО Черноморское городское поселение

Северского района"

1.29

Прочий тип документа План-график

закупок

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

-

31.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Краснодарского края

Мероприятие "Включение МО Черноморское

городское поселение Северского района в план

закупок приобретение жилых помещений"

1.29.

1

Прочий тип документа План-график

закупок

20.06.2020 Левагин Д. С., Глава

Черноморского

городского поселения

Северского района

31.07.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок МО

город-курорт Сочи"

1.30

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

30.09.2020

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

МО город-курорт Сочи по приобретению жилых

помещений, заключение муниципальных

контрактов"

1.30.

1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

01.07.2020 Копайгородский А. С.,

Глава города Сочи

30.09.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок МО

Ленинградский район"

1.31

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

30.09.2020

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

МО Ленинградский район по приобретению

жилых помещений, заключение муниципальных

контрактов"

1.31.

1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

01.07.2020 Гукалов В. Н., Глава

муниципального

образования

Ленинградский район

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок МО

Черноморское городское поселение Северского

района"

1.32

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

30.09.2020

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

МО Черноморское городское поселение

Северского района по приобретению жилых

помещений, заключение муниципальных

контрактов"

1.32.

1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

01.07.2020 Левагин Д. С., Глава

Черноморского

городского поселения

Северского района

30.09.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг МО город-курорт Сочи"

1.33

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.10.2020

Мероприятие "МО город-курорт Сочи приёмка

квартир, регистрация права муниципальной

собственности на приобретенные квартиры"

1.33.

1

Прочий тип документа Свидетельство

о праве муниципальной собственности

10.08.2020 Копайгородский А. С.,

Глава города Сочи

31.10.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг МО Ленинградский район"

1.34

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

-

31.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "МО Ленинградский район

приёмка квартир, регистрация права

муниципальной собственности на

приобретенные квартиры"

1.34.

1

Прочий тип документа Свидетельство

о праве муниципальной собственности

10.08.2020 Гукалов В. Н., Глава

муниципального

образования

Ленинградский район

31.10.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг МО Черноморское городское

поселение Северского района"

1.35

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.10.2020

Мероприятие "МО Черноморское городское

поселение приёмка квартир, регистрация права

муниципальной собственности на

приобретенные квартиры"

1.35.

1

Прочий тип документа Свидетельство

о праве муниципальной собственности

10.08.2020 Левагин Д. С., Глава

Черноморского

городского поселения

Северского района

31.10.2020

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.36

 

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Сбор документов от

муниципальных образований для формирования

заявки на предоставление финансовой

1.36.

1

Прочий тип документа Сформирован

комплект документов

10.01.2020 Пимоненко Е. Г.,

начальник отдела

жилищной политики

10.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поддержки на период 2020-2021 годов"

Мероприятие "Подготовлена заявка

Краснодарского края на получение в 2020 году

финансовой поддержки за счет средств

Государственной корпорации-Фонда содействия

реформированию ЖКХ"

1.36.

2

Прочий тип документа Сформирована

заявка Краснодарского края на

получение в 2020 году финансовой

поддержки, утвержденная главой

администрации (губернатором)

Краснодарского края

20.03.2020 Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

25.03.2020

Мероприятие "Утверждение заявки

Краснодарского края на получение в 2020 году

финансовой поддержки за счет средств

Государственной корпорации-Фонда содействия

реформированию ЖКХ"

1.36.

3

Прочий тип документа Решение

правления Государственной

корпорации-Фонда содействия

реформированию ЖКХ

26.03.2020 Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

29.04.2020

Мероприятие "Подписание министерством ТЭК

и ЖКХ Краснодарского края с

муниципальными образованиями соглашения "О

предоставлении в 2020 году субсидии из

краевого бюджета бюджету муниципального

образования на софинансирование мероприятий

региональной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на 2019-2025 годы»"

1.36.

4

Соглашение о предоставлении в 2020

году субсидии из краевого бюджета

бюджету муниципального образования

на софинансирование мероприятий

региональной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на 2019-2025 годы»

01.05.2020 Пимоненко Е. Г.,

начальник отдела

жилищной политики

15.05.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

1.37

Отчет мониторинга

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "Мониторинг значений целевых

показателей за 2019 год"

1.37.

1

Отчет за подписью главы

администрации (губернатора)

Краснодарского края

01.02.2020 Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

01.02.2020

Мероприятие "Доведение до муниципальных

образований - участников региональной

программы предельных объемов

финансирования"

1.37.

2

Прочий тип документа Расходное

расписание

16.05.2020 Пимоненко Е. Г.,

начальник отдела

жилищной политики

15.06.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

исполнения соглашений с субъектами РФ на

предоставление финансовой поддержки на

расселение аварийного жилищного фонда"

1.37.

3

Прочий тип документа Отчет о

реализации мероприятий региональных

программ по расселению аварийного

жилищного фонда в 2020 году

01.01.2020 Зименко Е. В.,

Министр топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством приобретения готового жилья МО

город-курорт Сочи"

1.38

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "Предоставление МО город-курорт

Сочи  собственникам новых квартир"

1.38.

1

Постановление о предоставлении

жилого помещения

20.08.2020 Копайгородский А. С.,

Глава города Сочи

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством приобретения готового жилья МО

Ленинградский район"

1.39

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление МО

Ленинградский район собственникам новых

квартир"

1.39.

1

Постановление о предоставлении

жилого помещения

20.08.2020 Гукалов В. Н., Глава

муниципального

образования

Ленинградский район

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством приобретения готового жилья МО

Черноморское городское поселение Северского

района"

1.40

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление МО

Черноморское городское поселение Северского

района собственникам новых квартир"

1.40.

1

Постановление о предоставлении

жилого помещения

20.08.2020 Левагин Д. С., Глава

Черноморского

городского поселения

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Северского района

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством выплаты стоимости возмещения

МО Ленинградский район"

1.41

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Выплачена МО Ленинградский

район стоимость возмещения"

1.41.

1

Соглашение с собственниками жилых

помещений

20.07.2020 Гукалов В. Н., Глава

муниципального

образования

Ленинградский район

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством выплаты стоимости возмещения

МО город-курорт Сочи"

1.42

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Выплачена МО город-курорт

Сочи стоимость возмещения "

1.42.

1

Соглашение с собственниками жилых

помещений

20.07.2020 Копайгородский А. С.,

Глава города Сочи

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством выплаты стоимости возмещения

МО Черноморское городское поселение

Северского района"

1.43

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "Выплачена МО Черноморское

городское поселение Северского района

стоимость возмещения"

1.43.

1

Соглашение с собственниками жилых

помещений

20.07.2020 Левагин Д. С., Глава

Черноморского

городского поселения

Северского района

31.12.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок МО за 2019

год"

1.44

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

МО г по приобретению жилых помещений,

заключение муниципальных контрактов (за 2019

год)"

1.44.

1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

08.07.2019 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг МО (за 2019 год)"

1.45

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Приёмка квартир МО,

регистрация права муниципальной

собственности на приобретенные квартиры"

1.45.

1

Прочий тип документа Свидетельство

о праве муниципальной собственности

12.08.2019 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством приобретения готового жилья МО

за 2019 год"

1.46

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление МО гражданам

новых квартир"

1.46.

1

Постановление о предоставлении

жилого помещения

19.08.2019 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством выплаты стоимости возмещения за

2019 год"

1.47

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Выплачена МО стоимость

возмещения "

1.47.

1

Соглашение с собственниками жилых

помещений

26.08.2019 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок МО Афипское городское поселение

Северского района"

1.48

Прочий тип документа План-график

закупок

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.07.2021

Мероприятие "Включение МО Афипское1.48.

Прочий тип документа План-график

20.06.2021 Джарим А. Ш., Глава31.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

городское поселение Северского района в план

закупок приобретение жилых помещений"

1

закупок

муниципального

образования Северский

район

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок МО Ленинградский район"

1.49

Прочий тип документа План-график

закупок

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.07.2021

Мероприятие "Включение МО Ленинградский

район в план закупок приобретение жилых

помещений"

1.49.

1

Прочий тип документа План-график

закупок

20.06.2021 Гукалов В. Н., Глава

муниципального

образования

Ленинградский район

31.07.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок МО Черноморское городское поселение

Северского района"

1.50

Прочий тип документа План-график

закупок

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.07.2021

Мероприятие "Включение МО Черноморское

городское поселение Северского района в план

закупок приобретение жилых помещений"

1.50.

1

Прочий тип документа План-график

закупок

20.06.2021 Левагин Д. С., Глава

Черноморского

городского поселения

Северского района

31.07.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

1.51

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

-

30.09.2021



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок МО

Афипское городское поселение Северского

района"

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

МО Афипское городское поселение Северского

района по приобретению жилых помещений,

заключение муниципальных контрактов"

1.51.

1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

01.07.2021 Джарим А. Ш., Глава

муниципального

образования Северский

район

30.09.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок МО

Ленинградский район"

1.52

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

30.09.2021

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

МО Ленинградский район по приобретению

жилых помещений, заключение муниципальных

контрактов"

1.52.

1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

01.07.2021 Гукалов В. Н., Глава

муниципального

образования

Ленинградский район

30.09.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок МО

Черноморское городское поселение Северского

района"

1.53

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

МО Черноморское городское поселение

Северского района по приобретению жилых

помещений, заключение муниципальных

контрактов"

1.53.

1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

01.07.2021 Левагин Д. С., Глава

Черноморского

городского поселения

Северского района

30.09.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг МО Афипское городское

поселение Северского района"

1.54

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.10.2021

Мероприятие "МО Афипское городское

поселение приёмка квартир, регистрация права

муниципальной собственности на

приобретенные квартиры"

1.54.

1

Прочий тип документа Свидетельство

о праве муниципальной собственности

10.08.2021 Джарим А. Ш., Глава

муниципального

образования Северский

район

31.10.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг МО Ленинградский район"

1.55

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.10.2021

Мероприятие "МО Ленинградский район

приёмка квартир, регистрация права

муниципальной собственности на

приобретенные квартиры"

1.55.

1

Прочий тип документа Свидетельство

о праве муниципальной собственности

10.08.2021 Гукалов В. Н., Глава

муниципального

образования

Ленинградский район

31.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг МО Черноморское городское

поселение Северского района"

1.56

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.10.2021

Мероприятие "МО Черноморское городское

поселение приёмка квартир, регистрация права

муниципальной собственности на

приобретенные квартиры"

1.56.

1

Прочий тип документа Свидетельство

о праве муниципальной собственности

10.08.2021 Левагин Д. С., Глава

Черноморского

городского поселения

Северского района

31.10.2021

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.57

Прочий тип документа Протокол РПК;

изменения, вносимые в региональный

проект

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2021

Мероприятие "Ежегодная актуализация

регионального паспорта (по необходимости)"

1.57.

1

Прочий тип документа Протокол РПК;

изменения, вносимые в региональный

проект

01.02.2021 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

01.02.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.58

Соглашение Соглашение о долевом

финансировании

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Краснодарского края

Мероприятие "Сбор документов от

муниципальных образований для формирование

заявки на предоставление финансовой

поддержки на период 2021-2022 годов"

1.58.

1

Прочий тип документа Сформирован

комплект документов

10.01.2021 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

10.03.2021

Мероприятие "Подготовлена заявка

Краснодарского края на получение в 2021 году

финансовой поддержки за счет средств

Государственной корпорации-Фонда содействия

реформированию ЖКХ"

1.58.

2

Прочий тип документа Сформирована

заявка Краснодарского края на

получение в 2021 году финансовой

поддержки, утвержденная главой

администрации (губернатором)

Краснодарского края

20.03.2021 Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

25.03.2021

Мероприятие "Утверждение заявки

Краснодарского края на получение в 2021 году

финансовой поддержки за счет средств

Государственной корпорации-Фонда содействия

реформированию ЖКХ"

1.58.

3

Прочий тип документа Решение

правления государственной

корпорации-Фонда содействия

реформированию ЖКХ

26.03.2021 Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

29.03.2021

Мероприятие "Подписание министерством ТЭК

и ЖКХ Краснодарского края с

муниципальными образованиями соглашения "О

предоставлении в 2021 году субсидии из

краевого бюджета бюджету муниципального

образования на софинансирование мероприятий

региональной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда» "

1.58.

4

Соглашение Соглашение о

предоставлении в 2021 году субсидии

из краевого бюджета бюджету

муниципального образования на

софинансирование мероприятий

региональной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда»

01.05.2021 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

15.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.59

Прочий тип документа Отчет

мониторинга

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2021

Мероприятие "Мониторинг значений целевых

показателей за 2020 год"

1.59.

1

Отчет годовой отчет за подписью

главы администрации (губернатора)

Краснодарского края

01.02.2021 Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

01.02.2021

Мероприятие "Доведение до муниципальных

образований - участников региональной

программы предельных объемов

финансирования"

1.59.

2

Прочий тип документа Расходное

расписание

15.05.2021 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

15.06.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

исполнения соглашений с субъектами РФ на

предоставление финансовой поддержки на

расселение аварийного жилищного фонда"

1.59.

3

Отчет Отчет о реализации мероприятий

региональных программ по расселению

аварийного жилищного фонда в 2021

году

01.01.2021 Трембицкий А. А.,

Министр топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством приобретения готового жилья МО

Афипское городское поселение Северского

района"

1.60

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставление МО Афипское

городское поселение Северского района

собственникам новых квартир"

1.60.

1

Постановление о предоставлении

жилого помещения

20.08.2021 Джарим А. Ш., Глава

муниципального

образования Северский

район

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством приобретения готового жилья МО

Ленинградский район"

1.61

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставление МО

Ленинградский район собственникам новых

квартир"

1.61.

1

Постановление о предоставлении

жилого помещения

20.08.2021 Гукалов В. Н., Глава

муниципального

образования

Ленинградский район

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством приобретения готового жилья МО

Черноморское городское поселение Северского

района"

1.62

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "Предоставление МО

Черноморское городское поселение Северского

района собственникам новых квартир"

1.62.

1

Постановление о предоставлении

жилого помещения

20.08.2021 Левагин Д. С., Глава

Черноморского

городского поселения

Северского района

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством выплаты стоимости возмещения

МО Афипское городское поселение Северского

района"

1.63

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2021

Мероприятие "Выплачена МО Афипское

городское поселение Северского района

стоимость возмещения"

1.63.

1

Соглашение с собственниками жилых

помещений

20.07.2021 Джарим А. Ш., Глава

муниципального

образования Северский

район

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством выплаты стоимости возмещения

МО Ленинградский район"

1.64

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2021

Мероприятие "Выплачена МО Ленинградский

район стоимость возмещения"

1.64.

1

Соглашение с собственниками жилых

помещений

20.07.2021 Гукалов В. Н., Глава

муниципального

образования

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Ленинградский район

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством выплаты стоимости возмещения

МО Черноморское городское поселение

Северского района"

1.65

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2021

Мероприятие "Выплачена МО Черноморское

городское поселение Северского района

стоимость возмещения"

1.65.

1

Соглашение с собственниками жилых

помещений

20.07.2021 Левагин Д. С., Глава

Черноморского

городского поселения

Северского района

31.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок МО за 2020

год"

1.66

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

МО г по приобретению жилых помещений,

заключение муниципальных контрактов (за 2020

год)"

1.66.

1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

08.07.2020 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг МО (за 2020 год)"

1.67

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "Приёмка квартир МО,

регистрация права муниципальной

собственности на приобретенные квартиры (за

2020 год)"

1.67.

1

Прочий тип документа Свидетельство

о праве муниципальной собственности

12.08.2020 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством приобретения готового жилья МО

за 2020 год"

1.68

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставление МО гражданам

новых квартир  (2020 год)"

1.68.

1

Постановление о предоставлении

жилого помещения

19.08.2020 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством выплаты стоимости возмещения за

2020 год"

1.69

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2021

Мероприятие "Выплачена МО стоимость

возмещения (2020 год)"

1.69.

1

Соглашение с собственниками жилых

помещений

26.08.2020 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

31.12.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок МО город Армавир"

1.70

Прочий тип документа План-график

закупок

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

31.07.2022

Мероприятие "Включение МО город Армавир в

план закупок приобретение жилых помещений"

1.70.

1

Прочий тип документа План-график

закупок

20.06.2022 Харченко А. Ю., Глава

муниципального

образования город

Армавир

31.07.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок МО город Краснодар"

1.71

Прочий тип документа План-график

закупок

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.07.2022

Мероприятие "Включение МО город Краснодар

в план закупок приобретение жилых

помещений"

1.71.

1

Прочий тип документа План-график

закупок

20.06.2022 Первышов Е. А., Глава

муниципального

образования город

Краснодар

31.07.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок МО город-курорт Сочи"

1.72

Прочий тип документа План-график

закупок

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

-

31.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "Включение МО город-курорт

Сочи в план закупок приобретение жилых

помещений"

1.72.

1

Прочий тип документа План-график

закупок

20.06.2022 Копайгородский А. С.,

Глава города Сочи

31.07.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок МО Новокубанский район"

1.73

Прочий тип документа План-график

закупок

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.07.2022

Мероприятие "Включение МО Новокубанский

район в план закупок приобретение жилых

помещений"

1.73.

1

Прочий тип документа План-график

закупок

20.06.2022 Гомодин А. В., Глава

муниципального

образования

Новокубанский район

31.07.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок МО Нефтегорское городское поселение

Апшеронского района"

1.74

Прочий тип документа План-график

закупок

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.07.2022

Мероприятие "Включение МО Нефтегорское

городское поселение Апшеронского района в

план закупок приобретение жилых помещений"

1.74.

1

Прочий тип документа План-график

закупок

20.06.2022 Варельджан А. С.,

Глава Нефтегорского

городского поселения

Апшеронского района

31.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок МО Хадыженское городское поселение

Апшеронского района"

1.75

Прочий тип документа План-график

закупок

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.07.2022

Мероприятие "Включение МО Хадыженское

городское поселение Апшеронского района в

план закупок приобретение жилых помещений"

1.75.

1

Прочий тип документа План-график

закупок

20.06.2022 Захарова Ю. Н., Глава

Хадыженского

городского поселения

Апшеронского района

31.07.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок МО Афипское городское поселение

Северского района"

1.76

Прочий тип документа План-график

закупок

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.07.2022

Мероприятие "Включение МО Афипское

городское поселение Северского района в план

закупок приобретение жилых помещений"

1.76.

1

Прочий тип документа План-график

закупок

20.06.2022 Джарим А. Ш., Глава

муниципального

образования Северский

район

31.07.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок МО Ильское городское поселение

Северского района"

1.77

Прочий тип документа План-график

закупок

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

-

31.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "Включение МО Ильское

городское поселение Северского района в план

закупок приобретение жилых помещений"

1.77.

1

Прочий тип документа План-график

закупок

20.06.2022 Джарим А. Ш., Глава

муниципального

образования Северский

район

31.07.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок МО Черноморское городское поселение

Северского района"

1.78

Прочий тип документа План-график

закупок

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.07.2022

Мероприятие "Включение МО Черноморское

городское поселение Северского района в план

закупок приобретение жилых помещений"

1.78.

1

Прочий тип документа План-график

закупок

20.06.2022 Левагин Д. С., Глава

Черноморского

городского поселения

Северского района

31.07.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок МО Тихорецкое городское поселение

Тихорецкого района"

1.79

Прочий тип документа План-график

закупок

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.07.2022

Мероприятие "Включение МО Тихорецкое

городское поселение Тихорецкого района в план

закупок приобретение жилых помещений"

1.79.

1

Прочий тип документа План-график

закупок

20.06.2022 Перепелин А. А., Глава

администрации

муниципального

31.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования

Тихорецкий район

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок МО город

Армавир"

1.80

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

30.09.2022

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

МО город Армавир по приобретению жилых

помещений, заключение муниципальных

контрактов"

1.80.

1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

01.07.2022 Харченко А. Ю., Глава

муниципального

образования город

Армавир

30.09.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок МО город

Краснодар"

1.81

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

30.09.2022

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

МО город Краснодар по приобретению жилых

помещений, заключение муниципальных

контрактов"

1.81.

1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

01.07.2022 Первышов Е. А., Глава

муниципального

образования город

Краснодар

30.09.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

1.82

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

-

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

заказчиками по результатам закупок МО

город-курорт Сочи"

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

МО город-курорт Сочи по приобретению жилых

помещений, заключение муниципальных

контрактов"

1.82.

1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

01.07.2022 Копайгородский А. С.,

Глава города Сочи

30.09.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок МО

Новокубанский район"

1.83

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

30.09.2022

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

МО Новокубанский район по приобретению

жилых помещений, заключение муниципальных

контрактов"

1.83.

1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

01.07.2022 Гомодин А. В., Глава

муниципального

образования

Новокубанский район

30.09.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок МО

Нефтегорское городское поселение

Апшеронского района"

1.84

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

МО Нефтегорское городское поселение

Апшеронского района по приобретению жилых

помещений, заключение муниципальных

контрактов"

1.84.

1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

01.07.2022 Варельджан А. С.,

Глава Нефтегорского

городского поселения

Апшеронского района

30.09.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок МО

Хадыженское городское поселение

Апшеронского района"

1.85

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

30.09.2022

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

МО Хадыженское городское поселение

Апшеронского района по приобретению жилых

помещений, заключение муниципальных

контрактов"

1.85.

1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

01.07.2022 Захарова Ю. Н., Глава

Хадыженского

городского поселения

Апшеронского района

30.09.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок МО

Афипское городское поселение Северского

района"

1.86

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

30.09.2022

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

МО Афипское городское поселение Северского

района по приобретению жилых помещений,

заключение муниципальных контрактов"

1.86.

1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

01.07.2022 Джарим А. Ш., Глава

муниципального

образования Северский

район

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок МО

Ильское городское поселение Северского

района"

1.87

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

30.09.2022

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

МО Ильское городское поселение Северского

района по приобретению жилых помещений,

заключение муниципальных контрактов"

1.87.

1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

01.07.2022 Джарим А. Ш., Глава

муниципального

образования Северский

район

30.09.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок МО

Черноморское городское поселение Северского

района"

1.88

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

30.09.2022

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

МО Черноморское городское поселение

Северского района по приобретению жилых

помещений, заключение муниципальных

контрактов"

1.88.

1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

01.07.2022 Левагин Д. С., Глава

Черноморского

городского поселения

Северского района

30.09.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок МО

Тихорецкое городское поселение Тихорецкого

1.89

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

-

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

района" коммунального

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

МО Тихорецкое городское поселение

Тихорецого района по приобретению жилых

помещений, заключение муниципальных

контрактов"

1.89.

1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

01.07.2022 Перепелин А. А., Глава

администрации

муниципального

образования

Тихорецкий район

30.09.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг МО город Армавир"

1.90

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.10.2022

Мероприятие "МО город Армавир приёмка

квартир, регистрация права муниципальной

собственности на приобретенные квартиры"

1.90.

1

Прочий тип документа Свидетельство

о праве муниципальной собственности

10.08.2022 Харченко А. Ю., Глава

муниципального

образования город

Армавир

31.10.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг МО город Краснодар"

1.91

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.10.2022

Мероприятие "МО город Краснодар Сочи1.91.

Прочий тип документа Свидетельство

10.08.2022 Первышов Е. А., Глава31.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

приёмка квартир, регистрация права

муниципальной собственности на

приобретенные квартиры"

1

о праве муниципальной собственности

муниципального

образования город

Краснодар

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг МО город-курорт Сочи"

1.92

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.10.2022

Мероприятие "МО город-курорт Сочи приёмка

квартир, регистрация права муниципальной

собственности на приобретенные квартиры"

1.92.

1

Прочий тип документа Свидетельство

о праве муниципальной собственности

10.08.2022 Копайгородский А. С.,

Глава города Сочи

31.10.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг МО Новокубанский район"

1.93

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.10.2022

Мероприятие "МО Новокубанский район

приёмка квартир, регистрация права

муниципальной собственности на

приобретенные квартиры"

1.93.

1

Прочий тип документа Свидетельство

о праве муниципальной собственности

10.08.2022 Гомодин А. В., Глава

муниципального

образования

Новокубанский район

31.10.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг МО Нефтегорское городское

1.94

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

-

31.10.2022



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поселение Апшеронского района" энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "МО Нефтегорское городское

поселение приёмка квартир, регистрация права

муниципальной собственности на

приобретенные квартиры"

1.94.

1

Прочий тип документа Свидетельство

о праве муниципальной собственности

10.08.2022 Варельджан А. С.,

Глава Нефтегорского

городского поселения

Апшеронского района

31.10.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг МО Хадыженское городское

поселение Апшеронского района"

1.95

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.10.2022

Мероприятие "МО Хадыженское городское

поселение приёмка квартир, регистрация права

муниципальной собственности на

приобретенные квартиры"

1.95.

1

Прочий тип документа Свидетельство

о праве муниципальной собственности

10.08.2022 Захарова Ю. Н., Глава

Хадыженского

городского поселения

Апшеронского района

31.10.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг МО Афипское городское

поселение Северского района"

1.96

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "МО Афипское городское

поселение приёмка квартир, регистрация права

муниципальной собственности на

приобретенные квартиры"

1.96.

1

Прочий тип документа Свидетельство

о праве муниципальной собственности

10.08.2022 Джарим А. Ш., Глава

муниципального

образования Северский

район

31.10.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг МО Ильское городское

поселение Северского района"

1.97

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.10.2022

Мероприятие "МО Ильское городское поселение

приёмка квартир, регистрация права

муниципальной собственности на

приобретенные квартиры"

1.97.

1

Прочий тип документа Свидетельство

о праве муниципальной собственности

10.08.2022 Джарим А. Ш., Глава

муниципального

образования Северский

район

31.10.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг МО Черноморское городское

поселение Северского района"

1.98

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.10.2022

Мероприятие "МО Черноморское городское

поселение приёмка квартир, регистрация права

муниципальной собственности на

приобретенные квартиры"

1.98.

1

Прочий тип документа Свидетельство

о праве муниципальной собственности

10.08.2022 Левагин Д. С., Глава

Черноморского

городского поселения

Северского района

31.10.2022

Контрольная точка "Произведена приемка1.99

Прочий тип документа Реестр

Акутин Е. О.,

-

31.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг МО Тихорецкое городское

поселение Тихорецкого района"

контрактов

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "МО Тихорецкое городское

поселение приёмка квартир, регистрация права

муниципальной собственности на

приобретенные квартиры"

1.99.

1

Прочий тип документа Свидетельство

о праве муниципальной собственности

10.08.2022 Джарим А. Ш., Глава

муниципального

образования Северский

район

31.10.2022

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.10

0

Прочий тип документа Региональный

паспорт

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Ежегодная актуализация

регионального паспорта (по необходимости)"

1.10

0.1

Прочий тип документа Протокол РПК

01.02.2022 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

01.02.2022

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.10

1

Прочий тип документа Заключены

соглашения.

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Сбор документов от

муниципальных образований для формирование

заявки на предоставление финансовой

поддержки на период 2022-2023 годов"

1.10

1.1

Прочий тип документа Сформирован

комплект документов

10.01.2022 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

10.03.2022

Мероприятие "Подготовлена заявка

Краснодарского края на получение в 2022 году

финансовой поддержки за счет средств

государственной корпорации-Фонда содействия

реформированию ЖКХ"

1.10

1.2

Прочий тип документа Сформирована

заявка Краснодарского края на

получение в 2022 году финансовой

поддержки, утвержденная главой

администрации (губернатором)

Краснодарского края

21.03.2022 Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

25.03.2022

Мероприятие "Утверждение заявки

Краснодарского края на получение в 2022 году

финансовой поддержки за счет средств

Государственной корпорации-Фонда содействия

реформированию ЖКХ"

1.10

1.3

Прочий тип документа Решение

правления государственной

корпорации-Фонда содействия

реформированию ЖКХ

26.03.2022 Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

29.03.2022

Мероприятие "Подписание министерством ТЭК

и ЖКХ Краснодарского края с

муниципальными образованиями соглашения "О

предоставлении в 2022 году субсидии из

краевого бюджета бюджету муниципального

образования на софинансирование мероприятий

региональной адресной программы

««Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1

января 2017 года»"

1.10

1.4

Соглашение Соглашение о

предоставлении в 2022 году субсидии

из краевого бюджета бюджету

муниципального образования на

софинансирование мероприятий

региональной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного

таковым до 1 января 2017 года»

01.05.2022 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

15.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.10

2

Прочий тип документа Отчет

мониторинга

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Мониторинг значений целевых

показателей за 2021 год"

1.10

2.1

Отчет годовой отчет за подписью

главы администрации (губернатора)

Краснодарского края

01.02.2022 Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

01.02.2022

Мероприятие "Доведение до муниципальных

образований - участников региональной

программы предельных объемов

финансирования"

1.10

2.2

Прочий тип документа Расходное

расписание

15.05.2022 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

15.06.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

исполнения соглашений с субъектами РФ на

предоставление финансовой поддержки на

расселение аварийного жилищного фонда"

1.10

2.3

Отчет Отчет о реализации мероприятий

региональных программ по расселению

аварийного жилищного фонда в 2022

году

01.01.2022 Трембицкий А. А.,

Министр топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством приобретения готового жилья МО

город Армавир"

1.10

3

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Предоставление МО город

Армавир  собственникам новых квартир"

1.10

3.1

Постановление о предоставлении

жилого помещения

20.08.2022 Харченко А. Ю., Глава

муниципального

образования город

Армавир

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством приобретения готового жилья МО

город Краснодар"

1.10

4

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Предоставление МО город

Краснодар собственникам новых квартир"

1.10

4.1

Постановление о предоставлении

жилого помещения

20.08.2022 Первышов Е. А., Глава

муниципального

образования город

Краснодар

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством приобретения готового жилья МО

город-курорт Сочи"

1.10

5

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

-

31.12.2022



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "Предоставление МО город-курорт

Сочи  собственникам новых квартир"

1.10

5.1

Постановление о предоставлении

жилого помещения

20.08.2022 Копайгородский А. С.,

Глава города Сочи

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством приобретения готового жилья МО

Новокубанский район"

1.10

6

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Предоставление МО

Новокубанский район собственникам новых

квартир"

1.10

6.1

Постановление о предоставлении

жилого помещения

20.08.2022 Гомодин А. В., Глава

муниципального

образования

Новокубанский район

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством приобретения готового жилья МО

Нефтегорское городское поселение

Апшеронского района"

1.10

7

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Предоставление МО

Нефтегорское городское поселение

Апшеронского района собственникам новых

квартир"

1.10

7.1

Постановление о предоставлении

жилого помещения

20.08.2022 Варельджан А. С.,

Глава Нефтегорского

городского поселения

Апшеронского района

31.12.2022

-



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством приобретения готового жилья МО

Хадыженское городское поселение

Апшеронского района"

1.10

8

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

31.12.2022

Мероприятие "Предоставление МО

Хадыженское городское поселение

Апшеронского района собственникам новых

квартир"

1.10

8.1

Постановление о предоставлении

жилого помещения

20.08.2022 Захарова Ю. Н., Глава

Хадыженского

городского поселения

Апшеронского района

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством приобретения готового жилья МО

Афипское городское поселение Северского

района"

1.10

9

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Предоставление МО Афипское

городское поселение Северского района

собственникам новых квартир"

1.10

9.1

Постановление о предоставлении

жилого помещения

20.08.2022 Джарим А. Ш., Глава

муниципального

образования Северский

район

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством приобретения готового жилья МО

Ильское городское поселение Северского

района"

1.11

0

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

-

31.12.2022



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "Предоставление МО Ильское

городское поселение Северского района

собственникам новых квартир"

1.11

0.1

Постановление о предоставлении

жилого помещения

20.08.2022 Джарим А. Ш., Глава

муниципального

образования Северский

район

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством приобретения готового жилья МО

Черноморское городское поселение Северского

района"

1.11

1

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Предоставление МО

Черноморское городское поселение Северского

района собственникам новых квартир"

1.11

1.1

Постановление о предоставлении

жилого помещения

20.08.2022 Левагин Д. С., Глава

Черноморского

городского поселения

Северского района

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством приобретения готового жилья МО

Тихорецкое городское поселение Тихорецкого

района"

1.11

2

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Предоставление МО Тихорецкое

городское поселение Тихорецкого района

собственникам новых квартир"

1.11

2.1

Постановление о предоставлении

жилого помещения

20.08.2022 Перепелин А. А., Глава

администрации

муниципального

31.12.2022



61

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования

Тихорецкий район

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством выплаты стоимости возмещения

МО город Армавир"

1.11

3

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Выплачена МО город Армавир

стоимость возмещения "

1.11

3.1

Соглашение с собственниками жилых

помещений

20.07.2022 Харченко А. Ю., Глава

муниципального

образования город

Армавир

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством выплаты стоимости возмещения

МО город Краснодар"

1.11

4

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Выплачена МО город Краснодар

стоимость возмещения "

1.11

4.1

Соглашение с собственниками жилых

помещений

20.07.2022 Первышов Е. А., Глава

муниципального

образования город

Краснодар

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством выплаты стоимости возмещения

1.11

5

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

-

31.12.2022



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

МО город-курорт Сочи" энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "Выплачена МО город-курорт

Сочи стоимость возмещения "

1.11

5.1

Соглашение с собственниками жилых

помещений

20.07.2022 Копайгородский А. С.,

Глава города Сочи

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством выплаты стоимости возмещения

МО Новокубанский район"

1.11

6

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Выплачена МО Новокубанский

район стоимость возмещения"

1.11

6.1

Соглашение с собственниками жилых

помещений

20.07.2022 Гомодин А. В., Глава

муниципального

образования

Новокубанский район

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством выплаты стоимости возмещения

МО Нефтегорское городское поселение

Апшеронского района"

1.11

7

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Выплачена МО Нефтегорское

городское поселение Апшеронского района

1.11

7.1

Соглашение с собственниками жилых

помещений

20.07.2022 Варельджан А. С.,

Глава Нефтегорского

31.12.2022



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

стоимость возмещения" городского поселения

Апшеронского района

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством выплаты стоимости возмещения

МО Хадыженское городское поселение

Апшеронского района"

1.11

8

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Выплачена МО Хадыженское

городское поселение Апшеронского района

стоимость возмещения"

1.11

8.1

Соглашение с собственниками жилых

помещений

20.07.2022 Захарова Ю. Н., Глава

Хадыженского

городского поселения

Апшеронского района

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством выплаты стоимости возмещения

МО Афипское городское поселение Северского

района"

1.11

9

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Выплачена МО Афипское

городское поселение Северского района

стоимость возмещения"

1.11

9.1

Соглашение с собственниками жилых

помещений

20.07.2022 Джарим А. Ш., Глава

муниципального

образования Северский

район

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством выплаты стоимости возмещения

1.12

0

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

-

31.12.2022



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

МО Ильское городское поселение Северского

района"

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "Выплачена МО Ильское

городское поселение Северского района

стоимость возмещения"

1.12

0.1

Соглашение с собственниками жилых

помещений

20.07.2022 Джарим А. Ш., Глава

муниципального

образования Северский

район

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством выплаты стоимости возмещения

МО Черноморское городское поселение

Северского района"

1.12

1

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Выплачена МО Черноморское

городское поселение Северского района

стоимость возмещения"

1.12

1.1

Соглашение с собственниками жилых

помещений

20.07.2022 Левагин Д. С., Глава

Черноморского

городского поселения

Северского района

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством выплаты стоимости возмещения

МО Тихорецкое городское поселение

Тихорецкого района"

1.12

2

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2022



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Выплачена МО Тихорецкое

городское поселение Тихорецкого района

стоимость возмещения"

1.12

2.1

Соглашение с собственниками жилых

помещений

20.07.2022 Перепелин А. А., Глава

администрации

муниципального

образования

Тихорецкий район

31.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок МО за 2021

год"

1.12

3

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

МО г по приобретению жилых помещений,

заключение муниципальных контрактов (за 2021

год)"

1.12

3.1

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

08.07.2021 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг МО (за 2021 год)"

1.12

4

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Приёмка квартир МО,

регистрация права муниципальной

собственности на приобретенные квартиры (за

2021 год)"

1.12

4.1

Прочий тип документа Свидетельство

о праве муниципальной собственности

12.08.2021 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

31.12.2022

-



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством приобретения готового жилья МО

за 2021 год"

1.12

5

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

31.12.2022

Мероприятие "Предоставление МО гражданам

новых квартир (за 2021 год)"

1.12

5.1

Постановление о предоставлении

жилого помещения

19.08.2021 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено расселение

граждан из аварийного жилищного фонда

посредством выплаты стоимости возмещения за

2020 год"

1.12

6

Прочий тип документа Реестр

контрактов

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Выплачена МО стоимость

возмещения (за 2021 год)"

1.12

6.1

Соглашение с собственниками жилых

помещений

26.08.2021 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.12

7

Отчет Отчет мониторинга

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

01.05.2023

Мероприятие "Мониторинг возможностей для1.12

Отчет Отчет мониторинга

31.01.2023 Климов Н. Н.,31.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

привлечения внебюджетных средств в целях

реализации мероприятий по сокращению

непригодного для проживания жилищного

фонда"

7.1 Начальник отдела

Мероприятие "Представление в Минстрой

России отчета о реализации региональных

программ субъектами РФ в 2022 году"

1.12

7.2

Входящее письмо Представление

Фондом ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации региональных

программ субъектами РФ в 2022 году

01.01.2023 Зименко Е. В.,

Министр топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

01.05.2023

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.12

8

Прочий тип документа Региональный

паспорт

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2023

Мероприятие "Ежегодная актуализация

регионального паспорта (по необходимости)"

1.12

8.1

Прочий тип документа Протокол РПК

01.02.2023 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

01.02.2023

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.12

9

Соглашение Соглашение о долевом

финансировании

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Сбор документов от

муниципальных образований для формирование

заявки на предоставление финансовой

поддержки на период 2023-2024 годов"

1.12

9.1

Прочий тип документа Сформирован

комплект документов

10.01.2023 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

10.03.2023

Мероприятие "Подготовлена заявка

Краснодарского края на получение в 2023 году

финансовой поддержки за счет средств

государственной корпорации-Фонда содействия

реформированию ЖКХ"

1.12

9.2

Прочий тип документа Сформирована

заявка Краснодарского края на

получение в 2023 году финансовой

поддержки, утвержденная главой

администрации (губернатором)

Краснодарского края

21.03.2023 Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

25.03.2023

Мероприятие "Утверждение заявки

Краснодарского края на получение в 2023 году

финансовой поддержки за счет средств

Государственной корпорации-Фонда содействия

реформированию ЖКХ"

1.12

9.3

Решение Решение правления

государственной корпорации-Фонда

содействия реформированию ЖКХ

27.03.2023 Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

29.04.2023

Мероприятие "Подписание министерством ТЭК

и ЖКХ Краснодарского края с государственной

корпорацией-Фондом содействия

реформированию ЖКХ соглашения "О долевом

финансировании на период 2023-2024 годов

региональной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1

января 2017 года»"

1.12

9.4

Соглашение соглашения "О долевом

финансировании на 2023-2024 годы

региональной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного

таковым до 1 января 2017 года»

30.04.2023 Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

30.04.2023

Мероприятие "Подписание министерством ТЭК1.12

Соглашение Соглашение о

01.05.2023 Климов Н. Н.,15.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

и ЖКХ Краснодарского края с

муниципальными образованиями соглашения "О

предоставлении в 2023 году субсидии из

краевого бюджета бюджету муниципального

образования на софинансирование мероприятий

региональной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1

января 2017 года»"

9.5

предоставлении в 2023 году субсидии

из краевого бюджета бюджету

муниципального образования на

софинансирование мероприятий

региональной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного

таковым до 1 января 2017 года»

Начальник отдела

Мероприятие "Доведение до муниципальных

образований - участников региональной

программы предельных объемов

финансирования"

1.12

9.6

Прочий тип документа Расходное

расписание

16.05.2023 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

15.06.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.13

0

Прочий тип документа Отчет

мониторинга

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2023

Мероприятие "Проведение мероприятий с

главами муниципальных образований по

привлечению внебюджетных средств в целях

реализации мероприятий по сокращению

непригодного для проживания жилищного

фонда"

1.13

0.1

Отчет Отчет мониторинга

10.01.2023 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

31.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мониторинг значений целевых

показателей за 2022 год"

1.13

0.2

Отчет Годовой отчет за подписью

главы администрации (губернатора)

Краснодарского края

01.02.2023 Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

01.02.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга

исполнения соглашений с субъектами РФ на

предоставление финансовой поддержки на

расселение аварийного жилищного фонда"

1.13

0.3

Отчет Обеспечен мониторинг Фондом

ЖКХ исполнения соглашений с

субъектами РФ на предоставление

финансовой поддержки на расселение

аварийного жилищного фонда

01.01.2023 Зименко Е. В.,

Министр топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

31.12.2023

Мероприятие "Расселение граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда  "

1.13

0.4

Постановление Постановление главы

муниципального образования по

вопросу предоставления жилых

помещений

15.08.2023 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.13

1

Прочий тип документа Региональный

паспорт

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Ежегодная актуализация

регионального паспорта (по необходимости)"

1.13

1.1

Прочий тип документа Протокол РПК

01.02.2024 Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

01.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.13

2

Соглашение Соглашение о долевом

финансировании

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Сбор документов от

муниципальных образований для формирование

заявки на предоставление финансовой

поддержки на период 2024-2025 годов"

1.13

2.1

Прочий тип документа Сформирован

комплект документов

10.01.2024 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

10.03.2024

Мероприятие "Подготовлена заявка

Краснодарского края на получение в 2024 году

финансовой поддержки за счет средств

государственной корпорации-Фонда содействия

реформированию ЖКХ"

1.13

2.2

Прочий тип документа Сформирована

заявка Краснодарского края на

получение в 2023 году финансовой

поддержки, утвержденная главой

администрации (губернатором)

Краснодарского края

22.03.2024 Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

25.03.2024

Мероприятие "Утверждение заявки

Краснодарского края на получение в 2024 году

финансовой поддержки за счет средств

государственной корпорации-Фонда содействия

реформированию ЖКХ"

1.13

2.3

Решение Решение правления

государственной корпорации-Фонда

содействия реформированию ЖКХ

26.03.2024 Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

29.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "Подписание министерством ТЭК

и ЖКХ Краснодарского края с Государственной

корпорацией-Фондом содействия

реформированию ЖКХ соглашения "О долевом

финансировании на период 2024-2025 годов

региональной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1

января 2017 года»"

1.13

2.4

Соглашение соглашения "О долевом

финансировании на 2023-2024 годы

региональной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного

таковым до 1 января 2017 года»

30.04.2024 Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

30.04.2024

Мероприятие "Подписание министерством ТЭК

и ЖКХ Краснодарского края с

муниципальными образованиями соглашения "О

предоставлении в 2024 году субсидии из

краевого бюджета бюджету муниципального

образования на софинансирование мероприятий

региональной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1

января 2017 года»"

1.13

2.5

Соглашение Соглашение о

предоставлении в 2023 году субсидии

из краевого бюджета бюджету

муниципального образования на

софинансирование мероприятий

региональной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного

таковым до 1 января 2017 года»

30.04.2024 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

15.05.2024

Мероприятие "Доведение до муниципальных

образований - участников региональной

программы предельных объемов

финансирования"

1.13

2.6

Прочий тип документа Расходное

расписание

16.05.2024 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

15.06.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

1.13

3

Прочий тип документа Отчет

мониторинга

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

Мероприятие "Проведение мероприятий с

главами муниципальных образований по

привлечению внебюджетных средств в целях

реализации мероприятий по сокращению

непригодного для проживания жилищного

фонда"

1.13

3.1

Отчет Отчет мониторинга

10.01.2024 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

31.01.2024

Мероприятие "Мониторинг значений целевых

показателей за 2023 год."

1.13

3.2

Отчет Отчет мониторинга

01.02.2024 Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

01.02.2024

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений с субъектами РФ на

предоставление финансовой поддержки на

расселение АЖФ"

1.13

3.3

Отчет Обеспечен мониторинг Фондом

ЖКХ исполнения соглашений с

субъектами РФ на предоставление

финансовой поддержки на расселение

АЖФ

01.01.2024 Трембицкий А. А.,

Министр топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

31.12.2024

Мероприятие "Расселение граждан из

непригодного для проживания жилищного

1.13

3.4

Постановление Постановление главы

муниципального образования по

15.08.2024 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

фонда  "

вопросу предоставления жилых

помещений

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.13

4

Прочий тип документа Отчет

мониторинга

Акутин Е. О.,

Заместитель министра

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Мониторинг возможностей для

привлечения внебюджетных средств в целях

реализации мероприятий по сокращению

непригодного для проживания жилищного

фонда"

1.13

4.1

Отчет Отчет мониторинга

31.01.2024 Климов Н. Н.,

Начальник отдела

31.01.2024

Мероприятие "Представление в Минстрой

России отчета о реализации региональных

программ за 2023 год"

1.13

4.2

Входящее письмо Представление

Фондом ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации региональных

программ за 2023 год

01.01.2024 Зименко Е. В.,

Министр топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

01.05.2024

Мероприятие "Представление в Минстрой

России отчета о реализации региональных

программ в 2024 году"

1.13

4.3

Входящее письмо Представление

Фондом ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации региональных

программ в 2024 году

01.12.2024 Зименко Е. В.,

Министр топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства

Краснодарского края

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Краснодарский край)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Трембицкий А. А. Министр топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Краснодарского

края

Трембицкий А. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Акутин Е. О. Заместитель министра

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Краснодарского края

5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Пимоненко Е. Г. начальник отдела жилищной

политики

Зименко Е. В. 10

4 Администратор Акутин Е. О. Заместитель министра

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Краснодарского края

5

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трембицкий А. А. Министр топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Краснодарского

края

Трембицкий А. А. 5

6 Участник регионального

проекта

Зименко Е. В. Министр топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Краснодарского

Трембицкий А. А. 0



3

края

7 Участник регионального

проекта

Трембицкий А. А. Министр топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Краснодарского

края

Трембицкий А. А. 0

8 Участник регионального

проекта

Акутин Е. О. Заместитель министра

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Краснодарского края

5

9 Участник регионального

проекта

Алексеенко А. А. Первый заместитель главы

администрации (губернатора)

Краснодарского края

5

10 Участник регионального

проекта

Половинкина Е. В. Главный консультант 5

11 Участник регионального

проекта

Трембицкий А. А. Министр топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Краснодарского

края

Трембицкий А. А. 5

12 Участник регионального

проекта

Климов Н. Н. Начальник отдела 10

13 Участник регионального

проекта

Нелюбин Н. Н. Начальник отдела реализации

программ

Зименко Е. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Пимоненко Е. Г. начальник отдела жилищной

политики

Зименко Е. В. 10

15 Участник регионального

проекта

Чемерис И. Д. начальник отдела развития

отрасли и реализации

государственной политики в

области энергосбережения

Зименко Е. В. 10


