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Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Краснодарского края " Развитие топливно-энергетического комплекса "
(утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 961, количество корректировок в 2016 году – 4)

Ресурсное обеспечение мероприятий программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса»
Общий объем финансирования государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса», предусмотренный уточненной бюджетной росписью в 2016 году, составляет 646 586,8 тыс. рублей, из которых предусмотрено за счет средств краевого бюджета - 401 953,5 тыс. рублей, в том числе 36 009,9 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности, местные бюджеты – 88 898,1 тыс. рублей, внебюджетные источники 155 735,2 тыс. рублей. 

За отчетный 2016 год кассовые расходы субъекта бюджетного планирования из средств краевого бюджета составили 276 752,1 тыс. рублей (68,9 %), в том числе 35 946,8 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности края. Из местных бюджетов профинансировано 79 833,6 тыс. рублей (89,8 %), из внебюджетных источников финансирование составило 17 392,2 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Газификация Краснодарского края»
(утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 961, количество корректировок в 2015 году – 4)

Субъект бюджетного планирования: министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем бюджетного финансирования в 2016 году предусмотрен в сумме      322 133,1 тыс. рублей, из них 246 762,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе на погашение денежных обязательств, неисполненных в 2015 году - 20 000 тыс. рублей, местные бюджеты - 75 370,9 тыс. рублей. 

За отчетный год кассовые расходы субъекта бюджетного планирования из средств краевого бюджета составили 187 200,0 тыс. рублей, или 75,9 % от предусмотренного лимита, в том числе на погашение кредиторской задолженности 19 983,8 тыс. рублей (100%), субсидии муниципальным образованиям – 166 517,9 тыс. рублей, предоставление субвенций бюджету города Сочи – 698,3 тыс. рублей.
Неполное финансирование средств краевого бюджета в 2016 году связано со следующими причинами: 

- остаток неиспользованных средств, потребность в которых существует и будет профинансирован в 2017 году, составляет 20 199,9 тыс. рублей; 
- не исполненные обязательства муниципальными образованиями края составляют 28 645,5 тыс. рублей, из которых:

- по мероприятию «Предоставление субсидии местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств по организации газоснабжения населения» 25 683,1 тыс. рублей (Лабинский район - 18 000,0 тыс. рублей, Апшеронский район -7 683,1 тыс. рублей);
- по мероприятию «Предоставление субвенций бюджету города Сочи в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования город-курорт Сочи, возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий Краснодарского края по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки по оплате услуг газоснабжения сжиженным углеводородным газом» - 3 262,4 тыс. рублей;
- экономия средств краевого бюджета, возникшая в результате проведения конкурсных мероприятий, составила 10 716,8 тыс. рублей.
Софинансирование местных бюджетов составило 69 454,9 тыс. рублей или 92,1 % от предусмотренного объема соглашениями.

Основные итоги реализации подпрограммы
Фактическое обеспечение финансирования программных мероприятий –75,9 % %.

Фактическая степень выполнения запланированных мероприятий –100 % (2 мероприятия из 2).

Фактическое достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы составляет 100 % (3 показателя из 3).

По мероприятию «Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств по организации газоснабжения населения (поселений) (строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов)» все органы местного самоуправления, участвующие в 2016 году в программе, заключили с министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края соглашения о предоставлении субсидий.

В целом по мероприятию выполнен показатель по строительству газопроводов - в 2016 года осуществлено строительство 106,9 км газопроводов высокого, низкого и среднего давления при плановом показателе 85 км.

Фактически выполнено строительство газопроводов в 20 населенных пунктах при плановом показателе 18, что превысило плановый целевой показатель.
Среднекраевой уровень газификации природным газом составил 82%, что также превышает соответствующий плановый целевой показатель подпрограммы 79,5 %.

По итогам 2016 года из 30 объектов в полном объеме завершено строительство на 22 объектах, 4 проекта, ввиду их высокой стоимости и снижения финансирования из краевого бюджета предусмотрены реализацией на 3 года – с 2016 по 2018 годы. Еще 4 проекта будут завершены переходящим строительством в 2017 году.
По состоянию на 1 января 2017 года муниципальными образованиями Краснодарского края представлены документы, подтверждающие выполнение расходных обязательств для получения субсидий из краевого бюджета на общую сумму 166 517,9 тыс. рублей или 74,7 % от предусмотренного объема финансирования мероприятия за счет краевых средств.

Остаток неиспользованных средств, потребность в которых существует и будет профинансирован в 2017 году составляет 20 199,9 тыс. рублей. В настоящее время документы на подтверждение суммы неисполненных обязательств муниципальным образованиям направлены в министерство финансов Краснодарского края для формирования соответствующих расходных обязательств 2017 года.

Средства краевого бюджета на общую сумму 25 683,1 тыс. рублей не профинансированы (не освоены) следующими муниципальными образованиями:

- Лабинский район - 18 000,0 тыс. рублей, или 100,0% от предусмотренного объема соглашением. Причиной не освоения средств является аннулирование результатов аукциона по предписанию УФАС КК;

- Апшеронский район – 7 683,1 тыс. рублей, или 23,5 % от предусмотренного объема соглашениями. Причиной неполного освоения средств является несостоятельность торгов ввиду отсутствия заявок. Всего проведено 5 аукционов. 

По мероприятию «Предоставление субвенций бюджету города Сочи в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования город-курорт Сочи, возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий Краснодарского края по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки по оплате услуг газоснабжения сжиженным углеводородным газом, реализуемым из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд населения, переселенного из зоны строительства олимпийских объектов города Сочи в жилые дома, предоставленные взамен изъятых, до перевода их на природный газ» суммарно выделено из краевого бюджета 3 960,7, тыс. рублей, из них 698,3 тыс. рублей на оплату расходов органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи в связи с осуществлением переданных им государственных полномочий и 3 262,4 тыс. рублей на выплату компенсации газоснабжающей организации ООО «НефтоГаз-Сочи». 
Муниципальным образованием город-курорт Сочи субсидии ООО «НефтоГаз-Сочи» не предоставлены в связи с отказом указанной организации от подписания договора о предоставлении субсидии в пределах лимитов доведенных бюджетных средств. 
Вместе с тем, снабжение сжиженным углеводородным газом по цене природного газа 510 квартир в 2016 году обеспечено.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края»

 (утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 961, количество корректировок в 2016 году – 4)

Субъект бюджетного планирования: министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общая объем финансирования по подпрограмме на 2016 год составляет 24 172,2 тыс. рублей, в том числе 6 780 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета на погашение кредиторской задолженности за 2015 год, внебюджетные источники - 17 392,2 тыс. рублей. 

За отчетный 2016 год кассовые расходы субъекта бюджетного планирования из средств краевого бюджета составили 6 733,1 тыс. рублей (100%) от предусмотренного лимита на погашение денежных обязательств, не исполненных в 2015 году в связи с невозможностью их финансового обеспечения (кредиторская задолженность).

Основные итоги реализации подпрограммы
Фактическое обеспечение финансирования программных мероприятий из бюджета – 100 %.

Фактическая степень выполнения запланированных мероприятий –                 100 % (3 из 3).

Фактическое достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы составляет 100 % (1 показатель из 1).


По мероприятию «Предоставление субсидий муниципальным образованиям Краснодарского края на реконструкцию, строительство или приобретение в муниципальную собственность энергоэффективных котельных, включая проектно-изыскательские работы» из краевого бюджета профинансировано 6 733,1 тыс. рублей (или 100 % от предусмотренного лимита) на погашение кредиторской задолженности 2015 года перед Кореновским городским поселением Кореновского района за поставленное и смонтированное оборудование для модернизации котельной.
Подпрограмма «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае»
(утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 961, количество корректировок в 2015 году – 4)

Субъект бюджетного планирования: министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.


Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2016 год составляет 300 281,5 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет 148 411,3 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности за 2015 год – 9 229,9 тыс. рублей, местный бюджет – 13 527,2 тыс. рублей, внебюджетные источники – 138 343,0 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы субъекта бюджетного планирования, из средств краевого бюджета составили 82 819,0 тыс. рублей или 55,8 % от предусмотренного лимита, в том числе 9 229,9 тыс. рублей или 100 %, погашение кредиторской задолженности за 2015 год. Из внебюджетных источников финансирование не осуществлялось.
Неполное финансирование средств краевого бюджета в 2016 году связано со следующими причинами: 

- остаток неиспользованных в 2016 году средств краевого бюджета, потребность в которых существует и будет профинансирован в 2017 году, составляет 9 784,8 тыс. рублей. 

- неосвоенные средства краевого бюджета муниципальными образованиями края в связи с несостоятельностью аукционных мероприятий составляют 15 400,0 тыс. рублей;

- неполное освоение средств краевого бюджета государственным заказчиком ГКУ КК «Агентство ТЭК» в сумме 35 000,0 рублей в связи с несостоявшимися аукционами по причине отсутствия заявок на участие;

- экономия средств краевого бюджета, возникшая в результате заключения контрактов на меньшую сумму, составила 2 111,0 тыс. рублей.

Софинансирование местных бюджетов составило 10 387,7 тыс. рублей (или 76,8 % от предусмотренного объема соглашениями).

Основные итоги реализации подпрограммы
Фактическое обеспечение финансирования мероприятий подпрограммы 55,8%.
Фактическая степень выполнения запланированных мероприятий –81,8 % (9 из 11).

Фактическое достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программ 100 % (2 показателей из 2).
В рамках реализации подпрограммы в 2016 году введено 8,97 МВт новых тепловых мощностей (при плане 6,0 МВт), модернизировано 7 объектов теплоснабжения на территории Краснодарского края.
По мероприятию «Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных по организации теплоснабжения населения (строительство, реконструкция, техническое перевооружение) объектов централизованного теплоснабжения населения (котельных, тепловых сетей, пунктов) все органы местного самоуправления, участвующие в 2016 году в программе, заключили с министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края соглашения о предоставлении субсидий.

В рамках реализации мероприятия по итогам 2016 года завершено строительство следующих объектов:

- «Строительство котельной № 99 и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская». Котельная 5 МВт построена и готова к эксплуатации. В связи с тем, что с октября 2016 года начат отопительный сезон, нагрузки на новую котельную станет возможным переключить при благоприятном прогнозе среднесуточной температуры наружного воздуха;

- «Газоснабжение котельной МБОУ СОШ № 10, расположенной по адресу: Краснодарский край, Абинский район, п. Ахтырский, ул. Советская, 103». Котельная 0,4 МВт построена и готова к эксплуатации. В связи с тем, что с октября 2016 года начат отопительный сезон, нагрузки на новую котельную станет возможным переключить при благоприятном прогнозе среднесуточной температуры наружного воздуха;

- «Проектирование и строительство бальнеологического комплекса "Медуница", эксплуатация минеральных скважин (газификация котельной)». Техническое перевооружение с переводом на газ завершено – строительство линейной части подводящего газопровода выполнено, в котельной смонтированы 2 новых котла общей мощностью 1 МВт. Подача тепла от котельной станет возможным после завершения строительства бальнеологического комплекса «в целом». Сумма неиспользованных в 2016 году средств краевого бюджета, потребность в которых существует и будет профинансирована в 2017 году составляет 1 356,3 тыс. рублей;
- «Строительство автоматизированной модульной котельной установки МБОУ СОШ № 3 пос. Кубанского Новопокровского района».  Котельная                  0,8 МВт построена и готова к эксплуатации. В связи с тем, что с октября 2016 года начат отопительный сезон, нагрузки на новую котельную станет возможным переключить при благоприятном прогнозе среднесуточной температуры наружного воздуха. Сумма остатка неиспользованных средств, потребность в которых существует и будет профинансирована в 2017 году, составляет 542,5 тыс. рублей;

- «Техническое перевооружение котельной МБОУ СОШ № 9 в                 х. Гречаная Балка Куйбышевского сельского поселения Калининского района». Котельная 0,75 МВт построена и готова к эксплуатации. В связи с тем, что с октября 2016 года начат отопительный сезон, нагрузки на новую котельную станет возможным переключить при благоприятном прогнозе среднесуточной температуры наружного воздуха.

Ввод новых тепловых мощностей составил 7,95 МВт.

Частично выполнено строительство следующих объектов:

- «Котельная на газовом топливе для отопления СДК по ул. Калинина, 81 в ст. Новощербиновской Щербиновского района». В связи с проведением повторных аукционов реализация объекта была задержана. В 2016 году было выполнено строительство тепловой сети за счет местного бюджета. Строительство здания котельной будет выполнено в 2017 году. В этой связи не профинансированы средства краевого бюджета на сумму 4 900,0 тыс. рублей;

- «Строительство блочно-модульной транспортабельной котельной полной заводской готовности в с. Агой Небугского сельского поселения Туапсинского района». По итогам года строительство котельной 2 МВт выполнено. В связи с особенностью проекта выполнить оставшиеся работы по демонтажу работающей существующей котельной, строительству на ее месте диспетчерского пункта, благоустройству и пуско-наладке ввиду низких среднесуточных температур в декабре 2016 года не представилось возможным. Подключение и запуск будет осуществлен в 2017 году. Сумма остатка неиспользованных средств, потребность в которых существует и будет профинансирована в 2017 году составляет 7 886,0 тыс. рублей.
Реализация объекта «Котельная в п. Краснофлотский г. Ейска» была приостановлена, так как в октябре 2016 года была достигнута предварительная договоренность с АО «Газпром теплоэнерго» об участии компании в модернизации систем теплоснабжения Ейского района в рамках механизма концессии. В этой связи не профинансированы средства краевого бюджета на сумму 10 500,0 тыс. рублей.
Общий объем неиспользованных средств, потребность в которых существует в 2017 году по данному мероприятию составляет 9 784,8 тыс. рублей. В настоящее время документы на подтверждение суммы неисполненных обязательств муниципальным образованиям направлены в министерство финансов Краснодарского края для формирования соответствующих расходных обязательств 2017 года. 
Суммарный объем не освоенных средств краевого бюджета муниципальными образованиями Краснодарского края составляет 15 400,0 тыс. рублей 
В рамках подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае» государственным заказчиком ГКУ КК «Агентство ТЭК» также предусматривалось выполнение мероприятий по строительству и реконструкции социально-важных объектов, находящихся в собственности Краснодарского края на общую сумму 64 468,4 тыс. руб. Фактическое освоение средств краевого бюджета, составило 26 274,4 тыс. руб. (или 40,8%).
По итогам 2016 года выполнены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, а также осуществлены мероприятия по вводу в эксплуатацию объекта «Обеспечение теплоснабжения бывшей школы-интерната в с. Новоукраинском Гулькевичского района (строительство котельной с инженерными коммуникациями). Введенная мощность составила    1, 02 МВт.

По мероприятию «Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Плеханова, 42» не освоены средства краевого бюджета в сумме 2 594,3 тыс. рублей в связи с корректировкой проектно-сметной документации в части газоснабжения и прохождения ее государственной экспертизы, заменой газоснабжающей организацией ОАО «Сочигоргаз» технических условий на газоснабжение. Завершение строительно-монтажных работ, проведение пуско-наладочных работ и ввод объекта в эксплуатацию планируется осуществить в 2017 году 

По мероприятию «Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Кубанский, ул. Советская, 5а» не профинансированы средства краевого бюджета в сумме 12 100,0 тыс. рублей по причине несостоявшегося аукциона и невозможности повторного размещения закупки по объекту в связи с длительными сроками проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст-ца Староминская, ул. Большая Садовая, 111» не профинансированы средства краевого бюджета в сумме 22 900,0 тыс. рублей по причине несостоявшегося аукциона и невозможности повторного размещения закупки по объекту в связи с длительными сроками проведения конкурсных процедур.

В 2016 году выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство котельной для ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальной (коррекционной) школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья № 22 города-курорта Анапы Краснодарского края». Объект находится в стадии прохождения государственной экспертизы (ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»). Планируемая дата получения положительного заключения – I квартал 2017 года.

Также в 2016 году государственным заказчиком ГКУ КК «Агентство ТЭК» осуществлялись мероприятия по вводу в эксплуатацию и передаче капитальных вложений по 4 объектам, законченным строительством в 2015 году, а также гарантийное сопровождение по объектам, введенным в эксплуатацию за период 2013-2015 годов. 

По мероприятию «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности (объектов теплоснабжения), в том числе предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей на соответствующих территориях путем модернизации систем коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности (объектов теплоснабжения» (пункт 2.1.3. подпрограммы) средства бюджетов всех уровней, а также средства Фонда на реализацию проектов модернизации систем теплоснабжения не предоставлялись и не расходовались. 
Со стороны администрации Краснодарского края и администрации муниципального образования Ленинградский район были приняты все меры для успешной реализации проектов модернизации систем теплоснабжения Ленинградского района, включая своевременное оформление необходимых правоустанавливающих документов, утверждение необходимых изменений в краевой бюджет, Порядка предоставления субсидий. Требуемые документы были представлены в Фонд в установленный срок – 18 ноября 2016 года.

Вместе с тем, к моменту проведения итогового заседания Фонда по рассмотрению заявок администрации Краснодарского края о предоставлении финансовой поддержки концессионер ООО ЦУП «ЖКХ» не обеспечил со своей стороны предоставление в установленные сроки выписки со счета о наличии у него денежных средств и (или) копии кредитного договора, подтверждающих возможность обеспечения финансирования заявленных проектов модернизации, а также договора страхования ответственности концессионера за нарушение обязательств по соглашению.

В этой связи государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства принято отрицательное решение (отказ) от 19 декабря 2016 года в предоставлении финансовой поддержки. 

Оценка эффективности государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса»
Оценка эффективности мероприятий государственной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие Краснодарского края и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Эффективность выполнения государственной программы оценивается как степень достижения запланированных показателей социально-экономической эффективности и критериев выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий, входящих в ее состав.

Методика оценки реализации государственной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.
Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм, включенных в государственную программу
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 – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде;
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 – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

Подпрограммой "Газификация Краснодарского края" предусмотрено к реализации 2 мероприятия, из которых в полном объеме выполнены 2, соответственно степень реализации мероприятий 1.

Подпрограммой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края" предусмотрено к реализации 2 мероприятия из которых выполнено 2, соответственно степень реализации мероприятий 1.

Подпрограммой "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае" предусмотрено к реализации 11 мероприятий из которых 9 выполнены, соответственно степень реализации мероприятий 0,82.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

ССуз = (Зфкб + Зфмб) / (Зпкб Зпмб), где:
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 –степень соответствия запланированному уровню расходов;
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 – фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;
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 – плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;
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 – фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств местных бюджетов в отчетном периоде;
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 – плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств местных бюджетов в отчетном периоде;
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 – фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;
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 – плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Объем финансирования подпрограммы "Газификация Краснодарского края" за счет средств краевого бюджета предусмотрен в размере 246 762,2 рублей, местных бюджетов – 75 370,9 тыс. рублей. Фактические расходы в 2016 году составили 187 200,0 тыс. рублей и 69 454,9 тыс. рублей соответственно. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,8.

Объем финансирования подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края» за счет средств краевого бюджета предусмотрен в размере 6 780,0 тыс. рублей, местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили 6733,1 тыс. рублей и 0,0 тыс. рублей соответственно. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1.

Объем финансирования подпрограммы "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае" за счет средств краевого бюджета предусмотрен в размере148 411,3 тыс. рублей, местных бюджетов – 13 527,2 тыс. рублей. Фактические расходы составили 82 819 тыс. рублей и 10 378,7 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов         составляет 0,58.

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов;
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 – эффективность использования финансовых ресурсов;
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 – степень реализации мероприятий;
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 – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Подпрограмма "Газификация Краснодарского края": 1 / 0,8 = 1,26.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края»: 1 / 1 = 1.

Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае": 0,82 / 0,58 = 1,42.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, включенных в государственную программу.

1) оценка степени реализации подпрограммы.
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 – степень реализации подпрограммы;
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 – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;
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 – количество целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если [image: image20.emf]СД
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 принимается равным 1.

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
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для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
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 – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;
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 – значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;
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 – плановое значение целевого показателя подпрограммы.

Подпрограмма "Газификация Краснодарского края": 1,1/1 = 1.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края": - 0,8. 

Подпрограмма «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае»: 1/1= 1.
2) оценка эффективности реализации подпрограммы.
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 – эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);
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 – степень реализации подпрограммы;
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 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Подпрограмма "Газификация Краснодарского края": 1,26 * 1,1 = 1,4.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края": 1 * 0,8 = 0,8.

Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае": 1,42 * 1,0 = 1,4.

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.

1) оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.
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 – степень достижения целей и решения задач государственной программы;
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 – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
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 – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы.

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
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для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
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 – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;
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 – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
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 – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.

Государственная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса": 1,03 + 1,03 / 2 = 1,5. 

2) оценка эффективности реализации государственной программы.
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 – эффективность реализации государственной программы;
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 – степень достижения целей и решения задач государственной программы;
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 – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый по формуле:
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 – объем фактических расходов из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы.

Государственная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса":

1,5 * 0,5 + (1,4 + 1,4 + 0,8) /3 * 1 * 0,5 = 1,37
Подпрограмма "Газификация Краснодарского края": 1,1 * 1,26 = 1,4.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края": 1 * 0,8 = 0,8.

Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае": 1,42 * 1,0 = 1,4.

Эффективность реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса» составляет 1,37, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации государственной программы в целом.

Заместитель министра                                    А.А. Лазарев


