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Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Краснодарского края " Развитие топливно-энергетического комплекса "                               в 2019 году
(утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 961, количество корректировок в 2019 году – 3)
Ресурсное обеспечение мероприятий программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса»
Общий объем финансирования, предусмотренный государственной программой Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса» на 2019 год составляет 947 905,8 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета – 80 000,0 тыс. рублей, краевого бюджета –                                  707 046,2 тыс. рублей, местных бюджетов – 58 250,6 тыс. рублей, из внебюджетных источников предусмотрено 102 609,0 тыс. рублей.
Основные итоги реализации государственной программы

За отчетный период кассовое исполнение государственной программы в целом составило 1 208 754,2 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета профинансировано 40 000,0 тыс. рублей, из краевого бюджета 652 257,3 тыс. рублей. Из местных бюджетов профинансировано 53 887,9 тыс. рублей или 93 % от объема финансирования, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями (58 138,7 тыс. рублей).

Из внебюджетных источников финансирование составило                             462 609,0 тыс. рублей при плановом значении 102 609,0 тыс. рублей
Общий объем финансирования из средств федерального и краевого бюджетов составил сумму 692 257,3 тыс. рублей или 88 % от предусмотренного лимита.

Подпрограмма №1 «Газификация Краснодарского края»
(утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 961, количество корректировок в 2019 году – 3)
Субъект бюджетного планирования: министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы «Газификация Краснодарского края» предусмотрен в сумме 484 365,1 рублей, из которых 442 500,0 тыс. рублей средства краевого бюджета, финансирование из местных бюджетов предусмотрено в размере 41 865,1 тыс. рублей, в том числе:

1) на мероприятие 1.1.1 Подпрограммы «Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств по организации газоснабжения населения (поселений) (строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов)» предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 440 000,0 тыс. рублей, софинансирование из местных бюджетов -             41 865,1 тыс. рублей;
2) на мероприятие 1.1.3 Подпрограммы «Строительство газопровода высокого давления от пос. Транспортный муниципального образования город Горячий Ключ до города Хадыженск муниципального образования Апшеронский район с установкой ГРП (проектные и изыскательские работы, строительство)» предусмотрен лимит финансирования из краевого бюджета в сумме 2 500,00 тыс. рублей.
Основные итоги реализации подпрограммы
По итогам 2019 года кассовое исполнение Подпрограммы в целом составило 416 472,7 тыс. рублей или 94,1 % от планового показателя, в том числе:
1) На мероприятие по предоставлению субсидий муниципальным образованиям средства краевого бюджета распределены в сумме                             440 000,0 тыс. рублей 27 муниципальным образованиям на строительство 33 объектов газификации.

За отчетный период по мероприятию освоение средств краевого бюджета составило 414 337,5 тыс. рублей или 94 % от предусмотренного лимита. Софинансирование из местных бюджетов составило 39 216,6 тыс. рублей (94 % от объема, предусмотренного соглашениями 41 753,2 тыс. рублей).

Общая сумма неполного исполнения бюджета по мероприятию составила                    28 198,9 тыс. рублей, из которых средства краевого бюджета 25 662,5 тыс. рублей, местного бюджета 2 536,4 тыс. рублей.

Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено следующими причинами: 

- экономия по результатам конкурсных процедур – 7 261,1 тыс. руб., (краевой бюджет – 6 751,7 тыс. рублей; местный бюджет – 509,4 тыс. рублей);

- экономия по факту выполненных работ – 10 914,8 тыс. рублей (краевой бюджет 9 939,8 тыс. рублей, местный бюджет 975,0 тыс. рублей);

- не завершение объема строительно-монтажных работ, предусмотренных муниципальными контрактами – 10 023,0 тыс. руб. (краевой бюджет                         8 971,0 тыс. рублей, местный бюджет 1 052,0 тыс. рублей).

Неполное освоение выделенных бюджетных ассигнований, вызванное нарушением подрядными организациями срока завершения строительно-монтажных работ, сложилось в муниципальных образованиях:

- Туапсинское городское поселение Туапсинского района в сумме                      2 524,8 тыс. рублей, из которых средства краевого бюджета                                                    составили 2 297,6 тыс. рублей, местного бюджета – 227,2 тыс. рублей;

- город-курорт Геленджик в сумме 7 498,2 тыс. рублей, в т.ч. средства краевого бюджета 6 673,4 тыс. рублей, местного бюджета – 824,8 тыс. рублей.
Невыполнение условий Соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета допущено на 2 из 33 объектах строительства: 

1. «Распределительный газопровод среднего и низкого давления по                           ул. Весенняя с установкой ГРП-62 и ГРП-61 в г. Туапсе» - построено 2,4 км из 3,6 км газопровода;

2. «Распределительный газопровод в хут. Бетта г. Геленджик -линейная часть объекта построена, не завершены работы по благоустройству.

Администрацией указанных муниципальных образований проводится претензионная работа в отношении подрядных организаций, не выполнивших строительные работы, предусмотренные муниципальным контрактом. Объем невыполненных работ на объектах планируется завершить в 2020 году за счет средств местных бюджетов муниципальных образований.
В соответствии с государственной программой, непосредственным результатом реализации мероприятия по предоставлению субсидий муниципальным образованиям в 2019 году являлось протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов) в количестве 129,0 км.

За отчетный период построено 147,2 км газопроводов низкого, среднего и высокого давления. Целевой показатель протяженности построенных сетей газоснабжения, предусмотренный государственной программой достигнут.

Завершено в полном объеме строительство 31 объекта газификации в 31 населенном пункте. Плановый целевой показатель, предусмотренный программой «Количество населенных пунктов, в которых выполняется строительство газопроводов» достигнут.

В 2019 году построены сети газоснабжения в г. Анапа, г. Геленджик,                   г. Новороссийск, Отрадненском, Новопокровском, Абинском и других районах Краснодарского края. В результате реализации мероприятий по строительству газопроводов создана техническая возможность подключения к сетям газоснабжения более 25 000 человек.

Среднекраевой уровень газификации природным газом в 2019 году составил 83,2 %, что превышает соответствующий плановый целевой показатель подпрограммы 82,7%.

По мероприятию 1.1.2 Подпрограммы «Строительство газопровода высокого давления от пос. Транспортный муниципального образования город Горячий Ключ до города Хадыженск муниципального образования Апшеронский район с установкой ГРП (проектные и изыскательские работы, строительство) кассовое исполнение составило 2 135,2 тыс. рублей или 85,4 % от предусмотренного лимита финансирования в сумме 2 500,0 тыс. рублей.

Неполное освоение средств краевого бюджета образовалось в результате снижения начальной (максимальной) цены контракта на торгах.

По данному объекту заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ на период 2019-2021 годов на сумму 127 957,8 тыс. рублей, проведена частичная компенсация затрат за вырубку зеленых насаждений на территории муниципального образования город Горячий Ключ на сумму                                                   2 029,88 тыс. рублей. Также заключен контракт на выполнение работ по постановке земель под строительство объекта на кадастровый учет на период 2019 – 2020 годов на сумму 1 180,5 тыс. рублей. В рамках выполнения кадастровых работ, в соответствии с графиком производства работ в 2019 году оплачено 105,3 тыс. рублей.

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия являлось строительная готовность объекта - 2%. Конечный результат реализации мероприятия достигнут.
За отчетный 2019 год фактическая степень выполнения запланированных мероприятий подпрограммы «Газификация Краснодарского края» составила                              1,0 (достигнуто 1 значение целевого показателя из 1 планового).

Фактическое достижение целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы составляет 0,98.

Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края»

 (утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 961, количество корректировок в 2019 году – 1)

Субъект бюджетного планирования: министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
На 2019 год финансирование мероприятий Подпрограммы из краевого бюджета не предусмотрено, из внебюджетных источников предусмотрено 22 609,0 тыс. рублей, из которых:
на мероприятие «Замена организациями существующего основного оборудования, используемого при производстве и (или) транспортировке тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды, освещении зданий и населенных пунктов, в рамках реализации энергосервисных договоров» - 21 609,0 тыс. рублей;

на мероприятие «Приобретение услуг (работ), связанных с проведением научно-исследовательских работ (НИР) в рамках реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при производстве и (или) транспортировке тепловой энергии, горячей и холодной воды» -1 000,0 тыс. рублей.

Основные итоги реализации подпрограммы
За 12 месяцев 2019 года из внебюджетных источников профинансировано 22 609,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от планового показателя.

Достигнуто значение показателя по мероприятию «Замена организациями существующего основного оборудования, используемого при производстве и (или) транспортировке тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды, освещении зданий и населенных пунктов, в рамках реализации энергосервисных договоров». ПАО «Кубаньэнерго» заключено                                       30 энергосервисных контрактов по учету электроэнергии на общую сумму                            7 182 792,5 тыс. рублей. 
В 2019 году ПАО «Кубаньэнерго» реализовано мероприятие по установке 208 000 единиц оборудования автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) на подстанциях, расположенных на границах территории обслуживания предприятия с другими электросетевыми компаниями, а также потребителям, занимающимся бизнесом, курортной деятельностью, потребителям «группы риска». Полностью произведена замена приборов учета потребителей Сочинского и Туапсинского энергорайонов.

Оборудование АСКУЭ применяется для дистанционного сбора информации о потоках энергии в электросетях, ее хранения и обработки, позволяет добиться повышения достоверности и оперативности учета электрической энергии. Установка такого оборудования на подстанциях, располагающихся на границах зон обслуживания филиалов ПАО «Кубаньэнерго», создает оптимальные условия для учета электроэнергии, принимаемой в сеть. Применение данной системы имеет целый ряд преимуществ. После ее внедрения отпадает необходимость в ручном режиме осуществлять снятие показаний с приборов учета. Также значительно облегчается сам процесс ведения учета электроэнергии, появляется возможность прогнозировать затраты на оплату электроэнергии и осуществлять постоянный контроль ее качества. Кроме того, АСКУЭ позволяет значительно экономить рабочее время сотрудников, ответственных за контроль потребления электроэнергии. В перспективе – установка современного оборудования учета на всех ключевых подстанциях энергорайонов для удаленного съема показаний и формирования баланса активной и реактивной мощности по подстанциям. 

По мероприятию «Приобретение услуг (работ), связанных с проведением научно-исследовательских работ (НИР) в рамках реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при производстве и (или) транспортировке тепловой энергии, горячей и холодной воды» также достигнут непосредственный результат реализации мероприятия.

Кубанским государственным аграрным университетом проведены работы стоимостью более 1 млн. рублей по разработке и исследованию:

- акусто-магнитной технологии по снижению энергетических и эксплуатационных затрат в теплоэнергетике; 

- электрооборудования по снижению потребления энергии насосными установками.

В ПАО «Кубаньэнерго» выполнена научно-исследовательская работа по теме: «Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Исполнитель НИОКР – АО «Энергосервис Кубани». Стоимость договора - 3 млн. рублей. По результатам данной работы разработан опытно-промышленный образец комбинированной гелиоколлекторной установки (КГКУ), каждый элемент которого состоит из солнечной батареи и гелиоколлектора. Опытно-промышленный образец КГКУ установлен в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.

Непосредственным результатом мероприятия «Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию энергосбережения» было проведение краевого фестиваля в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения "Вместе ярче". Плановое мероприятие выполнено: 28 сентября 2019 года министерством ТЭК и ЖКХ КК совместно с ГКУ КК "Агентство ТЭК" организовано проведение фестиваля "Вместе ярче" на территории МО г. Краснодар и других муниципальных образований Краснодарского края.

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются на основании данных мониторинга ресурсноснабжающих организаций Краснодарского края, органов исполнительной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления Краснодарского края, государственного статистического наблюдения. Отчетная информация для осуществления мониторинга показателей по энергосбережению и энергоэффективности на территории Краснодарского края предоставляется ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Значения показателей на 1 января 2020 года приведены в отчетных формах по данным мониторинга за 9 месяцев 2019 года и являются предварительными. Плановое значение показателя – это годовое значение, которое будет рассчитано ресурсноснабжающими организациями, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Краснодарского края в 1 квартале 2020 года. 

По предварительным оперативным данным в 2019 году выполнены                           39 целевых индикаторов и показателей эффективности программы (100 %).

Фактическая степень выполнения запланированных мероприятий –                 100 % (3 из 3).

Подпрограмма № 3 «Модернизация систем теплоснабжения                                               в Краснодарском крае»
(утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 961, количество корректировок в 2019 году – 3)

Субъект бюджетного планирования: министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

Ресурсное обеспечение подпрограммы


Общий объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой на         2019 год составляет 280 931,7 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет                              264 546,2 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 16 385,5 тыс. рублей, в том числе:

на мероприятие 2.1.1 1 Подпрограммы «Предоставление субсидий по организации теплоснабжения населения (строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов централизованного теплоснабжения населения» из краевого бюджета предусмотрено 258 603,2 тыс. рублей, объем финансирования из местных бюджетов, предусмотренный соглашениями с муниципальными образованиями составил 16 385,5 тыс. рублей;

на реализацию бюджетных инвестиций в объекты теплоснабжения государственной собственности Краснодарского края из краевого бюджета предусмотрено 5 943,0 тыс. рублей.
Основные итоги реализации подпрограммы
За отчетный 2019 год кассовое исполнение краевого бюджета Подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае» в целом составило 235 784,6 тыс. рублей или 89,1 % от предусмотренного лимита, а именно:
1) На мероприятие 2.1.11 «Предоставление субсидий по организации теплоснабжения населения (строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов централизованного теплоснабжения населения» средства краевого бюджета распределены в сумме 258 603,2 тыс. рублей                         11 муниципальным образованиям на строительство 13 объектов муниципальной собственности. 
В соответствии с условиями заключенных соглашений, завершение строительно-монтажных работ в 2019 году предусмотрено на 7 объектах,                         на 6 объектах завершение строительства запланировано в 2020 году.

По итогам 2019 года профинансировано из краевого бюджета                     231 801,5 тыс. рублей, что составляет 89,6 % от годового лимита. Кассовое исполнение из местных бюджетов составило 14 671,3 тыс. рублей (или 89,5 % от объема, предусмотренного соглашениями). 

Объем неполного освоения составил сумму 28 516,0 тыс. рублей, в т.ч. средства краевого бюджета 26 801,8 тыс. рублей, местных бюджетов -                           1 714,2 тыс. рублей;

Неполное исполнение краевого бюджета по мероприятию обусловлено следующими причинами: 

- экономия средств краевого бюджета, возникшая в результате заключения контрактов на меньшую сумму, составила 6 615,2 тыс. рублей;

- экономия средств при выполнении работ – 7 927,7 тыс. рублей;

- невыполнение работ на сумму краевого бюджета 12 258,7 тыс. рублей.
Неполное освоение бюджетных ассигнований сложилось на 1 из 13 строящихся объектов муниципальной собственности: «Реконструкция тепловых сетей от котельной по ул. Щорса, 98 в г. Кореновске». 
В соответствии с условиями заключенного администрацией муниципального образования Кореновское городское поселение Кореновского района Соглашения от 30.08.2019 № ТС-10, плановым значением показателя результативности предоставления субсидии из краевого бюджета являлась реконструкция сетей теплоснабжения протяженностью 5 198 м. Плановый срок завершения строительства – 2020 год.

На отчетную дату фактически реконструировано 1 061 м сетей теплоснабжения. Отклонение от предусмотренного объема финансирования в 2019 году вызвано нарушением подрядной организацией сроков завершения строительных работ. Реализация указанного объекта запланирована переходящим строительством на 2-х летний период, объем невыполненных работ планируется завершить в 2020 году. Администрацией муниципального образования Кореновское городское поселение Кореновского района проводится претензионная работа в отношении подрядной организации ООО «СИГ».

Основной задачей мероприятия по предоставлению субсидий местным бюджетам муниципальных образований является модернизация объектов теплоснабжения муниципальной собственности. На 2019 год государственной программой определено значение целевого показателя модернизированных объектов теплоснабжения в количестве 7 единиц. Непосредственный результат реализации мероприятия - мощность построенных объектов теплоснабжения в объеме 20,1 МВт.

По итогам 2019 года на 12 объектах из 13 выполнены строительно-монтажные работы, предусмотренные муниципальным контрактом.

За отчетный период в рамках Подпрограммы модернизировано                             7 объектов муниципальной собственности, из которых 2 объекта теплоснабжения введены в эксплуатацию, по 5 объектам получены ЗОС (заключение о соответствии возведенного объекта всем правилам и нормам технических регламентов, СНиПов и проектной документации). 
Котельные построены и работают в режиме пусконаладочных работ в муниципальных образованиях: 
1. Апшеронское городское поселение – «Реконструкция котельной, расположенной по адресу: г. Апшеронск, ул. Ленина, 41»;
2. Белореченское городское поселение – «Строительство блочно-модульной транспортабельной котельной полной заводской готовности взамен котельной № 6 по адресу: г. Белореченск, ул. Комсомольская, д. 102»;
3. Новопокровский район – «Строительство блочно-модульной котельной установки МБОУ ООШ № 19 пос. Первомайский Новопокровского района» (1-й этап) Краснодарский край Новопокровский район,                                   пос. Первомайский, ул. Советская, 23»;
4.  Тихорецкое городское поселение – «Строительство блочно-модульной котельной по адресу: г. Тихорецк, ул. Раздольная, 51/1. Этап II – Блочно-модульная котельная»; «Строительство блочно-модульной транспортабельной котельной полной заводской готовности взамен котельной Тихорецкого мясокомбината, по адресу: г. Тихорецк, ул. Раздольная, 51/1. 2 этап: газопровод к котельной»;
5.  Афипское городское поселение – «Строительство блочно-модульной котельной (с тепловой сетью) в пгт. Афипский по ул. Шоссейная»;
6. Удобненское городское поселение – «Реконструкция котельной № 11, расположенной в ст. Удобной (включая проектно-изыскательские работы), расположенной по адресу: Отрадненский район, ст. Удобная, ул. Школьная, 11».
Мощность построенных объектов теплоснабжения составила 20,1 МВт (100 % достижение планового целевого показателя).

2) По объектам государственной собственности фактически профинансировано 3 983,1 тыс. рублей, что составляет 67,0 % от годового лимита 5 943,0 тыс. рублей.

Неполное исполнение бюджета по объектам краевой собственности в сумме 1 959,9 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:

- экономия бюджетных средств по результатам конкурсных процедур в сумме 1 310,0 тыс. рублей;

- экономия средств по факту выполнения работ 15,0 тыс. рублей;
- экономия средств в сумме 469,9 тыс. рублей в связи с поздним получением государственной экспертизы проекта (27.12.2019) и невозможностью заключения контракта на производство строительно-монтажных работ.

По итогам 2019 года в рамках краевой адресной инвестиционной программы государственным заказчиком ГКУ КК «Агентство ТЭК» реализованы следующие мероприятия:

1) Объект: «Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район,                                 пос. Пенькозавод, ул. Широкая, 2» общий объем доведенных бюджетных средств составил 1 500,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано                                                                    1 030,10 тыс. рублей, что составляет 68,7 % от годового лимита. 

На разработанную проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий получены положительные заключения государственной экспертизы. Начало реализации мероприятия (выполнение строительно-монтажных работ) запланировано на 1 квартал 2020 года.

Государственной программой предусмотрен непосредственный результат реализации указанного мероприятия - строительная готовность объекта 1%. 

Мероприятие не выполнено в связи с невозможностью заключения контракта на производство строительно-монтажных работ по причине позднего получения заключения государственной экспертизы.

2. Объект: «Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Крымский район, с. Киевское,                         ул. Привокзальная, 3», годовой лимит финансирования 1 443,0 тыс. рублей.

Заключен контракт на выполнение работ на сумму                                                                    1 442,3 тыс. рублей. Фактически профинансировано 1 428,0 тыс. рублей, что составляет 99,0 % от годового лимита, по причине уменьшения объемов выполненных работ в части непредвиденных затрат. 
Мероприятие выполнено - объект завершен строительством и обеспечивает надежным и качественным теплоснабжением ГБУ СО КК «Киевский ПНИ». 
3) Объект: «Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст-ца Передовая, ул. О. Кошевого, 9», годовой лимит финансирования                                                  составил 3 000,0 тыс. рублей.

Заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ на сумму 1 690,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано 1 525,0 тыс. рублей, что составляет 50,8 % от годового лимита. Проектно-изыскательские работы выполнены, заключены договоры на прохождение государственной экспертизы разработанной проектно-сметной документации. Плановое значение целевого показателя достигнуто.
В общей сложности в рамках Подпрограммы модернизировано                             7 объектов теплоснабжения: 6 объектов муниципальной собственности и                         1 объект государственной собственности. Плановое значение целевого показателя достигнуто.

Фактическая степень выполнения запланированных мероприятий – 0,67  (3 из 4).

Фактическое достижение целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы 0,73 (4 показателя из 5).

Подпрограмма № 4 «Развитие рынка газомоторного топлива Краснодарского края»

(утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 961, количество корректировок в 2019 году –0)

Субъект бюджетного планирования: министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 2019 год. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой на 2019 год составляет 160 000,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 80 000,0 тыс. рублей, внебюджетные источники –                                         80 000,0 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета привлечены в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.                    № 321, распоряжения Правительства Российской Федерации                                              от 7 октября 2019 г. № 2317-р. 

К внебюджетным источникам относятся средства хозяйствующих субъектов, реализующих инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом.

Основные итоги реализации подпрограммы
В 2019 году между администрацией Краснодарского края и Минэнерго России заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при развитии заправочной инфраструктуры компримированного природного газа.

За отчетный период на исполнение мероприятий Подпрограммы привлечено 480 000,0 тыс. рублей из плановых показателей                                    160 000,0 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета 40 000,0 тыс. рублей (50 % от предусмотренного лимита 80 000,0 тыс. рублей).
- из внебюджетных источников профинансировано 440 000,0 тыс. рублей (от предусмотренного лимита 80 000,0 тыс. рублей).
Отклонение от предусмотренного объема финансирования из средств федерального бюджета обусловлено заявительным характером мероприятия. 
В 2019 подана одна заявка на компенсацию затрат по строительству заправочного комплекса, соответствующая требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 года № 1344 «Об утверждении Правил предоставления в 2019 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях реализации мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива».
В этой связи в 2019 году предоставлена 1 субсидия из федерального бюджета в размере 40 млн. руб. на компенсацию части затрат по строительству и вводу в эксплуатацию 1 заправочного комплекса компримированного природного газа в г. Усть-Лабинске. Получатель субсидии - индивидуальный предприниматель Косач Сергей Алексеевич (г. Усть-Лабинск,                                       пер. Краснодарский, д.8).

Целевым показателем Подпрограммы предусматривалось количество объектов газозаправочной инфраструктуры в количестве 19 единиц. По итогам 2019 года фактически функционирует 20 объектов газозаправочной инфраструктуры суммарной проектной мощностью газа 148,6 м3/год. Целевой показатель достигнут.
Непосредственным результатом реализации мероприятия являлось строительство газозаправочных станций в количестве 2 единиц. По итогам         2019 года фактически построено 4 автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций и модулей компримированного природного газа. Плановый целевой показатель достигнут.
Плановым значением целевого показателя подпрограммы являлось количество построенных объектов газозаправочной инфраструктуры – 19 единиц, фактически построено 20 объектов.
В отчетном периоде фактическая степень выполнения запланированных мероприятий – 0,5 (0 из 1).

Фактическое достижение целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы 0,53 (1 показатель из 2).
Оценка эффективности государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса»
Оценка эффективности мероприятий государственной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие Краснодарского края и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Эффективность выполнения государственной программы оценивается как степень достижения запланированных показателей социально-экономической эффективности и критериев выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий, входящих в ее состав.

Методика оценки реализации государственной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм, включенных в государственную программу.
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, где
СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

N – количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

Для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = Нрф / НРп;

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр = НРп / Нрф, где

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата.

Подпрограммой "Газификация Краснодарского края" предусмотрено к реализации 2 мероприятия, предусматривающее 2 показателя непосредственного результата, 2 из которых выполнены в полном объеме                       100 %. Степень реализации мероприятий составляет 1.

Подпрограммой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края" предусмотрено к реализации 3 мероприятия, предусматривающих 3 показателя непосредственного результата, из которых выполнены 3. Соответственно степень реализации мероприятий 1.

Подпрограммой "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае" предусмотрено к реализации 5 мероприятий, предусматривающих              5 показателя непосредственного результата, из которых выполнены 4. Степень реализации мероприятий 0,67.

Подпрограммой "Развитие рынка газомоторного топлива Краснодарского края" предусмотрено 1 мероприятие - «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом, на компенсацию части затрат по строительству данных объектов». Плановое значение непосредственного результата реализации указанного мероприятия - строительство газозаправочных станций в количестве 2-х единиц. 
В отчетном периоде фактически предоставлена 1 субсидия, соответственно степень реализации мероприятия 0,5.
Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

ССуз = ((Зфкб + Зфмб) / (Зпкб Зпмб)) × kзб + (Зфви / Зпви) × kзви, где:

[image: image2.emf]СС
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 –степень соответствия запланированному уровню расходов;
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 – фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;
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 – плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;
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 – фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств местных бюджетов в отчетном периоде;
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 – плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств местных бюджетов в отчетном периоде;
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 – фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

[image: image8.emf]З
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 – плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

kзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники 
(kзб = 0,6);

kзви – весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4).

Объем финансирования Подпрограммы "Газификация Краснодарского края" за счет средств краевого бюджета предусмотрен в размере                             442500,0 тыс. рублей, местных бюджетов – 41 753,2 тыс. рублей. 
Фактические расходы составили 416 472,7 тыс. рублей и                             39 216,6 тыс. рублей соответственно. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,94.

Объем финансирования подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края" за счет средств краевого бюджета не предусмотрен, финансирование осуществлялось из внебюджетных источников. Фактические расходы составили                               22 609,0 тыс. рублей (100 %). Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1,0.

Объем финансирования подпрограммы "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае" за счет средств краевого бюджета предусмотрен в размере 264 546,2 тыс. рублей, местных бюджетов –                  16 385,5 тыс. рублей. Фактические расходы составили 235 784,6 тыс. рублей и                14 671,3 тыс. рублей соответственно. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,89.

Объем финансирования подпрограммы "Развитие рынка газомоторного топлива Краснодарского края" за счет средств краевого предусмотрен за счет средств федерального бюджета в размере 80 000,0 тыс. рублей, из краевого и местного бюджетов финансирование не предусмотрено. Фактические расходы составили 40 000,0 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,50.

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов;

Эис = СРм × 0,7 + ССуз × 0,3, где:
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 – эффективность использования финансовых ресурсов;
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 – степень реализации мероприятий;

[image: image11.emf]СС
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 – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Подпрограмма "Газификация Краснодарского края": 1 × 0,7 + 0,94 × 0,3 = 0,98.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края": 1 × 0,7 + 1 × 0,3 = 1,0.

Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае": 0,67 × 0,7 + 0,89 × 0,3 = 0,73.
Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива Краснодарского края": 0,5 × 0,7 + 0,5 × 0,3 = 0,5.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, включенных в государственную программу.

1) оценка степени реализации подпрограммы.
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 – степень реализации подпрограммы;
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 – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;
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 – количество целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если [image: image16.emf]СД
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 >1, значение [image: image17.emf]СД
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 принимается равным 1.

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
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 ;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
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 , где:
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 – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;
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 – значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
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 – плановое значение целевого показателя подпрограммы.

Подпрограмма "Газификация Краснодарского края": 1 / 1 = 1, в том числе:

"Количество населенных пунктов, в которых выполняется строительство газопроводов, шт." 30 / 30 = 1;

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края": 39 / 39 = 1.
Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае": 1 / 1 = 1, в том числе "Количество модернизированных объектов теплоснабжения, шт. " 7 / 7 = 1;

Подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива Краснодарского края»: "Количество объектов газозаправочной инфраструктуры, шт." 19 / 20 = 1.

2) оценка эффективности реализации подпрограммы.

[image: image23.emf]ЭР
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 – эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);
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 – степень реализации подпрограммы;

[image: image26.emf]Э
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 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Подпрограмма "Газификация Краснодарского края": 0,98 × 1 = 0,98.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края": 0,81 × 1 = 0,81.
Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае": 0,79 × 1 = 0,79.

Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива Краснодарского края Краснодарском крае": 1.45 × 1 = 1.45.
Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.

1) оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.
[image: image27.emf]СР
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 – степень достижения целей и решения задач государственной программы;
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 – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
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 – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы.

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
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для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
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 – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;
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 – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
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 – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.

Государственная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса": 2 / 2 = 1, в том числе: 

"Среднекраевой уровень газификации природным газом, % " 82,7 / 83,2 = 1;

"Энергоемкость валового регионального продукта Краснодарского края (для фактических и сопоставимых условий), т.у.т./млн. руб.": 
17,3 * 14,42 = 1,0;

*- плановое значение показатель рассчитывается по итогам года.
2) оценка эффективности реализации государственной программы.
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[image: image37.emf]ЭР

гп

 – эффективность реализации государственной программы;
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 – степень достижения целей и решения задач государственной программы;
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 – эффективность реализации подпрограммы;
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 – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый по формуле:
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 – объем фактических расходов из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы.

Государственная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса ":
1,0 × 0,5 +0,98×0,5 = 0,96, в. ч:
Подпрограмма "Газификация Краснодарского края": 0,98 × 1,0 = 0,98.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края": 0,82× 1,0 = 0,82
Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае": 0,79 × 1,0 = 0,79.
Подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива Краснодарского края»: 1.45×1=1.45.
На основании вышеизложенного, эффективность реализации государственной программы составляет 96 % и признается высокой.
Министерством ТЭК и ЖКХ на регулярной основе проводится работа, направленная на эффективную реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса».
В целях исключения рисков не достижения целей и задач государственной программы при министерстве образована рабочая группа, в состав которой включены руководители отраслевых отделов министерства, профильные специалисты ГКУ КК «Агентство ТЭК» в сфере в сфере закупок, технического надзора, ввода объектов в эксплуатацию, сметной документации и экспертизы проектов. 
В 2019 году проводились плановые комиссионные выезды на объекты, в процессе которых осуществлялся контроль сроков строительства, фактических объемов выполненных строительных работ, расходования бюджетных средств в соответствии с графиком производства работ. В случаях выявления отклонений от графика реализации объекта проводились совещания с участием руководителей органов местного самоуправления Краснодарского края, заказчиков строительства и подрядных организаций.

Разработана программа мониторинга реализации объектов: от поступления заявки, до завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, при поступлении материалов заявки проводится анализ исходной проектно-сметной, градостроительной и иной документации. Осуществляется методическая помощь муниципальным образованиям в подготовке конкурсной документации и проведении аукционов, анализ предоставляемой еженедельной отчетности. 
Также вопросы строительства объектов, реализуемых в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса» заслушивались на заседаниях межведомственной комиссии по подготовке к осенне-зимнему периоду.
Заместитель министра 
топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края                                                                            А.Н. Киселёв
Оркина Инна Владимировна 
255-98-51
