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Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 967, количество корректировок – 3)

Подпрограмма "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края"
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 967, количество корректировок – 3)

Субъект бюджетного планирования: министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, департамент строительства Краснодарского края.

Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Объем бюджетного финансирования в 2017 году предусмотрен в сумме 463 103,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (в том числе субсидии муниципальным образованиям – 201 639,8 тыс. рублей).

За отчетный год кассовые расходы субъектов бюджетного планирования из средств краевого бюджета составили 371 879,3 тыс. рублей, или 80,3 % от предусмотренного лимита (субсидии муниципальным образованиям – 195 104,2 тыс. рублей или 96,7 %).

Неполное финансирование средств краевого бюджета в 2017 году связано со следующими причинами: 

экономия на торгах по мероприятиям подпрограммы составляет 10 981,6 тыс. рублей;

отсутствует государственная экспертиза проектной документации, в том числе в связи с нерешенными вопросами с земельным участком – 30 335,6 тыс. рублей;

экономия при выполнении работ – 16 601,2 тыс. рублей;

подрядными организациями нарушены условия поставки товаров, в том числе повлекшие расторжение государственных контрактов – 13 650,9 тыс. рублей;

торги не состоялись – 19 655,5 тыс. рублей;
в результате округления – 0,2 тыс. рублей.

софинансирование местных бюджетов составило 32 300,5 тыс. рублей или 97,5 % от предусмотренного объема соглашениями.
Основные итоги реализации подпрограммы.

Фактическое обеспечение финансирования программных мероприятий – 80,3 %.

Фактическая степень выполнения запланированных мероприятий – 88,9 % (8 мероприятий из 9).

По мероприятию "Приобретение оборудования и техники, в том числе автомобилей для принятия мер обеспечения безопасности централизованных систем водоснабжения, находящихся в краевой собственности, направленных на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций" на ряд специализированной техники не состоялись торги из-за отсутствия поставщиков, по поставке автомобилей-илососов нарушены условия государственного контракта, в связи с чем он расторгнут.
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края"
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 967, количество корректировок – 2)

Субъект бюджетного планирования: министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Объем бюджетного финансирования в 2017 году составил 103 987,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее также – Фонд) – 196 918,1 тыс. рублей (в том числе субсидии муниципальным образованиям – 270 533,7 тыс. рублей).

За отчетный год кассовые расходы субъекта бюджетного планирования составили 284 192,7 тыс. рублей, или 94,4 % от предусмотренного лимита (в том числе субсидии муниципальным образованиям – 254 251,9 тыс. рублей или 94,0 %).
Неполное финансирование средств краевого бюджета в 2017 году связано со следующими причинами: 

экономия на торгах – 16 281,8 тыс. рублей;
экономия на зарплате и материальных ценностях – 431,2 тыс. рублей;

Софинансирование местных бюджетов составило 66 226,0 тыс. рублей, или 99,9 % от предусмотренного объема соглашениями.

Основные итоги реализации подпрограммы.

Фактическое обеспечение финансирования программных мероприятий – 94,4 %.

Фактическая степень выполнения запланированных мероприятий –                 100,0 % (2 из 2).

Подпрограмма "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края"
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 967, количество корректировок – 5)

Субъект бюджетного планирования: министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Объем бюджетного финансирования в 2017 году за счет средств краевого бюджета предусмотрен в размере 651 563,8 тыс. рублей, из федерального бюджета – 993 622,9 (в том числе субсидии муниципальным образованиям – 1 628 888,7 тыс. рублей).

За отчетный год кассовые расходы субъекта бюджетного планирования из средств краевого бюджета составили 587 180,0 тыс. рублей или 90,1 % от предусмотренного лимита, из средств федерального бюджета – 916 534,3 тыс. рублей или 92,2 %.
Неполное финансирование средств краевого бюджета в 2017 году связано со следующими причинами: 

в связи с прохождением проектной документацией государственной экспертизы во время реализации мероприятия – 17 210,7 тыс. рублей;

экономия на торгах – 6 287,4 тыс. рублей;

торги не состоялись – 12 000,0 тыс. рублей;

экономия при выполнении работ, в том числе по результатам изменения видов работ по решениям межведомственных комиссий – 94 188,8 тыс. рублей;

подрядными организациями нарушены условия поставки товаров (выполнения работ) – 8 686,8 тыс. рублей (наличие замечаний технадзора в Туапсинском городском поселении Туапсинского района);

заявочный принцип финансирования – 3 098,0 тыс. рублей.
Софинансирование местных бюджетов составило 156 913,6 тыс. рублей, или 93,1 % от предусмотренного объема соглашениями.

Основные итоги реализации подпрограммы.

Фактическое обеспечение финансирования мероприятий подпрограммы –91,4 %.

Фактическая степень выполнения запланированных мероприятий – 60% (3 из 5).

По мероприятию "Актуализация нормативов накопления твердых коммунальных отходов с проведением натурных замеров в течение четырех сезонов" торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием претендентов.
По мероприятию "Корректировка Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Краснодарском крае" Торги не состоялись (в УФАС поступила жалоба). По итогам рассмотрения ФАС и исправления документации в соответствии с предписанием торги возобновлены. Однако после возобновления торгов в ФАС снова поступила жалоба на незаконные действия ФАС в приостановлении торгов. С учетом невозможности проведения работ в оставшиеся сроки документация снята с торгов.
Подпрограмма "Управление реализацией государственной программы"
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 967, количество корректировок – 3)

Субъект бюджетного планирования: министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Объем бюджетного финансирования в 2017 году за счет средств краевого бюджета предусмотрен в размере 283 294,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы субъекта бюджетного планирования, из средств краевого бюджета составили 273 912,4 тыс. рублей или 96,7 % от предусмотренного лимита
Неполное финансирование средств краевого бюджета в 2017 году связано со следующими причинами: 

Оптимизация расходов краевого бюджета (экономия по содержанию) – 9 098,0 тыс. рублей;
Экономия на торгах – 284,0 тыс. рублей.

Основные итоги реализации подпрограммы.

Фактическое обеспечение финансирования мероприятий подпрограммы –96,7 %.

Фактическая степень выполнения запланированных мероприятий –66,7% (2 из 3).

Мероприятие "Предоставление субсидий некоммерческой организации, осуществляющей в соответствии со статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации функции регионального оператора на оплату возникающих при осуществлении уставной деятельности административно-хозяйственных расходов" предусматривает финансирование основной деятельности НКО "Фонд капитального ремонта МКД", при этом непосредственный результат отражает исполнение Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края (далее – Краткосрочный план), финансирование которого не предусматривает средства краевого бюджета. Неполное исполнение Краткосрочного плана связано в том числе с формированием его в марте отчетного финансового года.

Оценка эффективности государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года № 403)

Оценка эффективности мероприятий государственной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие Краснодарского края и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации государственной программы рассчитывается на основании:

оценки степени реализации мероприятий подпрограмм, включенных в государственную программу;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, включенных в государственную программу;

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы.

В соответствии с тем, что мероприятия предусматривающие исключительно расходы на содержание координатора государственной программы, и участников государственной программы исключаются, то оценка эффективности подпрограммы "Управление реализацией государственной программы" не проводится. 

Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм, включенных в государственную программу.
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, где
СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;
N – количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

Для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СВнр = Нрф / НРп;
для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр = НРп / Нрф, где

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата.

Подпрограммой "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края" предусмотрено к реализации 9 мероприятий, предусматривающих 11 показателей непосредственного результата, из которых в полном объеме выполнены 10 и один показатель выполнен с коэффициентом 0,7. Степень реализации мероприятий составляет 0,97.

Подпрограммой "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края" предусмотрено к реализации 2 мероприятия, предусматривающих 3 показателя непосредственного результата, которые достигнуты в полном объеме, соответственно степень реализации мероприятий 1.

Подпрограммой "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края" предусмотрено к реализации 5 мероприятии, предусматривающих 6 показателей непосредственного результата из которых выполнены 4, соответственно степень реализации мероприятий 0,67.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

ССуз = ((Зфкб + Зфмб) / (Зпкб Зпмб)) × kзб + (Зфви / Зпви) × kзви, где:
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 –степень соответствия запланированному уровню расходов;
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 – фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;
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 – плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;
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 – фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств местных бюджетов в отчетном периоде;
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 – плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств местных бюджетов в отчетном периоде;
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 – фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;
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 – плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

kзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники 
(kзб = 0,6);

kзви – весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4).

Объем финансирования подпрограммы "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края" за счет средств краевого бюджета предусмотрен в размере 463 103,9 тыс. рублей, местных бюджетов – 20 164,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили 371 879,3 тыс. рублей и 32 300,5 тыс. рублей соответственно. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,84.
Объем финансирования подпрограммы "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края" за счет средств краевого бюджета предусмотрен в размере 300 905,7 тыс. рублей, местных бюджетов – 66 266,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили 284 192,7 тыс. рублей и 66 226,0 тыс. рублей соответственно. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,95.

Объем финансирования подпрограммы "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края" за счет средств федерального бюджета предусмотрен в размере 993 622,3 тыс. рублей, краевого бюджета – 651 563,8 тыс. рублей, местных бюджетов – 162 888,9 тыс. рублей. Фактические расходы составили 916 534,3 тыс. рублей, 587 180,0 тыс. рублей и 156 913,6 тыс. рублей соответственно. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,92.

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов;

Эис = СРм ×
 0,7 + ССуз × 0,3, где:
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 – эффективность использования финансовых ресурсов;
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 – степень реализации мероприятий;
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 – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Подпрограмма "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края": 0,97 × 0,7 + 0,84 × 0,3 = 0,93.

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края": 1 × 0,7 + 0,95 × 0,3 = 0,99.

Подпрограмма "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края": 0,67 × 0,7 + 0,92 × 0,3 = 0,74
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, включенных в государственную программу.
1) оценка степени реализации подпрограммы.
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 – степень реализации подпрограммы;
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 – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;
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 – количество целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если [image: image16.emf]СД
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 >1, значение [image: image17.emf]СД
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 принимается равным 1.

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
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 ;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
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 , где:
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 – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

[image: image21.emf]ЗП
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 – значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;
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 – плановое значение целевого показателя подпрограммы.

Подпрограмма "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края": 4 / 4 = 1, в том числе:

"Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть" 37,1 / 37,1 = 1;

"Доля аварийных сетей водоснабжения в общей протяженности таких сетей" 49,2 / 49,2 = 1;

"Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей" 44,6 / 44,6 = 0,9;

"Количество аварий на 1000 км сетей водоснабжения в год" 
520 / 520 = 1.
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края": 2 / 2 = 1, в том числе:

"Площадь расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации" 9 555,2 / 9 555,2 = 1;

"Доля муниципальных служащих, осуществляющих ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях, обеспеченных текущими расходами в соответствии с нормативом" 
100 / 100 = 1;

Подпрограмма "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края": 2 / 2 = 1, в том числе 
"Доля исполненных договоров со специализированными службами Краснодарского края в общем количестве заключенных договоров на компенсацию затрат" 100 / 100 = 1;
"Доля муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, утвердивших правила благоустройства поселений (с учетом общественных обсуждений)" 
100 / 100 = 1.

2) оценка эффективности реализации подпрограммы.
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 – эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);
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 – степень реализации подпрограммы;
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 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Подпрограмма "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края": 0,93 × 1 = 0,93.

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края": 0,99 × 1 = 0,99.
Подпрограмма "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края": 0,74 × 1 = 1.
Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.

1) оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.
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 – степень достижения целей и решения задач государственной программы;
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 – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
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 – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы.

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
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для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
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 , где:
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 – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;
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 – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
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 – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.

Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства": 4/ 4 = 1, в том числе: 
"Доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Краснодарского края" 84 / 84 = 1;

"Доля населения, обеспеченного услугой централизованного водоотведения, в общей численности населения Краснодарского края" 
42 / 42 = 1;

"Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда" 0,1 / 0,1= 1;

"Уровень охвата населения Краснодарского края договорами вывоза твердых коммунальных отходов" 73,5 / 62,2 = 1,18, принимаем =1;

2) оценка эффективности реализации государственной программы.
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 – эффективность реализации государственной программы;
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 – степень достижения целей и решения задач государственной программы;
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 – эффективность реализации подпрограммы;
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 – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый по формуле:
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 – объем фактических расходов из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы.

В связи с тем, что оценка эффективности подпрограммы "Улучшение жилищных условий" не проводится, коэффициент значимости подпрограмм рассчитывается исходя из фактических расходов из средств краевого бюджета на реализацию государственной программы без учета расходов на реализацию подпрограммы "Улучшение жилищных условий".

Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства":

1 × 0,5 +0,41×0,5 = 0,93.
Подпрограмма "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края": 0,93 × 0,3 = 0,28.

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края": 0,99 × 0,23 = 0,0,23.

Подпрограмма "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края": 0,74 × 0,47 = 0,35.

Эффективность реализации государственной программы признается высокой.

Первый заместитель министра                                    А.Н. Киселёв


О.А. Токарева 255-89-91 (138)
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