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Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
в 2018 году
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 967, количество корректировок – 4)

Подпрограмма "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края"
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 967, количество корректировок – 4)

Субъект бюджетного планирования: министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, департамент строительства Краснодарского края.

Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Объем бюджетного финансирования в 2018 году предусмотрен в сумме 1 101 613,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (в том числе субсидии муниципальным образованиям – 239 246,8 тыс. рублей).

За отчетный год кассовые расходы субъектов бюджетного планирования из средств краевого бюджета составили 920 864,1 тыс. рублей, или 83,6 % от предусмотренного лимита (субсидии муниципальным образованиям – 149 051,6 тыс. рублей или 62,3 %).

Неполное финансирование средств краевого бюджета в 2018 году в размере 180 749,2 тыс. рублей связано со следующими причинами: 

нераспределенные средства субсидии – 119,9 тыс. рублей;

экономия на торгах по мероприятиям подпрограммы составляет 3 354,5 тыс. рублей; 

экономия при выполнении работ – 1 319,7 тыс. рублей;

отсутствует государственная экспертиза проектной документации в связи с нерешенными вопросами с земельным участком – 1 681,6 тыс. рублей;

подрядными организациями нарушены условия поставки товаров, выполнения работ, в том числе повлекшие расторжение муниципального контракта – 87 215,2 тыс. рублей;

торги не состоялись – 10 000,0 тыс. рублей;
заявочный принцип финансирования мероприятия – 11 502,1 тыс. рублей;

позднее заключение государственных контрактов – 37 950,7 тыс. рублей;
не заключение государственных контрактов в связи с длительными сроками согласования изменений в государственную программу – 24 809,2 тыс. рублей;

поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенного государственного контракта – 2 796,3 тыс. рублей;

софинансирование местных бюджетов составило 16 384,3 тыс. рублей или 44,7 % от предусмотренного объема соглашениями.
Основные итоги реализации подпрограммы.

Фактическое обеспечение финансирования программных мероприятий – 83,6 %.

Фактическая степень выполнения запланированных мероприятий – 63,6 % (7 мероприятий из 11).

На реализацию мероприятия "Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на финансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации водоснабжения населения" из краевого бюджета выделено 189 246,8 тыс. рублей, распределено 189 126,9 тыс. рублей, освоено 121 876,5 тыс. рублей (64,4 %).

В мероприятии приняли участие 11 муниципальных образований с 16 объектами водоснабжения. По 10 объектам сложилась экономия по результатам торгов и факту выполнения работ в размере 2 066,3 тыс. рублей.

Выполнен капитальный ремонт 4 артезианских скважин в станице Каневской и 1 скважины в хуторе Непиль Адагумского сельского поселения Крымского района, установлена станция очистки воды в хуторе Солодковском Забойского сельского поселения Славянского района, в поселке Стрелка Краснострельского сельского поселения Темрюкского района выполнена реконструкция 0,7 км и строительство 2,6 км водопроводных сетей; в городе Армавире выполнен капитальный ремонт водовода диаметром 800 мм и протяженностью 410 м, завершено строительства водозабора со станцией очистки воды в хуторе Первомайском (г. Армавир), в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского района отремонтировано 11,6 км сетей, в станице Ярославской Мостовского района выполнен ремонт сетей протяженностью 2,7 км, в станице Воронежской Усть-Лабинского района отремонтировано 3,9 км водопровода, в Привольном сельском поселении отремонтировано 2,4 км сетей.

Вместе с тем, в 2 муниципальных образованиях запланированные на 2018 год работы не были завершены по вине подрядных организаций.

В городе-курорте Сочи (объект "Водоснабжение с. Ахштырь Адлерского района г. Сочи") не выполнен прокол под железной дорогой, автодорогой, водовод от скважин до ВНС 2-го подъема, сумма неосвоения составила 10 324,3 тыс. рублей.

Не выполнены работы по прокладке водовода в Темрюкском районе (объект "Магистральный трубопровод, расположенный между насосной станцией 2 подъема и распределительной камерой и магистральный трубопровод МТ 2"), из выделенных 96 000,0 тыс. рублей не освоено 53 246,4 млн. рублей, из запланированных 4,5 км выполнено 3,4 км водовода.

На реализацию мероприятия "Водовод от ВНС 3 подъема до ПК 120 Троицкого группового водопровода (проектирование и строительство)" (главный распорядитель бюджетных средств – департамент строительства Краснодарского края) в 2018 году выделено бюджетных ассигнований в сумме 221 169,2 тыс. рублей, профинансировано 186 218,5 тыс. рублей (84,2%).

По 1-му этапу строительства объекта протяженностью 10 км получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 16.10.2018. 

Заключен и исполнен государственный контракт от 28.06.2018 на выполнение строительно-монтажных работ по 2-му этапу строительства объекта протяженностью 2 км. 

Заключен государственный контракт от 08.10.2018 на выполнение строительно-монтажных работ по 3-му этапу (мероприятия по автоматизации, диспетчеризации, электро-химической защите трубопровода). В связи с длительными сроками проведения процедуры закупки и отставанием подрядной организации от графика производства работ, остаток в сумме 27 136,1 тыс. рублей планируется к освоению в 2019 году.

По мероприятию "Водовод от ВНС 2 подъема до ВНС 3 подъема Троицкого группового водопровода (проектирование и строительство)" (главный распорядитель бюджетных средств – департамент строительства Краснодарского края) в 2018 году предусмотрены средства в сумме 39 880,9 тыс. рублей, профинансировано 20 647,6 тыс. рублей (51,8%).

По объекту принято решение о выделении 3-х этапов строительства.
По 1-му и 2-му этапам строительства объекта разработана проектная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 30.10.2018 и положительные заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства от 09.11.2018.

По 3-му этапу заключен государственный контракт от 05.12.2018 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 19 995,00 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 20 декабря 2019 года.
На реализацию мероприятия "13 скважин на водозаборе Троицкого группового водопровода (проектирование и строительство)" (главный распорядитель бюджетных средств – департамент строительства Краснодарского края) в 2018 году из краевого бюджета выделено 3 000,0 тыс. рублей, профинансировано 1 318,4 тыс. рублей (43,9%).

Заказчиком принято решение о разделении объекта на 2 этапа: предусматривается строительство в рамках 2-го этапа восьми водозаборных скважин, расположенных на особо охраняемой природной территории, в рамках 1-го этапа – строительство 5 скважин за границами особо охраняемой природной территории. 

По объекту получены отрицательные заключения государственной экспертизы от 06.11.2018 в связи с непредставлением откорректированной проектной документации в соответствии с перечнем выявленных недостатков по результатам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий.

На реализацию мероприятия "Строительство второй нитки водоводов от РЧВ на горе Чиркова до РЧВ в районе станицы Тамань и резервуаров чистой воды Таманского группового водопровода (проектирование и строительство)" (главный распорядитель бюджетных средств – департамент строительства Краснодарского края) в 2018 году выделено 11 638,1 тыс. рублей, профинансировано – 3 265,9 тыс. рублей (28,1%).

Получены положительные заключения государственной экспертизы от 28.12.2018 года, произведена доплата за разработанную проектную документацию.
На реализацию мероприятия "Вторая нитка Ейского группового водопровода от ПК 113" (проектирование, строительство) (главный распорядитель бюджетных средств – департамент строительства Краснодарского края) в 2018 году выделено 3 000,0 тыс. рублей, финансирование не осуществлялось.

Изменения в государственную программу, предусматривающие финансирование объекта в 2018 году, утверждены постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.09.2018 № 543.

Заключен государственный контракт от 05.12.2018 на выполнение проектно-изыскательских работ, срок выполнения работ – до 31.10.2019.
На реализацию мероприятия "Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации водоотведения" из краевого бюджета выделено 50 000,0 тыс. рублей, освоено 27 175,1 тыс. рублей (54,4 %).

В мероприятии приняли участие 4 муниципальных образования с 5 объектами.

Выполнено строительство коллектора в станице Кущевской протяженностью 1,7 км, экономия по факту выполнения работ составила 1208,9 тыс. рублей.

Не освоены средства в размере 2 915,3 тыс. рублей городом Краснодаром по причине не приемки работ (сварочные стыки не прошли механические испытания). Вместе с тем, выполнено строительство 920 метров канализационной сети.

Нижнебаканским сельским поселением Крымского района не приняты работы по ремонту очистных сооружений канализации в станице Нижнебаканской в связи с отклонением от технического задания и аукционной документации, сумма неосвоения составила 13 300,0 тыс. рублей.

Городом Кропоткиным по причине невыполнения в срок работ подрядной организацией не освоено 5 400,7 млн. рублей.

На реализацию мероприятия "Очистные сооружения канализации "Бзугу" (проектные и изыскательские работы, реконструкция, строительство)" (главный распорядитель бюджетных средств – департамент строительства Краснодарского края) в 2018 выделено 10 000,0 тыс. рублей, финансирование не осуществлялось 
Строительство объекта фактически не ведётся с 2016 года, что могло послужить причинами нарушения целостности конструкций проходной, административного корпуса, лабораторного корпуса, аэротенков, первичных и вторичных отстойников, а также непригодности для использования приобретённого и смонтированного технологического оборудования.
В качестве первоочередного мероприятия заказчиком предусмотрено осуществление обследования (строительно-техническая экспертиза) объекта, в результате которого будет определена необходимость корректировки проектно-сметной документации, объём и стоимость работ, необходимых для завершения.

Конкурсные процедуры для заключения государственного контракта на технологическое обследование объекта в 2018 году не состоялись и были перенесены на 2019 год. Нормативный срок проведения обследования составляет 4 месяца.

По итогам обследования, на основании выводов и рекомендаций будет принято решение либо о проведении ремонтных (восстановительных) мероприятиях на построенных сооружениях и последующем завершении строительством 2 этапа ОСК "Бзугу", либо о корректировке проектных решений, повторном проведении государственной экспертизы.
На реализацию мероприятия "Создание, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов Краснодарского края для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий" из краевого бюджета выделено 25 000,0 тыс. рублей, освоено 24 720,4 тыс. рублей (98,9 %), итоговая экономия по результатам торгов составила 279,6 тыс. рублей. Приобретено 28,4 км полимерных труб, 29 башен Рожновского, 20 погружных насосов.
На реализацию мероприятия "Предоставление субсидий из краевого бюджета теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в целях компенсации выпадающих доходов, возникающих вследствие применения льготных тарифов на ресурсы, поставляемые в целях оказания коммунальных услуг" Из краевого бюджета выделено 448 678,3 тыс. рублей, освоено 437 176,2 тыс. рублей (97,4 %).

Субсидии за три квартала 2018 года предоставлены в полном объеме в соответствии с поданными заявками от организаций, для которых установлены льготные тарифы. Возмещение осуществляется по заявочному принципу. В поданных заявках суммы на компенсацию были представлены организациями с учетом фактических объемов оказанных услуг. 
На реализацию мероприятия "Приобретение оборудования и техники, в том числе автомобилей для принятия мер обеспечения безопасности централизованных систем водоснабжения, находящихся в краевой собственности, направленных на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций" из краевого бюджета выделено 100 000,0 тыс. рублей, освоено 98 465,5 тыс. рублей (98,5 %). Приобретено 52 единицы оборудования и техники, в том числе насосное оборудование и спецтехника.

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края"
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 967, количество корректировок – 3)

Субъект бюджетного планирования: министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Объем бюджетного финансирования в 2018 году составил 179 819,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее также – Фонд) – 49 130,0 тыс. рублей (в том числе субсидии муниципальным образованиям – 194 227,6 тыс. рублей).

За отчетный год кассовые расходы субъекта бюджетного планирования составили 95 954,5 тыс. рублей, или 41,9 % от предусмотренного лимита (в том числе субсидии муниципальным образованиям – 61 943,3 тыс. рублей или 31,9 %).
Неполное финансирование средств краевого бюджета в 2018 году в размере 132 994,6 тыс. рублей связано со следующими причинами: 

нераспределенные средства Фонда – 2 274,3 тыс. рублей;

подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ – 130 009,9 тыс. рублей;

экономия на зарплате и материальных ценностях – 710,3 тыс. рублей.
в результате округления – 0,1 тыс. рублей.

Софинансирование местных бюджетов составило 10 750,4 тыс. рублей, или 36,0 % от предусмотренного объема соглашениями.

Основные итоги реализации подпрограммы.

Фактическое обеспечение финансирования программных мероприятий – 41,9 %.

Фактическая степень выполнения запланированных мероприятий –                 50,0 % (1 из 2).

На реализацию мероприятия "Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" из краевого бюджета выделено 194 227,6 тыс. рублей, освоено 61 943,3 тыс. рублей (31,9 %).

В этап 2018 года Адресной программы включены 2 муниципальных образования – город-курорт Сочи и Нефтегорское городское поселение Апшеронского района.
Администрацией муниципального образования Нефтегорское городское поселение Апшеронского района 12 ноября 2018 года заключены муниципальные контракты на приобретение 4 квартир в сданном в эксплуатацию многоквартирном доме в городе Апшеронске. Все приобретенные квартиры оформлены в муниципальную собственность, с 10 гражданами подписаны соглашения о мене жилыми помещениями. Регистрация права собственности за переселенными гражданами произведена.
Муниципальным образованием город-курорт Сочи 16 августа 2018 года заключены муниципальные контракты на приобретение 117 квартир в строящемся 18 этажном доме.

По условиям муниципальных контрактов застройщику перечислено средств в размере 64,04 млн. рублей (30%), в том числе средств Фонда – 13,55 млн. рублей, средств местного бюджета – 8,32 млн. рублей. Оставшиеся 70% будут перечислены после ввода МКД в эксплуатацию и оформления приобретенных квартир в муниципальную собственность.

На реализацию мероприятия "Предоставление субвенций из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на ведение учета, в качестве нуждающихся в жилых помещениях граждан, относящихся к категориям, указанным, в Законе Краснодарского края от 28 июля 2006 года № 1077-КЗ "О мерах социальной, поддержки по обеспечению жильем граждан отдельных категорий" из краевого бюджета выделено 34 721,5 тыс. рублей, освоено 34 011,2 тыс. рублей (98%).

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление субвенций муниципальным образованиям края на оплату муниципальным служащим, осуществляющим ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях (больничные, отпуска за собственный счет и прочее), приобретение канцелярских товаров, информационного оборудования, компьютерного программного обеспечения, производственного и хозяйственного инвентаря, услуг связи, почтовых расходов и других текущих расходов.
Подпрограмма "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края"
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 967, количество корректировок – 2)

Субъект бюджетного планирования: министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, департамент строительства Краснодарского края.
Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Объем бюджетного финансирования в 2018 году за счет средств краевого бюджета предусмотрен в размере 95 474,6 тыс. рублей.
За отчетный год кассовые расходы субъектов бюджетного планирования из средств краевого бюджета составили 52 607,3 тыс. рублей или 55,1 % от предусмотренного лимита.
Неполное финансирование средств краевого бюджета в 2018 году в размере 42 867,3 тыс. рублей связано со следующими причинами: 
позднее заключение государственных контрактов – 41 954,2 тыс. рублей;

заявочный принцип финансирования мероприятий – 913,1 тыс. рублей.
Основные итоги реализации подпрограммы.

Фактическое обеспечение финансирования мероприятий подпрограммы –55,1 %.

Фактическая степень выполнения запланированных мероприятий – 100% (5 из 5).

На реализацию мероприятия "Полигон твердых бытовых отходов в Лазаревском районе (проектные и изыскательские работы, снос и рекультивация)" (главный распорядитель бюджетных средств – департамент строительства Краснодарского края) в 2018 году выделено 77 441,0 тыс. рублей, освоено 35 486,8 тыс. рублей (45,8 %).
При производстве строительно-монтажных работ на Объекте, в связи с произошедшими в период с 2012 по 2015 годы оползнями, изменившими объем, геометрию свалочного тела, расположение проектных высотных отметок, а также разрушившие часть возведённых сооружений, потребовалась корректировка ранее разработанной проектно-сметной документации. 

Заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских и обследовательских работ от 26.10.2018 на сумму 21 700,0 тыс. руб. В 2018 году выполнен и оплачен комплекс инженерных изысканий в размере 90%, что составляет 1 934,44 тыс. руб. Проведение экспертизы планируется в 2019 году.

Заключен государственный контракт от 07.11.2018 на выполнение подрядных работ (разделение поверхностных и фильтрационных вод с последующей их очисткой и сопутствующие работы) на сумму 239 404,9 тыс. рублей. Стоимость оплаченных работ с учетом аванса составила 33 552,34 тыс. рублей. Окончание работ планируется в 2019 году.

На реализацию мероприятия "Актуализация нормативов накопления твердых коммунальных отходов с проведением натурных замеров в течение четырех сезонов" из краевого бюджета выделено 6 950,0 тыс. рублей, освоено 6 950,0 тыс. рублей (100 %). В соответствии с заключенным государственным контрактом от 15.05.2018 работы выполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятия "Корректировка Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Краснодарском крае" из краевого бюджета выделено 6 790,0 тыс. рублей, освоено 6 790,0 тыс. рублей (100 %). В соответствии с заключенным государственным контрактом от 09.06.2018 работы выполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятия "Предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела (службам при моргах или иным специализированным службам) в целях компенсации затрат на транспортировку в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших), а также умерших (погибших), для определения причины смерти которых требуется проведение судебной экспертизы, в том числе с места их обнаружения или происшествия, и субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" из краевого бюджета выделено 3 780,5 тыс. рублей, освоено 2 907,4 тыс. рублей (76,9 %).

Для предоставления субсидий в целях компенсации затрат министерством ТЭК и ЖКХ КК заключаются соглашения со специализированными службами на основании заявлений.
На реализацию мероприятия "Предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела (иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями) в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" из краевого бюджета выделено 513,1 тыс. рублей, освоено 473,1 тыс. рублей (92,2 %).

Для предоставления субсидий в целях компенсации затрат министерством ТЭК и ЖКХ КК заключаются соглашения со специализированными службами на основании заявлений.
Подпрограмма "Управление реализацией государственной программы"
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 967, количество корректировок – 2)

Субъект бюджетного планирования: министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Объем бюджетного финансирования в 2018 году за счет средств краевого бюджета предусмотрен в размере 295 159,5 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы субъекта бюджетного планирования, из средств краевого бюджета составили 271 739,4 тыс. рублей или 92,1 % от предусмотренного лимита
Неполное финансирование средств краевого бюджета в 2018 году в размере 23 420,1 тыс. рублей связано со следующими причинами: 

оптимизация расходов краевого бюджета (экономия по содержанию) – 13 907,6 тыс. рублей;
экономия на торгах – 9 512,5 тыс. рублей.

Основные итоги реализации подпрограммы.

Фактическое обеспечение финансирования мероприятий подпрограммы –92,1 %.

Фактическая степень выполнения запланированных мероприятий – 50 % (2 из 4).

Мероприятие "Предоставление субсидий некоммерческой организации, осуществляющей в соответствии со статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации функции регионального оператора на оплату возникающих при осуществлении уставной деятельности административно-хозяйственных расходов" предусматривает финансирование основной деятельности НКО "Фонд капитального ремонта МКД", при этом непосредственный результат отражает исполнение Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края (далее – Краткосрочный план), финансирование которого за счет средств краевого бюджета не предусмотрено. Неполное исполнение Краткосрочного плана связано в том числе с несоблюдением муниципальными образованиями сроков при подготовке к аукционам, подписании договоров и согласовании готовых проектов.
В рамках мероприятия "Предоставление субсидий государственному автономному образовательному учреждению Краснодарского края "Кубанский учебный центр ЖКХ" на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта" выполнены проектные работы, работы по капитальному в отчетном периоде выполнены не в полном объеме в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Оценка эффективности государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 8 мая 2014 года № 430)

Оценка эффективности мероприятий государственной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие Краснодарского края и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации государственной программы рассчитывается на основании:

оценки степени реализации мероприятий подпрограмм, включенных в государственную программу;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, включенных в государственную программу;

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы.

В соответствии с тем, что мероприятия предусматривающие исключительно расходы на содержание координатора государственной программы, и участников государственной программы исключаются, то оценка эффективности подпрограммы "Управление реализацией государственной программы" не проводится. 

Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм, включенных в государственную программу.
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, где
СРм – степень реализации мероприятий;

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;
N – количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

Для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СВнр = Нрф / НРп;
для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр = НРп / Нрф, где

СВнр – степень выполнения непосредственного результата;

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп – плановое значение непосредственного результата.

Подпрограммой "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края" предусмотрено к реализации 11 мероприятий, предусматривающих 13 показателей непосредственного результата, из которых в полном объеме выполнены 8, два показателя выполнены с коэффициентами 0,96 и 0,88 соответственно. Степень реализации мероприятий составляет 0,76.

Подпрограммой "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края" предусмотрено к реализации 2 мероприятия, предусматривающих 3 показателя непосредственного результата, из которых в полном объеме выполнен 1, два показателя выполнены с коэффициентами 0,04. Степень реализации мероприятий составляет 0,36.

Подпрограммой "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края" предусмотрено к реализации 5 мероприятии, предусматривающих 5 показателей непосредственного результата из которых выполнены 5, соответственно степень реализации мероприятий составляет 1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

ССуз = ((Зфкб + Зфмб) / (Зпкб Зпмб)) × kзб + (Зфви / Зпви) × kзви, где:
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 –степень соответствия запланированному уровню расходов;
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 – фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;
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 – плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;
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 – фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств местных бюджетов в отчетном периоде;
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 – плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств местных бюджетов в отчетном периоде;
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 – фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;
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 – плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

kзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники 
(kзб = 0,6);

kзви – весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4).

Объем финансирования подпрограммы "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края" за счет средств краевого бюджета предусмотрен в размере 1 101 613,3 тыс. рублей, местных бюджетов – 23 924,7 тыс. рублей. Фактические расходы составили 920 864,1 тыс. рублей и 16 384,3 тыс. рублей соответственно. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,83.
Объем финансирования подпрограммы "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края" за счет средств краевого бюджета предусмотрен в размере 228 949,1 тыс. рублей, местных бюджетов – 28 080,2 тыс. рублей. Фактические расходы составили 95 954,5 тыс. рублей и 10 750,4 тыс. рублей соответственно. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,42.

Объем финансирования подпрограммы "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края" за счет средств краевого бюджета предусмотрен в размере 95 474,6 тыс. рублей, фактические расходы составили 52 607,3 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,55.

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов;

Эис = СРм × 0,7 + ССуз × 0,3, где:
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 – эффективность использования финансовых ресурсов;
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 – степень реализации мероприятий;
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 – степень соответствия запланированному уровню расходов.

Подпрограмма "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края": 0,76 × 0,7 + 0,83 × 0,3 = 0,78.

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края": ,36 × 0,7 + 0,42 × 0,3 = 0,38.

Подпрограмма "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края": 1 × 0,7 + 0,55 × 0,3 = 0,87.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, включенных в государственную программу.
1) оценка степени реализации подпрограммы.
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 , где:
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 – степень реализации подпрограммы;
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 – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;
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 – количество целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если [image: image16.emf]СД
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 >1, значение [image: image17.emf]СД

п/ппз

 принимается равным 1.

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
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 ;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
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 , где:
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 – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;
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 – значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
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 – плановое значение целевого показателя подпрограммы.

Подпрограмма "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края": 4 / 4 = 1, в том числе:

"Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть" 36,8 / 36,8 = 1;

"Доля аварийных сетей водоснабжения в общей протяженности таких сетей" 49,2 / 49,2 = 1;

"Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей" 44,6 / 44,6 = 1;

"Количество аварий на 1000 км сетей водоснабжения в год" 
500 / 500 = 1.
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края": 1 / 2 = 0,5, в том числе:

"Площадь расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации" 126,6 / 3 523,42 = 0,04;

"Доля муниципальных служащих, осуществляющих ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях, обеспеченных текущими расходами в соответствии с нормативом" 
100 / 100 = 1;

Подпрограмма "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края": 1 / 1 = 1, в том числе 
"Доля исполненных договоров со специализированными службами Краснодарского края в общем количестве заключенных договоров на компенсацию затрат" 100 / 100 = 1.
2) оценка эффективности реализации подпрограммы.
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 – эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);
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 – степень реализации подпрограммы;
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 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Подпрограмма "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края": 0,78 × 1 = 0,78.

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края": 0,38 × 0,52 = 0,19.
Подпрограмма "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края": 0,87 × 1 = 0,87.
Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.

1) оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.
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 – степень достижения целей и решения задач государственной программы;
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 – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
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 – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы.

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

[image: image31.emf]СД

гп/пз

=ЗП

гп/пф

/ЗП

гп/пп

 ;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
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 , где:
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 – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;
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 – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
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 – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.

Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства": 4/ 4 = 1, в том числе: 
"Доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Краснодарского края" 84,5 / 84,5 = 1;

"Доля населения, обеспеченного услугой централизованного водоотведения, в общей численности населения Краснодарского края" 
42,5 / 42,5 = 1;

"Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда" 0,1 / 0,1= 1;

"Уровень охвата населения Краснодарского края договорами вывоза твердых коммунальных отходов" 72,8 / 72,8 = 1;

2) оценка эффективности реализации государственной программы.
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 – эффективность реализации государственной программы;
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 – степень достижения целей и решения задач государственной программы;
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 – эффективность реализации подпрограммы;
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 – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый по формуле:
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 – объем фактических расходов из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы.

В связи с тем, что оценка эффективности подпрограммы "Управление реализацией государственной программы" не проводится, коэффициент значимости подпрограмм рассчитывается исходя из фактических расходов из средств краевого бюджета на реализацию государственной программы без учета расходов на реализацию подпрограммы "Управление реализацией государственной программы".

Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства":

1 × 0,5 +0,73×0,5 = 0,87.
Подпрограмма "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края": 0,78 × 0,86 = 0,67.

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края": 0,19 × 0,09 = 0,02.

Подпрограмма "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края": 0,87 × 0,05 = 0,04.

Эффективность реализации государственной программы признается средней.

Заместитель министра                                                                           А.В. Ляшко


Нелюбин Николай Николаевич
+7 (861) 255-36-77
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