

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к региональной программе
«Газификация жилищно-
коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций
Краснодарского края
на 2018 – 2022 годы»

ОПИСАНИЕ
рисков реализации региональной программы
«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и
иных организаций Краснодарского края на 2018 – 2022 годы», в том числе
недостижения целевых показателей, а также описание механизмов
управления рисками и мер по их минимизации

Реализация региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края на 2017 – 2021 годы» (далее – региональная программа газификации Краснодарского края) сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

1. Финансовые риски

Финансовые риски связаны:

с частичным выделением бюджетных средств (недостаточным финансированием) в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы, что потребует внесения изменений в программу;

с отсутствием финансирования (недостаточным финансированием) мероприятий из средств местных бюджетов в соответствии с соглашениями между заказчиком-координатором программы и муниципальными образованиями на реализацию мероприятий, что повлечет приостановление финансирования соответствующих программных мероприятий из средств местных бюджетов;

с недостаточным объемом собственных средств организаций (участников программы), в связи с чем объемы финансирования и сроки реализации программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению. Также могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий, что потребует внесения изменений в программу.

2. Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители. Влияние негативных последствий мирового финансового кризиса в 2011 – 2014 годах привело к вынужденному изменению приоритетов финансирования газотранспортного комплекса.

3. Механизмы управления рисками реализации программы

мониторинг выполнения мероприятий по объектам программы участниками программы;

своевременное выявление причин, сдерживающих реализацию мероприятий программы;

координация деятельности участников программы и исполнительных органов государственной власти Краснодарского края ответственным исполнителем программы.

Заместитель министра
топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края

А.В. Ляшко