
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к региональной программе 

«Газификация жилищно-

коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций 

Краснодарского края  

на 2018 – 2022 годы»  

 

 

ОПИСАНИЕ  

рисков реализации региональной программы 

 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций Краснодарского края на 2018 – 2022 годы», в том числе 

недостижения целевых показателей, а также описание механизмов 

управления рисками и мер по их минимизации  

 

Реализация региональной программы «Газификация жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского 

края на 2017 – 2021 годы» (далее – региональная программа газификации 

Краснодарского края) сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, 

финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или 

неполному решению задач программы, нерациональному использованию 

ресурсов, другим негативным последствиям. 

 

1. Финансовые риски 

 

Финансовые риски связаны: 

с частичным выделением бюджетных средств (недостаточным 

финансированием) в рамках одного года на реализацию программных 

мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки 

выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые 

индикаторы эффективности реализации подпрограммы, что потребует внесения 

изменений в программу; 

с отсутствием финансирования (недостаточным финансированием) 

мероприятий из средств местных бюджетов в соответствии с соглашениями 

между заказчиком-координатором программы и муниципальными 

образованиями на реализацию мероприятий, что повлечет приостановление 

финансирования соответствующих программных мероприятий из средств 

местных бюджетов; 

с недостаточным объемом собственных средств организаций (участников 

программы), в связи с чем объемы финансирования и сроки реализации 

программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению. Также могут 

измениться запланированные сроки выполнения мероприятий, что потребует 

внесения изменений в программу. 
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2. Макроэкономические риски 

 

Макроэкономические риски связаны с нестабильностью экономики, в том 

числе с колебаниями цен на энергоносители. Влияние негативных последствий 

мирового финансового кризиса в 2011 – 2014 годах привело к вынужденному 

изменению приоритетов финансирования газотранспортного комплекса. 

 

3. Механизмы управления рисками реализации программы 

 

мониторинг выполнения мероприятий по объектам программы 

участниками программы; 

своевременное выявление причин, сдерживающих реализацию 

мероприятий программы; 

координация деятельности участников программы и исполнительных 

органов государственной власти Краснодарского края ответственным 

исполнителем программы. 

 

 

Заместитель министра 

топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Краснодарского края            А.В. Ляшко 


