


		

	
	Приложение  1

к паспорту регионального проекта «Качество питьевой воды»


 План мероприятий 
по реализации регионального проекта «Качество питьевой воды»
	№

п/п
	Наименование 

результата, мероприятия,

контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа

и характеристика 

результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1
	Результат

Утверждена региональная программа Краснодарского края по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее – региональные программы повышения качества водоснабжения)
	15.12.2018
	1.09.2019
	Болдин С.В.

Зименко Е.В.
Киселёв А.Н.

Максименко С.В.

Вареха В.Е.

Милованов С.Н.

	Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения
	Руководитель регионального проекта

	1.1.
	Мероприятие

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленнмы показателям качества и безопасности
	1.03.2019
	1.05.2019
	Болдин С.В.
Зименко Е.В.

Главы МО
Руководители ресурсоснабжающих организация
	Сводный отчет министерства ТЭК и ЖКХ КК о результате оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленнмы показателям качества и безопасности в разрезе муниципальных образований Краснодарского края
	Руководитель регионального проекта

	1.2.
	Мероприятие

Разработан проект региональной программы
	1.03.2019
	1.06.2019
	Болдин С.В.

Зименко Е.В.
Вареха В.Е.
Киселёв А.Н.

Максименко С.В.
Милованов С.Н.

	Проект региональной программы
	Проектный комитет

	1.3. 
	Мероприятие

Проект региональной программы согласован с Минстроем России
	1.08.2019
	1.09.2019
	Болдин С.В.

Зименко Е.В.
Вареха В.Е.
Киселёв А.Н.

Максименко С.В.


	Согласованный проект региональной программы
	Проектный комитет

	1.4.
	Контрольная точка

Утвержден проект региональной программы 
	
	1.09.2019
	Болдин С.В.
Зименко Е.В.
Вареха В.Е.
Киселёв А.Н.

Максименко С.В.


	Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения
	Руководитель регионального проекта

	2.
	Результат

Утверждены муниципальные программы повышения качества водоснабжения
	1.09.2019
	1.10.2019
	Поляков Ю.Ф.

Бахилин Г.К.

Цирульник С.Ю.

Житлов А.В.

Демиров В.Г.

Герасименко А.В.

Шаповалов А.Н.

Гукалов В.Н.

Мусатов В.В.

Горб В.В.

Келембет Ю.А.

Синяговский Р.И.

Кильганкин А.Н.
	Нормативно-правовые акты глав муниципальных образований Краснодарского края об утверждении муниципальных программ повышения качества водоснабжения
	Участник проекта

	2.1.
	Мероприятие

Разработан проект муниципальной программы
	1.09.2019
	10.09.2019
	Поляков Ю.Ф.

Бахилин Г.К.

Цирульник С.Ю.

Житлов А.В.

Демиров В.Г.

Герасименко А.В.

Шаповалов А.Н.

Гукалов В.Н.

Мусатов В.В.

Горб В.В.

Келембет Ю.А.

Синяговский Р.И.

Кильганкин А.Н.
	Проект муниципальной программы
	Участник проекта

	2.2.
	Мероприятие

Проект муниципальной программы согласован с министерством ТЭК и ЖКХ КК
	10.09.2019
	1.10.2019
	Поляков Ю.Ф.

Бахилин Г.К.

Цирульник С.Ю.

Житлов А.В.

Демиров В.Г.

Герасименко А.В.

Шаповалов А.Н.

Гукалов В.Н.

Мусатов В.В.

Горб В.В.

Келембет Ю.А.

Синяговский Р.И.

Кильганкин А.Н.
	Согласованный проект муниципальной программы
	Участник проекта

	2.3.
	Контрольная точка

Утвержден проект муниципальной программы
	1.10.2019
	1.10.2019
	Поляков Ю.Ф.

Бахилин Г.К.

Цирульник С.Ю.

Житлов А.В.

Демиров В.Г.

Герасименко А.В.

Шаповалов А.Н.

Гукалов В.Н.

Мусатов В.В.

Горб В.В.

Келембет Ю.А.

Синяговский Р.И.

Кильганкин А.Н.
	Нормативно-правовые акты глав муниципальных образований Краснодарского края об утверждении муниципальных программ повышения качества водоснабжения
	Участник проекта

	3.
	Результат

Предоставлены субсидии муницпальным образованиям Краснодарского края
	1.10.2019
	1.06.2024
	Болдин С.В.

Зименко Е.В. Киселёв А.Н.

Максименко С.В.
	Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края о доведении лимитов финансирования мероприятия программы
	Проектный комитет

	3.1
	Мероприятие

Предоставлены субсидии 2 муниципальным образованиям МО г-к Анапа, МО Успенский район
	1.10.2019
	25.12.2019
	Болдин С.В.

Зименко Е.В. Киселёв А.Н.

Максименко С.В.
	нормативный правовой акт Краснодарского края
	Проектный комитет

	3.2
	Мероприятие

Предоставлены субсидии 4 муниципальным образованиям МО г-к Анапа, МО Успенский район, МО Крыловский район, МО Ейский район
	1.06.2020
	25.12.2020
	Болдин С.В.

Зименко Е.В. Киселёв А.Н.

Максименко С.В.
	нормативный правовой акт Краснодарского края
	Проектный комитет

	3.3
	Мероприятие

Предоставлены субсидии 3 муниципальным образованиям МО Тимашевский район, МО Щербиновский район, МО Каневской район
	1.06.2021
	25.12.2021
	Болдин С.В.

Зименко Е.В. Киселёв А.Н.

Максименко С.В.
	нормативный правовой акт Краснодарского края
	Проектный комитет

	3.4
	Мероприятие

Предоставлены субсидии 5 муниципальным образованиям МО Белореченский район, МО Ленинградский район, МО Тимашевский район, МО Брюховецкий район, МО Староминский район
	1.06.2022
	25.12.2022
	Болдин С.В.

Зименко Е.В. Киселёв А.Н.

Максименко С.В.
	нормативный правовой акт Краснодарского края
	Проектный комитет

	3.5
	Мероприятие

Предоставлены субсидии 2 муниципальным образования МО Славянский район, МО город Горячий Ключ
	1.06.2023
	25.12.2023
	Болдин С.В.

Зименко Е.В. Киселёв А.Н.

Максименко С.В.
	нормативный правовой акт Краснодарского края
	Проектный комитет

	3.6
	Мероприятие

Предоставлены субсидии 1 муниципальному образованию МО Ейский район
	1.06.2024
	25.12.2024
	Болдин С.В.

Зименко Е.В. Киселёв А.Н.

Максименко С.В.
	нормативный правовой акт Краснодарского края
	Проектный комитет

	3.7
	Контрольная точка

Доведены субсидии всем муниципаьлным образованиям, участвующим в программе
	1.10.2019
	1.06.2024
	Болдин С.В.

Зименко Е.В. Киселёв А.Н.

Максименко С.В.
	нормативный правовой акт Краснодарского края
	Проектный комитет

	4.
	Результат

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения


	1.01.2019
	25.12.2024
	Болдин С.В.

Зименко Е.В. Киселёв А.Н.

Максименко С.В.

Вареха В.Е.

Потемкина М.А. (в части отчета)

	Отчет Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
	Проектный комитет

	4.1.
	Мероприятие

Минстроем России разработано типовое соглашение с субъектом Российской Федерации о финансовой поддержке 
	15.03.2019
	25.03.2019
	А.В.Чибис
	Типовое соглашение с субъектом Российской Федерации о финансовой поддержке 
	Руководитель национального проекта

	4.2.
	Мероприятие

Типовое соглашение с Краснодарским краем о финансовой поддержке рассмотрено и согласовано
	25.03.2019
	25.04.2019
	М.С. Гилев


	Согласованное типовое соглашение с субъектом Российской Федерации о финансовой поддержке 
	Руководитель национального проекта

	4.3.
	Мероприятие

Организовано заключение соглашений между Краснодарским краем и муниципальными образованиями о финансовой поддержке 
	25.04.2019

25.02.2020

25.02.2021

25.02.2022

25.02.2023

25.02.2024
	01.11.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

01.09.2024
	Болдин С.В.
Зименко Е.В.
Киселёв А.Н.

Максименко С.В.

Вареха В.Е.
	Соглашения с муниципальными образованиями о финансовой поддержке 
	Проектный комитет

	4.4.
	Мероприятие

Краснодарским краем реализованы мероприятия, предусмотренные муниципальными программами повышения качества водоснабжения в 2019 году. Повышено качество питьевой воды в МО г-к Анапа, МО Успенский район
	01.06.2019
	31.12.2019
	Болдин С.В.

Поляков Ю.Ф.

Бахилин Г.К.


	Отчет Краснодарского края в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения 
	Проектный комитет

	4.5.
	Мероприятие

Краснодарским краем реализованы мероприятия, предусмотренные муниципальными программами повышения качества водоснабжения в 2020 году. Повышено качество питьевой воды в МО г-к Анапа, МО Успенский район, МО Крыловский район, МО Ейский район
	01.01.2020
	31.12.2020
	Болдин С.В.

Поляков Ю.Ф.

Бахилин Г.К.
Демиров В.Г.

Герасименко А.В.


	Отчет Краснодарского края в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения 
	Проектный комитет

	4.6.
	Мероприятие

Краснодарским краем реализованы мероприятия, предусмотренные муниципальными программами повышения качества водоснабжения в 2021 году. Повышено качество питьевой воды в МО Тимашевский район, МО Щербиновский район, МО Каневской район
	01.01.2021
	31.12.2021
	Болдин С.В.

Цирульник С.Ю.

Житлов А.В.

Герасименко А.В.

 
	Отчет Краснодарского края в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения 
	Проектный комитет

	4.7.
	Мероприятие

Краснодарским краем реализованы мероприятия, предусмотренные муниципальными программами повышения качества водоснабжения в 2022 году. Повышено качество питьевой воды в МО Белореченский район, МО Ленинградский район, МО Тимашевский район, МО Брюховецкий район, МО Староминский район
	01.01.2022
	31.12.2022
	Болдин С.В.

Шаповалов А.Н.

Гукалов В.Н.

Житлов А.В.

Мусатов В.В.

Горб В.В.
	Отчет Краснодарского края в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения 
	Проектный комитет

	4.8.
	Мероприятие

Краснодарским краем реализованы мероприятия, предусмотренные муниципальными программами повышения качества водоснабжения в 2023 году. Повышено качество питьевой воды в МО Славянский район, МО город Горячий Ключ
	01.01.2023
	31.12.2023
	Болдин С.В.

Синяговский Р.И.

Кильганкин А.Н.

	Отчет Краснодарского края в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения 
	Проектный комитет

	4.9.
	Мероприятие

Краснодарским краем реализованы мероприятия, предусмотренные муниципальными программами повышения качества водоснабжения в 2024 году. Повышено качество питьевой воды в МО Ейский район
	01.01.2024
	1.06.2024
	Болдин С.В.
Келембет Ю.А.

	Отчет Краснодарского края в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения 
	Проектный комитет

	4.10
	Контрольная точка

К концу 2024 года обеспечено не менее 96,6 % населения (в том числе городского) Краснодарского края качественной питьевой водой
	1.01.2019
	25.12.2024
	Болдин С.В.

Зименко Е.В. Киселёв А.Н.

Максименко С.В.

Вареха В.Е.

Потемкина М.А. (в части отчета)

	Сводный отчет министерства ТЭК и ЖКХ КК о проведенной работе в рамках регионального проекта;
Отчет Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
	Проектный комитет

	5.
	Результат 

Краснодарским краем представлен отчет в Минстрой России о реализации региональной программы повышения качества водоснабжения в 2024 году
	1.07.2024
	1.09.2024
	Зименко Е.В.
Киселёв А.Н.

Максименко С.В.

Вареха В.Е.
	Письмо Минстроя России о подтверждении достижения регионом целевого показателя
	Проектный комитет

	5.1.
	Контрольная точка

Реализовано не менее 90% мероприятий по строительству и реконструкцции систем питевого водоснабжения населения, запланированныхв рамках региональной программы
	1.09.2024
	1.09.2024
	Зименко Е.В.
Киселёв А.Н.

Максименко С.В.

Вареха В.Е.
	Акт ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства
	Проектный комитет


	
	Приложение 2
к паспорту регионального проекта «Качество питьевой воды»


Методика расчета показателей регионального  проекта  «Качество питьевой воды»
	№

п/п
	Методика расчета 
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики 
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Доля населения Краснодарского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %

	1.
	Нкпв/Нпв*100
Нкпв- население, обеспеченное условно доброкачественной и доброкачественной водой;

Нпв- население краснодарского края, обеспеченное питьевым водоснабжением 
	94,5
	Согласно Форме Федеарльного статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитрном состоянии субъекта Российской Федерации»
	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
	Краснодарский край
	Ежегодно
	

	2.
	СМРф/СМРп*100

СМРф- количество фактически выполненных строительсно-монтажных работ на объекте; СМРп-запланированный объём строительно-монтажных работ до ввода в эксплуатацию
	0
	Информация муниципального образования
	Министерство ТЭК и ЖКХ КК
	Краснодарский край
	ежеквартально
	


	
	Приложение 3
к паспорту регионального проекта «Качество питьевой воды»


Показатели регионального проекта, установленные для муниципальных образований
Краснодарского края 
	№ п\п
	Наименование показателя, единица измерения
	Тип показателя (основной, дополнительный, аналитический)
	Базовое значение

показателя
	Период, год

	
	
	
	Значение 
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	МО г-к Анапа, 
МО Успенский район
	основной
	94,5
	31.12.2017
	94,5
	94,5
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	МО г-к Анапа, МО Успенский район, МО Крыловский район, МО Ейский район
	основной
	94,5
	31.12.2019
	-
	-
	94,6
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	МО Тимашевский район, МО Щербиновский район, МО Каневской район
	основной
	94,6
	31.12.2020
	-
	-
	-
	94,7
	-
	-
	-

	1.4.
	МО Белореченский район, МО Ленинградский район, МО Тимашевский район, МО Брюховецкий район, МО Староминский район
	основной
	94,7
	31.12.2021
	-
	-
	-
	-
	95,1
	-
	-

	1.5.
	МО Славянский район, МО город Горячий Ключ
	основной
	95,1
	31.12.2022
	-
	-
	-
	-
	-
	95,6
	-

	1.6.
	МО Ейский район
	основной
	95,6
	31.12.2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	96,6


	
	Приложение 4
к паспорту регионального проекта «Качество питьевой воды»


Реестр заинтересованных сторон регионального проекта «Качество питьевой воды»
	№

п/п
	Наименование заинтересованного лица
	Ожидание от реализации проекта (программы)

	1
	2
	3

	1.
	Население Краснодарского края
	96,6 % населения края обеспечены качественной питьевой водой

	2.
	Федеральная налоговая служба
	Увеличение налоговых поступлений

	3.
	Ресурсоснабжающие организации
	Эксплуатация современных и надежных систем водоснабжения

	4.
	Научно-исследовательские и проектные институты
	Увеличение производства работ по проектированию новых сооружений


	
	Приложение 5
к паспорту регионального проекта «Качество питьевой воды»


Реестр рисков регионального  проекта  «Качество питьевой воды»
	№

п/п
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия по реагированию
	Вероятность наступления
	Уровень влияния на проект 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Жалобы из Федеральной антимонопольной службы при проведении конкурсных процедур в рамках 44-ФЗ
	Срыв сроков реализации
	Дополнительная проработка конкурсной документации
	высокая
	высокая

	2.
	Срыв сроков строительно-монтажных работ подрядной организацией
	Нарушение сроков строительства
	Постоянный контроль сроков выполнения строительно-монтажных работ
	низкая
	низкий

	3.
	Не получение акта ввода объекта в эксплуатацию
	Не достижение установленных целевых показателей региональногои федерального проекта
	Контроль за качеством выполнения работ и оформлением исполнительной документации
	низкая
	низкий


	
	Приложение 6
к паспорту регионального проекта «Качество питьевой воды»


Реестр возможностей регионального  проекта  «Качество питьевой воды»
	№

п/п
	Наименование возможности 
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия по реализации
	Вероятность наступления
	Уровень влияния на проект (программу)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Сокращение сроков подготовки аукционной документации для проведения процедуры торгов
	Отсутствие необходимости разделять строительство объекта на этапы
	Своевременная подача документов 
	низкая
	низкая

	2.
	Сокращение подрядной организацией сроков выполнения строительно-монтажных работ
	Ввод объекта в эксплуатацию ранее запланированного срока
	Оптимизация работы подрядной организации, привлечение дополнительного числа работников
	средняя
	средняя



Руководитель регионального проекта

Первый заместитель министра 

топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края 






                     А.Н. Киселёв




