


УТВЕРЖДЕН
региональным проектынм комитетом (протокол от 6 декабря 2018 года № 6)
ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
Качество питьевой воды (Краснодарский край)
1. Основные положения
	Наименование федерального проекта
	«Чистая вода»

	Краткое наименование регионального проекта 
	Качество питьевой воды
	Срок начала и окончания проекта 
	15.12.2018 –  25.12.2024

	Куратор регионального проекта 
	Болдин Сергей Владимирович - заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

	Руководитель регионального проекта
	Киселёв Андрей Николаевич - первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

	Администратор регионального проекта
	Киселёв Андрей Николаевич - первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

	Связь с государственными программами Краснодарского края
	Государственная программа Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 967


2. Цель и показатели регионального проекта
	Цель: Увеличение доли населения Краснодарского края (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 96,6 % к 2024 году 

	№ п\п
	Наименование показателя, единица измерения
	Тип показателя (основной, дополнительный, аналитический)
	Базовое значение

показателя
	Период, год

	
	
	
	Значение 
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Доля населения Краснодарского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %

	1.
	Доля населения Краснодарского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
	Основной
	94,5
	31.12.2017
	94,5
	94,5
	94,6
	94,7
	95,1
	95,6
	96,6

	Доля городского населения Краснодарского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %

	2.
	Доля городского населения Краснодарского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
	Основной
	94,5
	31.12.2017
	94,5
	94,5
	94,6
	94,7
	95,1
	95,6
	96,6

	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед

	3.
	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед
	Основной
	-
	-


	-
	2
	4
	7
	10
	12
	15

	Количество технологических нарушений в централизованных системах водоснабжения (ЦСВ), шт.

	4.
	Количество технологических нарушений в работе централизованных систем водоснабжения (ЦСВ), шт.
	Дополнительный
	12857
	31.12.2017
	12471
	12097
	11734
	11382
	11040
	10709
	10388


3. Результаты регионального проекта
	№ п/п 
	Наименование задачи, результата проекта (программы) 
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	Задача национального проекта: повышение доли населения обеспеченного качественной питьевой водой к 2024 году

	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса (справочно из паспорта федерального проекта):

	1.
	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

	1.1
	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленнмы показателям качества и безопасности
	1.05.2019
	Сводный отчет министерства ТЭК и ЖКХ КК о результате оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленнмы показателям качества и безопасности в разрезе муниципальных образований Краснодарского края

	1.2
	Утверждена региональная программа Краснодарского края по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее – региональные программы повышения качества водоснабжения)
	1.09.2019
	Нормативно-правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения с учетом методических требований Минстроя России по подготовке и реализации соответствующих программ

	1.3
	Утверждены муниципальные программы по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее – муниципальные программы повышения качества водоснабжения)
	1.09.2019
	Нормативно-правовые акты глав муниципальных образований Краснодарского края об утверждении муниципальных программ повышения качества водоснабжения

	1.4
	Предоставлены субсидии муниципальным образованиям Краснодарского края - 2019 год -  2 муниципальных образования
	1.10.2019 
	Субсидии получены МО г-к Анапа, МО Успенский район

	1.5
	Предоставлены субсидии муниципальным образованиям Краснодарского края -2020 год – 4 муниципальных образования
	1.06.2020
	Субсидии получены МО г-к Анапа, МО Успенский район, МО Крыловский район, МО Ейский район

	1.6
	Предоставлены субсидии муниципальным образованиям Краснодарского края -2021 год – 3 муниципальных образования
	1.06.2021
	Субсидии получены МО Тимашевский район, МО Щербиновский район, МО Каневской район

	1.7
	Предоставлены субсидии муниципальным образованиям Краснодарского края -2022 год – 5 муниципальных образования
	1.06.2022
	Субсидии получены МО Белореченский район, МО Ленинградский район, МО Тимашевский район, МО Брюховецкий район, МО Староминский район

	1.8
	Предоставлены субсидии муниципальным образованиям Краснодарского края -2023 год – 2 муниципальных образования
	1.06.2023
	Субсидии получены МО Славянский район, МО город Горячий Ключ

	1.9
	Предоставлены субсидии муниципальным образованиям Краснодарского края -2024 год – 1 муниципальное образование
	1.06.2024
	Субсидии получены МО Ейский район

	2.
	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения

	2.1
	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения (в порядке приоритетности): 

- к 2024 году реконструировано и построено 130 км водопроводных сетей и 15 объектов питьевого водоснабжения на территории Краснодарского края, в том числе: 

	2.1.1
	Повышено качество питьевой воды в МО г-к Анапа, МО Успенский район
	25.12.2019
	«Реконструкция водозабора и инженерных сетей хут. Заря Анапского района» в МО г-к Анапа, «Подводящий водопровод от ул. 18 Линия в г. Армавир до ул. Кубанская в с. Вольное Успенского района» в МО Успенский район

	2.1.2
	Повышено качество питьевой воды в МО г-к Анапа, МО Успенский район, МО Крыловский район, МО Ейский район
	25.12.2020
	«Реконструкция водозабора и инженерных сетей хут. Заря Анапского района» в МО г-к Анапа, «Подводящий водопровод от ул. 18 Линия в г. Армавир до ул. Кубанская в с. Вольное Успенского района» в МО Успенский район, «Реконструкция водозабора по ул. Жлобы ст. Крыловская

Установка станции водоподготовки на западном водозаборе ст. Крыловская» в МО Крыловский район, «Реконструкция водозаборных сооружений и станции очистки воды с увеличением производительности до 4000 м3/сут в ст. Должанской» в МО Ейский район

	2.1.3
	Повышено качество питьевой воды в МО Тимашевский район, МО Щербиновский район, МО Каневской район
	25.12.2021
	«Строительство водозабора в мкр. Садовод г.Тимашевска» в МО Тимашевский район, «Реконструкция магистрального водовода МВ-2-1 (14 км -Ду250)»,
Строительство участка магистрального водопровода МВ-2-2-А  от села Ейское укрепление до села Екатериновка (14 км-ду225) в МО Щербиновский район, «Реконструкция Головного водозабора, расположенного по адресу: 

ст. Каневская, ул. Октябрьская, 144»
«Строительство нового водозабора в ст. Новоминской по ул. Кубанской с резервуарами на 2000 куб.м.»
«Реконструкция водозабора в ст. Новоминской по ул. Кирова (2 резервуара по 1000 куб.м.), разводящие сети, с установкой станции очистки воды»
«Реконструкция скважины № П 3223/9, расположенной по адресу ст. Стародеревянковская, ул. Комсомольская, с монтажом емкости  для хранения питьевой воды (резервуар 1000 куб.м.) и установкой оборудования по очистке воды» в МО Каневской район

	2.1.4
	Повышено качество питьевой воды в МО Белореченский район, МО Ленинградский район, МО Тимашевский район, МО Брюховецкий район, МО Староминский район
	25.12.2022
	«Реконструкция водозабора «Южный» с устройством станции обезжелезивания воды из скважины» в МО Белореченский район, «Реконструкция водозабора со строительством станции очистки от сероводорода производит. 10000 м3/сут. Ст. Ленинградская»
«Реконструкция водозабора со строительством станции очистки от сероводорода производит. 3700 м3/сут в северо-восточном жилом микрорайоне Ст. Ленинградская»
«Водозабор со строительством станции очистки воды производит 600 м3/сут. По пер. Заводскому в ст. Ленинградская»
«Водоснабжение северо-восточного жилого микрорайона ст. Ленинградская» в МО Ленинградский район, «Строительство водозаборного сооружения в мкр. Южный г. Тимашевска» в МО Тимашевски район, «Реконструкция водозабора «Крупский» со строительством водопроводных сетей, протяженностью более 3,5 км» в МО Брюховецкий район, «Реконструкция объекта водоснабжения Новоясенского сп» в МО Староминвсик район

	2.1.5
	Повышено качество питьевой воды в МО Славянский район, МО город Горячий Ключ
	25.12.2023
	«Реконструкция водозаборных сооружений с установкой станции очистки воды в пос. Забойском» в МО Славянский район, 
«Реконструкция водозаборных сооружений с установкой станции очистки воды в хут.Деревянковка» «Реконструкция водозабора № 2 с установкой станции обезжелезивания по ул. Ярославского, 134» в МО г.Горячий Ключ

	2.1.6
	Повышено качество питьевой воды в МО Ейский район
	25.12.2024
	«Реконструкция водозаборных сооружений с установкой станции очистки водоы в ст. Ясенская Ейкого района»

	3.1
	Обеспечено качественной питьевой водой 96,6% населения Краснодарского края
	25.12.2024
	Отчет Роспотребнадзора по Краснодарскому краю об обеспечении населения Краснодарского края качественной питьевой водой

	3.1.1
	Достигнуто повышение доли населения Краснодарского края (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	25.12.2024
	Отчет Роспотребнадзора по Краснодарскому краю об обеспечении населения Краснодарского края качественной питьевой водой


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	№ п/п
	Наименование результата и источников финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего             (млн. руб.)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Повышение качества питьевой воды для населения Краснодарского края посредством строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения:*

	 1.1
	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения, достигнуто повышение доли населения Краснодарского края (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1 
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты в краевой бюджет в рамках соглашения)
	0
	82,64
	193,42
	410,67
	622,19
	713,91
	465,22
	2488,05

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.1.3
	консолидированный краевой бюджет, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.1.
	бюджет Краснодарского края, в т.ч.: 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.1.1.
	краевой  бюджет (в рамках соглашения софинансирования)
	0
	3,44
	8,06
	17,11
	25,92
	30,16
	19,38
	104,07

	1.1.3.2. 
	межбюджетные трансферты из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)
	0
	13,795
	0,403
	0,855
	1,296
	1,508
	0,969
	18,826

	 1.1.4.
	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


5. Участники регионального/ведомственного проекта (программы)
	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия,

инициалы
	Должность
	Непосредственный

руководитель
	Занятость в

проекте

(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Киселёв А.Н.

	Первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
	Зименко Е.В. – министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
	20

	2.
	Администратор регионального проекта
	Киселёв А.Н.
	Первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
	Зименко Е.В. − Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
	20

	3.
	Исполнитель мероприятия регионального проекта
	Поляков Ю.Ф.

Бахилин Г.К.

Цирульник С.Ю.
Житлов А.В.

Демиров В.Г.

Герасименко А.В.

Шаповалов А.Н.

Гукалов В.Н.

Мусатов В.В.

Горб В.В.

Келембет Ю.А.

Синяговский Р.И.

Кильганкин А.Н.
	Главы муниципальных образований Краснодарского края
	Киселёв А.Н. - Первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
	20

	4.
	Исполнитель мероприятия регионального проекта
	Вареха В.Е.
	Руководитель департамента строительства Краснодарского края
	Алексеенко А.А. – первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края
	20

	5.
	Мониторинг достижения целевых показателей
	Потемкина М.А.
	Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
	Болдин С.В. −  Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края
	10

	6.
	Мониторинг тарифных последствий реализации мероприятий регионального проекта
	Милованов С.Н.
	Руководитель региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края
	Вороновский А.В. −  Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края
	5

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту
1.Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленнмы показателям качества и безопасности

	1.1.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Киселёв А.Н.


	Первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
	Зименко Е.В.
	10

	1.2.
	Исполнители
	Поляков Ю.Ф.

Бахилин Г.К.

Цирульник С.Ю.

Житлов А.В.

Демиров В.Г.

Герасименко А.В.

Шаповалов А.Н.

Гукалов В.Н.

Мусатов В.В.

Горб В.В.

Келембет Ю.А.

Синяговский Р.И.

Кильганкин А.Н.
	Главы МО Руководители РСО
	Киселёв А.Н. - Первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
	5

	2. Утверждены региональные программы повышения качества водоснабжения

	2.1.
	Ответственный за достижение результата проекта


	Киселёв А.Н.
	Первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
	Зименко Е.В. − Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края


	40

	2.2.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Максименко С.В.
	Министр финансов Краснодарского края
	Галась И.П. - Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края
	10

	
	
	
	
	
	

	3. Утверждены муниципальные программы повышения качества водоснабжения

	3.1.
	Исполнитель мероприятия регионального проекта
	Поляков Ю.Ф.

Бахилин Г.К.

Цирульник С.Ю.

Житлов А.В.

Демиров В.Г.

Герасименко А.В.

Шаповалов А.Н.

Гукалов В.Н.

Мусатов В.В.

Горб В.В.

Келембет Ю.А.

Синяговский Р.И.

Кильганкин А.Н.
	Главы муниципальных образований Краснодарского края
	Киселёв А.Н. - Первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
	40

	
	4. Предоставлены субсидии  муниципальным образованиям Краснодарского края, в том числе:

	4.1.
	Исполнитель мероприятия регионального проекта
	После утверждения правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
	Главы муниципальных образований Краснодарского края
	Киселёв А.Н. - Первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
	40

	
	5. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения (в порядке приоритетности):

	5.1.
	Ответственный за достижение результата проекта


	Киселёв А.Н.
	Первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
	Зименко Е.В. −  Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края
	20

	5.2.
	Участник проекта


	Киселёв А.Н.
	Первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
	Зименко Е.В. − Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края


	40

	5.3.
	Участник проекта


	Вареха Е.В.
	Руководитель департамента строительства Краснодарского края
	Алексеенко А.А. – первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края
	20

	5.4.
	Участник проекта
	Поляков Ю.Ф.

Бахилин Г.К.

Цирульник С.Ю.

Житлов А.В.

Демиров В.Г.

Герасименко А.В.

Шаповалов А.Н.

Гукалов В.Н.

Мусатов В.В.

Горб В.В.

Келембет Ю.А.

Синяговский Р.И.

Кильганкин А.Н.
	Главы муниципальных образований Краснодарского края
	Киселёв А.Н. - Первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
	40

	6. Обеспечено качественной питьевой водой 96,6% населения Краснодарского края

	6.1.
	Ответственный за достижение результата проекта


	Киселёв А.Н.

	Первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края; 
	Зименко Е.В. − Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
	10

	6.2.
	Участник проекта


	Потемкина М.А. (в части предоставления отчетности)
	Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
	Болдин С.В. −  Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края
	40

	6.3.
	Участник проекта


	Вареха В.Е.
	Руководитель департамента строительства Краснодарского края
	Алексеенко А.А. – первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края
	20

	6.4.
	Участник проекта


	Поляков Ю.Ф.

Бахилин Г.К.

Цирульник С.Ю.

Житлов А.В.

Демиров В.Г.

Герасименко А.В.

Шаповалов А.Н.

Гукалов В.Н.

Мусатов В.В.

Горб В.В.

Келембет Ю.А.

Синяговский Р.И.

Кильганкин А.Н.
	Главы муниципальных образований Краснодарского края
	Киселёв А.Н. - Первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
	40

	7. Достигнуто повышение доли населения Краснодарского края (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

	7.1.
	Ответственный за достижение результата проекта


	Киселёв А.Н.

	Первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края; 
	Зименоко Е.В. − Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края


	10

	7.2.
	Участник проекта


	Потемкина М.А. (в части предоставления отчетности)
	Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
	Болдин С.В. −  Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края
	40

	7.3.
	Участник проекта


	Вареха В.Е.
	Руководитель департамента строительства Краснодарского края
	Алексеенко А.А. – первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края
	20

	7.4.
	Участник проекта


	Поляков Ю.Ф.

Бахилин Г.К.

Цирульник С.Ю.

Житлов А.В.

Демиров В.Г.

Герасименко А.В.

Шаповалов А.Н.

Гукалов В.Н.

Мусатов В.В.

Горб В.В.

Келембет Ю.А.

Синяговский Р.И.

Кильганкин А.Н.
	Главы муниципальных образований Краснодарского края
	Киселёв А.Н. - Первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
	40


6. Дополнительная информация 

*Значения заполняются в соответствии с федеральным проектом (программой), в рамках которого разработан региональный проект (программа).


Услугами централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в крае пользуются более 4,5 млн. человек, а с учетом гостей Кубани в летний период эта цифра превышает 6 млн. человек, что говорит о важности, ответственности и масштабности оказываемых услуг. По итогам реализации мероприятий, предусмотренных паспортом проекта для более чем 500 000 человек улучшится качество предоставления услуг водоснабжения.


За последние 3 года протяженность водопроводных сетей в крае увеличилась более чем на 2 тыс. км (с 29 тыс. км в 2015 году до 31,6 тыс. км в 2018 году). 


Количество аварийных ситуаций на объектах водоснабжения составило более 12 тыс .штук за 2017 год. К 2024 году планируется повысить надежность систем коммунального водоснабжения и снизить количество аварий на 10%.


Мощность коммунальных водопроводов увеличилась на 0,3 млн.м3/сут.  (2,3 млн. м3/сут. в 2015 году до 2,6 млн. м3/сут. в 2018 году). К 2024 году мощность водопроводов должна достигнуть 2,8 млн. м3/сутки.


В результате выполнения планов мероприятий по подготовке систем водопровода к работе в летние максимумы с 2015 по 2018 гг. заменено и отремонтировано более 2000 км водопроводных сетей. 


Среднекраевые потери воды в водопроводных сетях в отчетный период 2015-2018 гг. снизились с 37,7 до 36,8 %.


Основными стратегическими задачами региона является создание благоприятной среды жизнедеятельности населения края, привлекательных условий для привлечения инвестиций в Краснодарский край, а также обеспечения социальной стабильности. Решение этих задач возможно исключительно при высоком уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой и повышении уровня жилищных условий.








Исходя из задач социально-экономического развития Российской Федерации и Краснодарского края на ближайший период и среднесрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития необходимо проведение упреждающих мероприятий.


Практически во всех муниципальных образованиях Краснодарского края основными проблемными вопросами по обеспечению водой потребителей является необходимость реконструкции аварийных и строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водонапорных башен, водопроводных насосных станций).


Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате увеличивается количество аварий и повреждений на один километр сетей, что не только является негативным социальным фактором, но и увеличивает затраты на восстановление основных фондов.


С целью решения возникающих проблем муниципальными образованиями Краснодарского края проводятся работы по проектированию и прохождению государственной экспертизы мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов водоснабжения. Цель проекта: Увеличение доли населения Краснодарского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 96, 6 % к 2024 году посредством реконструкции и строительства новых сетей и водозаборных сооружений.











